ALCALDÍA DE RIOHACHA LA GUAJIRA		VERSIÓN	2021
NIT: *892115007-2*		FECHA ELABORACIÓN	27/12/2021
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN			
DESDE 11/06/2023 – HASTA 10/07/2023			
CONVENIO	***005***	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL	***03***	***INFORME FINAL***	

1. OBJETIVO

AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

2. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVOCATORIA PÚBLICA - DECRETO 092/2017
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	005 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	04 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO.	AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.
CONTRATISTA.	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOHACHA REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN CASTAÑEDA MONTERO C. C. NO. 17.972.098 EXPEDIDA EN VILLANUEVA – LA GUAJIRA DIRECCIÓN: CALLE 13 N° 11ª-75 BARRIO LIBERTADOR EMAIL: BOMBEROSRIOHACHA@MAIL.COM
NIT/CC	NIT: 892.115.219-7
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($550.340.164) M/L
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	LOS RECURSOS SE DESEMBOLSARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: EN PAGOS PARCIALES MENSUALES SEGÚN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. DE ACUERDO A LA ESTABLECIDA EN EL PLAN DE PAGOS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II. PREVIAMENTE EL SUPERVISOR VERIFICARA QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ESTÉN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II: -INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA. -INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DEL CUAL SE CERTIFIQUE LA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL PROYECTO Y PROPUESTA PRESENTADA, SE

	AUTORICE LA REALIZACIÓN DEL PAGO, SU VALOR, LA REALIZACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (SI APLICA) Y QUEDE LA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. - FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRATISTA Y A LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO. - CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES, ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 O AQUELLA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O COMPLEMENTE, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS. -PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL REPRESENTANTE LEGAL -ACTA DE INICIO Y/O ACTA DE RECIBO PARCIAL Y/O ACTA FINAL (SEGÚN CORRESPONDA) - CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARÁGRAFO 1: LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE RIOHACHA PARA EFECTOS DE ADELANTAR EL TRÁMITE DE PAGO SOLO VERIFICARA QUE EL SUPERVISOR DESIGNADO HAYA CARGADO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II EL SIGUIENTE DOCUMENTO: -CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL FORMATO DISPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. PARÁGRAFO 2 - PACTO DE ANTICIPO: PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA, SE PACTÓ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL TREINTA (30%) DEL VALOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, EL CUAL SE ENTREGARÁ AL CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B) QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DISTRITO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C) QUE SE HAYA CONSTITUIDO, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DISTRITO. D) QUE SE PRESENTE UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL SUPERVISOR, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DISTRITO. E) QUE SE HAYA APERTURA DO LA CUENTA ESPECIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. F) PARA CADA DESEMBOLSO SE REALIZARÁ AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE EN EL PRESENTE CONVENIO SE PAGARÁ DE MANERA PROPORCIONAL. ESTOS DOCUMENTOS UNA VEZ APROBADOS Y/O SUSCRITOS POR EL SUPERVISOR SERÁN PRESENTADOS AL ÁREA DE TESORERÍA DISTRITAL, PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE ABRIL DE 2023
FECHA FINAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	11 DE ABRIL DE 2023

3. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	188	**VALOR(ES)**	$ 550.340.164	**FECHA(S)**	13 DE MARZO DE 2023.

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	1100	**VALOR(ES)**	$ 550.340.164	**FECHA(S)**	04 DE ABRIL DE 2023.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
EMPRESA	27081802	JUNIO

5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones y cumplió satisfactoriamente con estas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	FECHA EVENTO	EVENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS
ATENCIÓN INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS.			
1	14/06/2023	INCENDIO VEHICULAR	Incendio vehicular en calle 20 con carrera 7 barrio Luis Eduardo Cuellar 2:01pm. se procedió a inspeccionar y acordonar el sitio realizando maniobra de control y extinción del fuego en vehículo corolla color gris de placas AB275DF Bolívar.
2	15/06/2023	CONTROL DE ABEJAS	En el barrio Guapuna Calle 12a # 17-65 a las 6:01pm se realizó inspección y control de enjambre de abejas se procedió a acordonar el sitio realizando maniobra de control.
3	16/06/2023	QUEMAS PROHIBIDAS	En la calle 10 con carrera 1 barrio arriba, a las 5:20 am se presentó quema prohibida, se procedió a la inspeccionar y acordonar el sitio para realizar maniobra de control y extinción.
4	17/06/2023	INCENDIO ESTRUCTURAL	En la calle 26 # 7h-210 barrio Luis Eduardo Cuellar se presentó un incendio estructural a las 8:49 am se procedió a inspeccionar, acordonar el área, control y extinción del incendio.
5	22/06/2023	QUEMAS PROHIBIDAS	En la calle 15 con carrera 1 barrio ranchería, a las 10:50am se presentó quema prohibida, se procedió a la inspeccionar y acordonar el sitio para realizar maniobra de control y extinción del fuego en su totalidad.
6	24/06/2023	CAIDA DE ARBOL	Calle 14 con carrera 18 barrio terraza de coquivacoa a las 8:54am se presentó caída de un árbol por fuentes brisas se procedió a inspeccionar y acordonar el área para cortar y retirar el árbol de la zona peatonal.
7	21/06/2023	QUEMAS PROHIBIDAS	En la calle 80 barrio las marías, a las 12:59 pm se presentó quema prohibida, se procedió a la inspeccionar y acordonar el sitio para realizar maniobra de control y extinción del fuego en su

			totalidad.
8	21/06/2023	INCENDIO ESTRUCTURAL	En la calle 12 #15-56 barrio José A Galán se presentó un incendio estructural a las 3:57 am se procedió a inspeccionar y acordonar el área, para proceder al control y extinción del incendio.
9	22/06/2023	CONTROL DE ABEJAS	En el barrio 31 de octubre calle 38 # 12c-64 a las 4:44pm se realizó inspección y control de enjambre de abejas se procedió a acordonar el sitio realizando maniobra de control.
10	26/06/2023	CAIDA DE ARBOL	calle 2 con carrera 9 barrio centro a las 7:59am se procedió a inspeccionar.
11	25/06/2023	FALZA ALARMA	En la calle 11 con carrera 7 del barrio libertador se presentó una falsa alarma (fumigación de insecto).
12	29/06/2023	FUGA DE GAS	En la calles 12 #16-90, barrio José a galán a las 4:52 am se presentó fuga de gas natural por robo de acometida se inspeccionar y acordonar el sitio para informar a la empresa gases de la guajira quien realizo el corte del fluido .
13	30/06/2023	INCENDIO ESTRUCTURAL	En la calle 17 # carrera 7 mercado viejo se presentó un incendio estructural a las 03:56 pm se procedió a inspeccionar acordonamiento del aérea y extinción con línea de 1 media.
14	2/07/2023	QUEMAS PROHIBIDAS	En la calle 16 con carrera 3, a las 04:30 pm se presentó quema prohibida, se procedió a inspeccionar y acordonar el sitio para realizar maniobra de control y extinción del fuego en su totalidad.
15	3/07/2023	CONTROL DE ABEJAS	En el barrio los majayura de la calle 14j con carrera 29 a las 5:58 pm se realizó inspección y control de enjambre de abejas se procedió a acordonar el sitio realizando maniobra de control.
16	8/07/2023	INCENDIO ESTRUCTURAL	En la calle 14a # carrera 11 clínica renacer se presentó un incendio estructural a las 03:02 am se procedió a inspeccionar acordonamiento del aérea y extinción con línea de 1 media.
17	8/07/2023	CORTE DE ANILLO	estación de bombero se realizó corte de anillo con herramienta a particular que se presentó en la estación
18	9/07/2023	QUEMAS PROHIBIDAS	En la calle 63 carrera 7h barrio las 2 febrero, a las 07:545pm se presentó quema prohibida, se procedió a la inspeccionar y acordonar el sitio para realizar maniobra de control y extinción del fuego en su totalidad.
19	10/07/2023	CONTROL DE ABEJAS	En el barrio 31 de octubre calle 48 carrera 12 a las 5:40 pm se realizó inspección y control de enjambre de abejas se procedió a acordonar el sitio realizando maniobra de control.

VISITAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES.			
ITEM	**FECHA EVENTO**	**EVENTO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
39	11/06/2023-10/07/2023	Inspección de seguridad	Visita técnica al sitio, inspección de sistemas de protección contra incendio, señalización incendios y evacuación. En total se realizaron 18 visitas.

SERVICIOS			
ITEM	**FECHA EVENTO**	**EVENTO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	16/06/2023	EVENTO MASIVO	Se prestó servicio de bombero en acompañamiento del programa seguridad vial, invitado por policía de tránsito de la Ciudad De Riohacha.
2	27/06/2023	ENTREGA DE AGUA	En la comunidad indígena cachaca 3 a las 9:17 am. se presentó desabastecimiento de agua se procedió al suministro de 1 viajes de agua de 1000 galones
3	28/06/2023	ENTREGA DE AGUA	En la comunidad indígena cachaca 3 a las 7:49 am. se presentó desabastecimiento de agua se procedió al suministro de 1 viajes de agua de 1000 galones
4	30/06/2023	EVENTO MASIVO	Se prestó acompañamiento al desfile inaugural francisco el hombre en la cuidad de Riohacha a las 7:00 pm hasta las 03:00 am se procedió a realizar acompañamiento con una maquina extintora y una ambulancia con 10 socorristas.
5	1/07/2023	EVENTO MASIVO	Se prestó acompañamiento a la cabalgata del festival francisco el hombre en la cuidad de Riohacha a las 8:00 pm hasta las 03:00 am se procedió a realizar acompañamiento con una maquina extintora y una ambulancia con 10 socorristas.

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tener en cuenta los cuidados y las normas de bioseguridad y mantener el distanciamiento, el uso de tapabocas y lavado de manos frecuente y de esta manera mitigar el riesgo de contagio a causa de la pandemia ocasionada por COVID–19 o coronavirus, esto para el autocuidado y el cuidado de los demás.

EJECUCIÓN FINANCIERA:

VALOR DEL CONTRATO	**$ 550.340.164**
VALOR DE ANTICIPO (30%)	**$ 165.102.049**
VALOR ACTA PARCIAL N°01 (20%)	**110.068.032,8**
VALOR DE AMORTIZACION	**-33.020.410**
VALOR ACTA PARCIAL N°02 (40%)	**110.068.032,8**
VALOR DE AMORTIZACION	**-33.020.410**
VALOR ACTA PARCIAL N°03 (60%)	**110.068.032,8**
VALOR DE AMORTIZACION	**-33.020.410**
VALOR ACTA A PAGAR	**77.047.622,8**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**330,204,098.4**

7. NFORME FOTOGRÁFICO:

INCENDIO VEHICULAR: CALLE 20 CARRERA 7 - BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
14 DE JUNIO DEL 2023





INCENDIO ESTRCTURAL.

“CALLE 12 # 15- 56” 21 DE JUNIO DEL 2023. BARRIO JOSE A GALAN.









CAIDA DE ARBOL. CALLE 2 CARRERA 9: BARRIO EL CENTRO

26 DE JUNIO DEL 2023.






PRIMEROS AUXILIO CORTE DE ANILLO. ESTACION DE BOMBEROS

08 DE JULIO DEL 2023





INCENDIO ESTRUCTURAL: 08 DE JULIO DEL 2023

CLINICA BENACER





8. Ciudad y fecha de emisión:	Riohacha – La Guajira, 17 de Octubre de 2023.
9. Firma del interventor y/o supervisor:	