# PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
# CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | EJECUCION (CRONOGRAMA) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| 1.1.1 | Coordinar las jornadas de Cilcovia | Coordinador General | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Coordinadores de Apoyo Tecnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Coordinadores Logisticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Asistente de Programa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Asistente Logistico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovía en modalidad física y/o virtual | Coordinacion Tecnica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Lider Zonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Coordinacion Administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Coordinador almacen y Bodegas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyos Administrativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyo en Almacen y Bodega | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyo en Mantenimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyo en la gestion de Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía | Estrategias de activación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos) | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual | X | | | | | X | X | | | | X | |
| | | Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | | Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas) | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Implementar zona canina biosegura | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

# PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
# CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | EJECUCION (CRONOGRAMA) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| | | Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar la logística del puesto unificado de producción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
# CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | EJECUCION (CRONOGRAMA) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| 1.1.7 | Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Alquiler Pantalla LED de 6*2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler sillas plásticas sin brazos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal, ) usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Alquiler de Juegos infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Sayco Acimpro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
# CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | EJECUCION (CRONOGRAMA) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| | | Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Hidratación agua en botella 400 ml | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |