## PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - FLUJO DE CAJA SEMANAL (O JORNADA)
## CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | FLUJO DE CAJA (PROYECTADO) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| 1.1.1 | Coordinar las jornadas de Cilcovia | Coordinador General | | | | $ 6.985.000 | | | | $ 6.985.000 | | | | $ 6.985.000 |
| | | Coordinadores de Apoyo Tecnico | | | | $ 21.440.000 | | | | $ 21.440.000 | | | | $ 21.440.000 |
| | | Coordinadores Logisticos | | | | $ 18.924.000 | | | | $ 18.924.000 | | | | $ 18.924.000 |
| | | Asistente de Programa | | | | $ 9.720.000 | | | | $ 9.720.000 | | | | $ 9.720.000 |
| | | Asistente Logistico | | | | $ 1.931.000 | | | | $ 1.931.000 | | | | $ 1.931.000 |
| | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 59.000.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 59.000.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 59.000.000** |
| 1.1.2 | Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovía en modalidad física y/o virtual | Coordinacion Tecnica | | | | $ 10.004.800 | | | | $ 10.004.800 | | | | $ 10.004.800 |
| | | Lider Zonal | | | | $ 23.462.400 | | | | $ 23.462.400 | | | | $ 23.462.400 |
| | | Coordinacion Administrativa | | | | $ 7.820.800 | | | | $ 7.820.800 | | | | $ 7.820.800 |
| | | Coordinador almacen y Bodegas | | | | $ 7.820.800 | | | | $ 7.820.800 | | | | $ 7.820.800 |
| | | Apoyos Administrativo | | | | $ 30.284.800 | | | | $ 30.284.800 | | | | $ 30.284.800 |
| | | Apoyo en Almacen y Bodega | | | | $ 9.890.400 | | | | $ 9.890.400 | | | | $ 9.890.400 |
| | | Apoyo en Mantenimiento | | | | $ 1.955.200 | | | | $ 1.955.200 | | | | $ 1.955.200 |
| | | Apoyo en la gestion de Calidad | | | | $ 7.800.000 | | | | $ 7.800.000 | | | | $ 7.800.000 |
| | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 99.039.200** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 99.039.200** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 99.039.200** |
| 1.1.3 | Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía | Estrategias de activación | | | $ 65.206.288 | | $ 32.603.144 | $ 16.301.572 | | | | $ 32.603.144 | | $ 16.301.572 |
| | | | **$ -** | **$ -** | **$ 65.206.288** | **$ -** | **$ 32.603.144** | **$ 16.301.572** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 32.603.144** | **$ -** | **$ 16.301.572** |
| 1.1.4 | Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro | | | $ 29.120.000 | | | | | $ 29.120.000 | | | | |
| | | Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos) | | | $ 1.092.000 | | | | | $ 1.092.000 | | | | |
| | | Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual | | | | $ 2.808.000 | | | | $ 2.808.000 | | | | $ 2.808.000 |
| | | Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial | | | $ 40.000.000 | | | | | | | $ 40.000.000 | | |
| | | Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales | | | $ 3.300.000 | | | | | $ 3.300.000 | | | | |
| | | Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía | | | $ 1.000.000 | | | | | $ 1.000.000 | | | | |
| | | Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas) | | | $ 6.000.000 | | | | | $ 6.000.000 | | | | |
| | | Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía | | | $ 6.411.600 | | | | | $ 6.411.600 | | | | |
| | | Implementar zona canina biosegura | | | $ 2.331.680 | | | | | $ 2.331.680 | | | | |
| | | Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento. | | | $ 4.000.000 | | | | | $ 4.000.000 | | | | |
| | | BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO | | | $ 1.297.920 | | | | | $ 1.297.920 | | | | |
| | | | **$ -** | **$ -** | **$ 94.553.200** | **$ 2.808.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 57.361.200** | **$ -** | **$ 40.000.000** | **$ -** | **$ 2.808.000** |
| | | Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario | | | | $ 10.094.933 | | | | $ 10.094.933 | | | | $ 10.094.933 |
| | | Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios | | | | $ 9.984.000 | | | | $ 9.984.000 | | | | $ 9.984.000 |
| | | Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | | | | $ 5.865.600 | | | | $ 5.865.600 | | | | $ 5.865.600 |
| | | Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | | | | $ 10.822.933 | | | | $ 10.822.933 | | | | $ 10.822.933 |

## PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - FLUJO DE CAJA SEMANAL (O JORNADA)
## CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | FLUJO DE CAJA (PROYECTADO) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| | | Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa | | | | $ 6.517.333 | | | | $ 6.517.333 | | | | $ 6.517.333 |
| | | Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante | | | | $ 4.908.800 | | | | $ 4.908.800 | | | | $ 4.908.800 |
| | | Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas | | | | $ 1.955.200 | | | | $ 1.955.200 | | | | $ 1.955.200 |
| | | Apoyar la logística del puesto unificado de producción | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 260.000 |
| | | Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 | $ 5.241.600 |
| | | Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 | $ 5.657.600 |
| | | Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas. | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 |
| | | Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 | $ 37.856.000 |
| | | Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 | $ 3.328.000 |
| | | Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 | $ 1.976.000 |
| | | Alquiler Pantalla LED de 6*2 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 | $ 2.288.000 |
| | | Alquiler sillas plásticas sin brazos | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 | $ 24.960 |
| | | Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven) | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 | $ 468.000 |
| | | Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 | $ 7.280.000 |
| | | Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit | | | | $ 23.573.333 | | | | $ 23.573.333 | | | | $ 23.573.333 |
| 1.1.7 | Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 | $ 19.666.400 |
| | | Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.) | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 | $ 1.733.333 |
| | | Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas) | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 | $ 3.466.667 |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 | $ 2.808.000 |
| | | Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana ) | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 | $ 2.059.200 |
| | | Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 | $ 4.576.000 |
| | | Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio) | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 | $ 780.000 |
| | | Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales) | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 | $ 5.522.400 |
| | | Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas) | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 | $ 624.000 |
| | | Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal, ) usuarios | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 | $ 10.857.600 |
| | | Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 | $ 7.800.000 |

## PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - FLUJO DE CAJA SEMANAL (O JORNADA)
## CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

| ITEM | OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION | ACTIVIDADES | FLUJO DE CAJA (PROYECTADO) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 |
| | | Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer) | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 | $ 2.620.800 |
| | | Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 |
| | | Alquiler de Juegos infantiles | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 | $ 4.680.000 |
| | | Sayco Acimpro | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 | $ 10.440.151 |
| | | Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 | $ 1.934.400 |
| | | Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 | $ 2.828.800 |
| | | Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 | $ 8.424.000 |
| | | Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 | $ 2.204.800 |
| | | Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 | $ 87.360 |
| | | Hidratación agua en botella 400 ml | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| | | Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida) | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 | $ 2.470.000 |
| | | | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 238.808.204** | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 238.808.204** | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 238.808.204** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **$ 165.086.071** | **$ 165.086.071** | **$ 324.845.558** | **$ 399.655.404** | **$ 197.689.214** | **$ 181.387.643** | **$ 165.086.071** | **$ 454.208.604** | **$ 165.086.071** | **$ 237.689.214** | **$ 165.086.071** | **$ 415.956.976** |