PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
1.1.1	Coordinar las jornadas de Cilcovia	Coordinador General	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto
		Coordinadores de Apoyo Tecnico	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto
		Coordinadores Logisticos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos
		Asistente de Programa	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		Asistente Logistico	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto
1.1.2	Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovía en modalidad física y/o virtual	Coordinacion Tecnica	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida	Brindar apoyo en la coordinacion tecnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida
		Lider Zonal	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia en ciclovia
		Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa	Coordinacion Administrativa
		Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas	Coordinador almacen y Bodegas
		Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo	Apoyos Administrativo
		Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega	Apoyo en Almacen y Bodega
		Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento	Apoyo en Mantenimiento
		Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyo en la gestion de Calidad
1.1.3	Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía	Estrategias de activación	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada	Estrategia de activacion implementada
		Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Aduisicion del insumo	Aduisicion del insumo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo
		Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos)	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Aduisicion del insumo	Aduisicion del insumo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
1.1.4	Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia	Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual				Pago mes No. 1 servicio de Telecomunicaciones					Pago mes No. 2 servicio de Telecomunicaciones			Pago mes No. 3 servicio de Telecomunicaciones
		Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo
		Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Aduisicion del insumo	Aduisicion del insumo	Entrega para instalacion en Tramos	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo
		Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Aquisicion de paletas	Aquisicion de paletas	Aquisicion de paletas	Entrega para instalacion en Tramos	utilizacion paletas en jornadas de Ciclovia	utilizacion paletas en jornadas de Ciclovia	utilizacion paletas en jornadas de Ciclovia
		Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas)	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Entrega para instalacion en Tramos	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo
		Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Adquisicion de Capas de lluvia	Adquisicion de Capas de lluvia	Adquisicion de Capas de lluvia	Entrega para SDR para uso del personal	Utlizacion de Capas por los apoyos logistico en caso de lluvia	Utlizacion de Capas por los apoyos logistico en caso de lluvia	Utlizacion de Capas por los apoyos logistico en caso de lluvia
		Implementar zona canina biosegura	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Proceso de Fabricacion	Aduisicion del insumo	Aduisicion del insumo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo	Utlizacion en tramos con personal a cargo
		Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento.	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Entrega para instalacion en Tramos	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas
		BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Entrega para instalacion en Tramos	Utlizacion en jornadas	Utlizacion en jornadas	Utlizacion en jornadas
		Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios
		Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas
		Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas
		Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa
		Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas
		Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción
		Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida
		Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o musicalizadas
		Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.
		Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la organización y provisión de elementos en tramos y/o puntos del desarrollo del programa
		Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
1.1.7	Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia	Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler Pantalla LED de 6*2	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler sillas plásticas sin brazos	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Proceso de cotizaciones y estudio mercado	Compromiso y contratacion de proveedor	Compromiso y contratacion de proveedor	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Adquisicion del insumo	Entrega para instalacion en Tramos	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas	Utlizacion de Rollos para cerramiento y delimitacion en jornadas
		Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos	Transporte de materiales y elementos logisticos
		Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal,) usuarios	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer)	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Alquiler de Juegos infantiles	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica	Alquiler de logistica
		Sayco Acimpro	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley	Articulacion con SAYCO y ACINPRO para cubrir los derechos de autos establecidos en la ley
		Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida	Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornads de ciclovida
		Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Apoyar con puntos de atencion para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas
		Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas
		Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia	Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de ciclovia
		Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion
		Hidratación agua en botella 400 ml	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion	Entrega de hidratacion

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - LINEA DE EJECUCION DE TIEMPO
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	Actividad en el tiempo											
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida)	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios	Entrega de refrigerios