PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1.1	Coordinar las jornadas de Cilcovia	Coordinador General	Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	1 Personas en el cargo durante 3 meses (12 jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	1	$ 6.985.000	$ 20.955.000
		Coordinadores de Apoyo Tecnico	Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	5 Personas en el cargo durante 3 meses (12 jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	5	$ 4.288.000	$ 64.320.000
		Coordinadores Logisticos	Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	6 Personas en el cargo durante 3 meses (12 jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	6	$ 3.154.000	$ 56.772.000
		Asistente de Programa	Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas.	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	4 Personas en el cargo durante 3 meses (12 jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	4	$ 2.430.000	$ 29.160.000
		Asistente Logistico	Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	1 Personas en el cargo durante 3 meses (12 jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	1	$ 1.931.000	$ 5.793.000
															$ 177.000.000
1.1.2	Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovía en modalidad física y/o virtual	Coordinacion Tecnica	Brindar apoyo a la coordinación técnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovida, para ello se establecen funciones contractuales de la siguiente manera: 1. Apoyar a la supervisión del proyecto 2. Apoyar en la coordinación y control operativo y el desarrollo de las jornadas 3. Apoyar en la promoción, divulgación, socialización, seguimiento y suministro de información a los usuarios. 4. Asistir a las reuniones convocadas por los coordinadores, lideres zonales, o el supervisor del contrato 5. Promover el desarrollo de actividades de recreación, enfocados en la promoción de los protocolos de bioseguridad 6. Las demás actividades que le sean designadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	2 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	2	$ 5.002.400	$ 30.014.400
		Lider Zonal	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia de las jornadas de ciclovía Los Coordinadores Zonales deben de coordinar los procesos tanto técnicos como administrativos que apunten al correcto funcionamiento y ejecución de la civlovida, deben asistir a las reuniones programas y/o solicitadas por la fundación, entregar informes mensuales de cada uno de las actividades ejecutadas, mantener constante comunicación y supervisión del personal. Se cuenta con 6 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias) que van estaran a cargo de los diferentes recorridos asi: CICLOVIDA PRINCIPAL (1. Calle 70 entre Carreras 1A5 y 7C; 2. Calle 70 entre Carrera 7C y la Autopista Sur Oriental con Carrera 59; 3. Autopista Sur Oriental entre Carrera 59 y Transversal 29; 4. Autopista Sur Oriental entre Transversal 29 y Calle 13; 5. Autopista Sur Oriental entre Carreras 39 y Calle 13; 6. Calle 9 entre Carreras 37 y 66; 7. Carrera 39 entre Calles 9 y 23, Calle 16 entre Carreras 39 y 44. 8. Calle 16 entre Carreras 44 y 70; 9. Calle 16 entre Carreras 70 y 98. CICLOVIDA COMUNITARIAS: Brisas / Guaduales Avenida 2 Norte entre Calle 70 y 74 C; Calle 70 entre Avenida 2 Norte hasta Carrera 9 Norte, Carrera 9 Norte entre Calle 70 y 71 J; Torres de Comfandi: Calle 56 entre Carrera 1 y 1 D, Carrera 1 D entre Calle 56 y 70; Petecu: Carrera 1 D entre Calle 73 A y 84; Las Américas: Calle 39 entre Carrera 10 hasra Carrera 12; Sol de Oriente: Calle 80 con Carrera 25 hasta la 121 con Carrera 28 D; Ciudad de Cali: Carrera 28 D1 hasta la Carrera 46; San Carlos / La Fortaleza: Calle 32 entre Carreras 27 y 28; Corredor Verde: Carrera 8 entre Calles 62 y 25	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	6 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	6	$ 3.910.400	$ 70.387.200
		Coordinacion Administrativa	Apoyar la coordinación administrativa por zonas. Desde este rol y actividad se pretende apoyar en la contratacion y vinculacion del personal, cumpliendo con las normas referente a los aportes a seguridad social, ARL, Recurso humano, etc. Se cuenta con 2 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias) que van estaran a cargo de los diferentes recorridos roles administrativos del convenio	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	2 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	2	$ 3.910.400	$ 23.462.400

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		Coordinador almacen y Bodegas	Brindar apoyo en la coordinación de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa Se cuenta con 2 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias) que van estaran a cargo de la adecuada distribucion de elementos en bodega, asi como la coordinacion con los vehiculos y transporte dispuestos para los tramos en ciclovia central y comunitarias	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	2 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	2	$ 3.910.400	$ 23.462.400
		Apoyos Administrativo	Brindar apoyo en los procesos administrativos para el desarrollo del proyecto en los diferentes trayectos o puntos de atención Se cuenta con 13 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias) que van estaran a cargo del apoyo a la Gestion en las diferentes areas administrativas, tecnicas y operativas, tramos, recorridos.	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	13 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	13	$ 2.329.600	$ 90.854.400
		Apoyo en Almacen y Bodega	Liderar mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida. Previo inventario y relacion de estado de cada uno de los elementos que se encuentran en Bodega, se programara el mantenimiento de los insumos, el cual estara liderado por 3 Personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias)	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	3 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	3	$ 3.296.800	$ 29.671.200
		Apoyo en Mantenimiento	Apoyar el proceso de los mantenimientos y puesta a punto de materiales logísticos para el desarrollo del programa. Previo inventario y relacion de estado de cada uno de los elementos que se encuentran en Bodega, se programara el mantenimiento de los insumos, Se requiere una (1) Persona durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovias)	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	1 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	1	$ 1.955.200	$ 5.865.600
		Apoyo en la gestion de Calidad	Apoyar el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad Se cuenta con 2 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 12 Jornadas de ciclovias) que van estaran a cargo de la implementacion de una estrategia de gestion de calidad, control y segimiento durante el proceso, atendiendo las sugerencias que permitan establecer un plan de mejora y su posterior implementacion.	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	2 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	2	$ 3.900.000	$ 23.400.000
															$ 297.117.600
1.1.3	Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía	Estrategias de activación	Posicionar la marca Ciclovida por medio de la creación de estratégicas de activación de marca con entrega de material BTL que permitan fidelizar a los usuarios durante las 13 jornadas del convenio. Es pertinente entender que el objetivo de estas estrategias no es solo entregar información, sino también recibirla para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios y mejorar la oferta continuamente..	No. De Estrategia de activacion No. De Jornadas	1 Estrategia de activacion de marca Ciclovia durante 12 Jornadas de ciclovia	05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	1	$ 163.015.719	$ 163.015.719
															$ 163.015.719
		Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro	Articular junto con el equipo de la Secretaria del Deporte y Recreacion lo relacionado al diseño, imagen, logos, plantillas Estructuracion de base de datos del personal para establecer tallas Produccion de Uniformes por parte del proveedor Adquisicion de uniformes de acuerdo a a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior utilizacion por el personal encargado en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De personas beneficiadas No. De Uniformes adquiridos	280 Uniformes (Gorra, camibuso, pantalon, gorro y canguro)	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	280	$ 208.000	$ 58.240.000
		Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos)	Se relizarán acciones para la adquisicion de extensiones de acuerdo a las condiciones tecnicas y caracteristicas especificas. Se dispondran dicho insumo en los tramos y estaciones durante las jornadas de duracion del convenio	No. De Extensiones	3 Extensiones	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	3	$ 728.000	$ 2.184.000
		Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual	Se reciben Radios de intercomunciacion de propiedad de SDR para revision de estado y funcionamiento. Se gestionara ante una compañía de Telecomunicaciones un plan de servicio de radiofrecuencia plan mensual durante las jornadas de duracion del convenio. Se cumplirá con el pago mensual de facturacion del servicio prestado.	No. De Radios recibidos No. De planes de telecomunicacion adquiridos No. De Meses de servicio	60 Radios recibidos 60 Planes 3 meses de servicio	06 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Coordinador General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	60	$ 46.800	$ 8.424.000
		Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial	Se relizarán acciones para las cotizaciones y adquisicion de vallas de contencion metalica de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior disposicion en los puntos previamente establecidos y con el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De vallas de contencion metalica	80 vallas de contencion metalica	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	80	$ 1.000.000	$ 80.000.000

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1.4	Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia	Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales	Diseño de piezas Rompetrafico Produccion de piezas Rompetrafico Adquisicion de piezas rompetrafico de acuerdo a a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior instalaciones en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De piezas rompetrafico	22 Rompetrafico	05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	22	$ 300.000	$ 6.600.000
		Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía	Produccion de Paletas Adquisicion de paletas de acuerdo a a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior utilizacion por el personal encargado en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De paletas	50 Paletas	05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	50	$ 40.000	$ 2.000.000
		Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas)	Sumistros para equipo de recreadores Se realizaran acciones para cotizacion y adquisicion de insumos para recreacion durante jornadas de ciclovia consistente en bombas, titeres, colchonetas, pitucaritas, etc previamente concertado con la SDR y puestas disposicion del grupo de recreacion en las estaciones de ciclovia de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior disposicion en los puntos previamente concertados y con el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De juegos de recreacion	1 Kits cada mes (3 meses)	05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	3	1	$ 4.000.000	$ 12.000.000
		Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía	Se relizarán acciones para las cotizaciones y adquisicion de capas de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logisticos para utilizacion durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De Capas	300 Capas de proteccion de lluvia	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	300	$ 42.744	$ 12.823.200
		Implementar zona canina biosegura	Se relizarán acciones para las cotizaciones y adquisicion de elementos e insumos para implementacion de dos (2) zonas caninas, cumplimiendo prtocolos de bioseguridad, con la logistica necesaria para tal fin de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logisticos para utilizacion durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De zonas caninas implementadas	2 zonas Caninas	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	2	$ 2.331.680	$ 4.663.360
		Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento.	Se realizaran acciones para cotizacion y adquisicion de Cinta de polipropiletno para delimitacion de areas en los diferentes tramos de ciclovia, de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior disposicion en los puntos previamente concertados y con el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. de Rollos de cinta	80 Rollos de Cinta	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	80	$ 100.000	$ 8.000.000
		BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO	Se realizaran acciones para cotizacion y adquisicion de elementos, de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior disposicion en los puntos previamente concertados y con el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio. Colores Negro, Gris o Blanco	No. De Paquetes	192 Paquetes (Kilos)	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Compras Operador	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	8	24	$ 13.520	$ 2.595.840
															$ 197.530.400
		Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	4 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	4	$ 3.785.600	$ 30.284.800
		Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	Coordinar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	5 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	5	$ 2.995.200	$ 29.952.000
		Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas	Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	3 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	3	$ 2.932.800	$ 17.596.800
		Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas	Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la produccion de las jornadas	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	7 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	7	$ 2.319.200	$ 32.468.800
		Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	Apoyar el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	4 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	4	$ 2.444.000	$ 19.552.000
		Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	4 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	4	$ 1.840.800	$ 14.726.400
		Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	2 Personas en el cargo durante 3 meses (12 Jornadas)	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	2	$ 1.466.400	$ 5.865.600

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	1 Persona en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	1	$ 260.000	$ 3.120.000
		Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida	No. De Personas No. De Meses No. De Jornadas	28 Personas en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	28	$ 187.200	$ 62.899.200
		Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas	Brindar apoyo al usuario con desarrollo de tematicas recreativas y/o actividades musicalizadas	No. De Personas en Recreacion No de personas instructores No. De Jornadas	34 Persona en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	34	$ 166.400	$ 67.891.200
		Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estrategicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estaticas controladas.	No. De Personas No. De Jornadas	20 Persona en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	20	$ 166.400	$ 39.936.000
		Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la logistica en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	No. De Personas No. De Jornadas	280 Personas en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	280	$ 135.200	$ 454.272.000
		Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovia	No. De Personas No. De Jornadas	20 Persona en el cargo durante 12 Jornadas	01 GASTOS DE PERSONAL	Direccion General	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	20	$ 166.400	$ 39.936.000
		Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se suministrara en calidad de alquiler un Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular para su disposicion en la Estacion Calle 9 de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR	No. De Sonidos No. De Jornadas	1 sonido de 2500 W por jornada	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	1	$ 1.976.000	$ 23.712.000
		Alquiler Pantalla LED de 6*2	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se suministrará en calidad de alquiler pantalla LED 6x2 para su disposicion en diferentes estaciones de los recorridos de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR y previa concertacion	No. De Pantalla No. De Jornadas	1 Pantalla LED por jornada	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	1	$ 2.288.000	$ 27.456.000
		Alquiler sillas plásticas sin brazos	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se suministrará en calidad de alquiler Sillas plasticas para su disposicion en la Puesto de Mando UNificado PMU de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR	No. De Sillas No. De Jornadas	20 Sillas por jornada	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	20	$ 1.248	$ 299.520
		Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se suministrará en calidad de alquiler Mesas tablon para su disposicion en la Puesto de Mando Unificado de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR	No. De Mesas No. De Jornadas	5 Mesas por jornada	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	5	$ 26.000	$ 1.560.000
		Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4x4 para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 5 Tarimas 4*4 distribuidos en las Estaciones de: Corredor Verde (1), Petecuy (1), Morichal (1), Torres de Comfandi (1) y Guaduales (1)	No. De Tarimas No. De Jornadas	1 Tarima por jornada en 1 estaciones par ajovenes durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	1	$ 468.000	$ 5.616.000
		Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se suministrará en calidad de alquiler de Baños portatiles para su disposicion en la el recorrido de Ciclovia de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 14 Baños portatiles distribuidos en 10 Baños para uso de personas convencionales y 4 Baños para uso de personas con Discapacidad, ubicados estrategicamente en el recorrido de la Ciclovia Central	No. De Baños No. De Jornadas	20 Baños por jornada durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	20	$ 364.000	$ 87.360.000

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1.7	Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia	Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit	Se relizarán acciones para las cotizaciones y adquisicion de elementos e insumos para implementacion de eventos de promocion estilos de vida saludable, con la logistica necesaria para tal fin de acuerdo a especificaciones y caracteristicas tecnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logisticos para utilizacion durante las jornadas de duracion del convenio. Este kit consiste en tula + camisa + vicera + termo + minitoalla) e Hidratacion + fruta + fuente calorica.	No. De Kits	200 Kits 2 Eventos	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	200	$ 176.800	$ 70.720.000
		Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía	Transporte de implementos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de ciclovia (Vallas, conos, cintas, bombonas y demas elementos de bodega)	No. de jornadas No. De vehiculos	31 vehiculos para transporte de vallas durante 12 Jornadas	06 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	31	$ 634.400	$ 235.996.800
		Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.)	Apoyar la preservación de los implementos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (pintura, engrasar la cadena y transmisiones, mantenimiento de cadena, piñones y platos.) a traves de mantenimiento de manera controlada y escalonada durante el proceso de ciclovia en 12 Jornadas	No. de actividades de mantenimiento	2 Mantenimientos	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	1	$ 10.400.000	$ 20.800.000
		Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas)	Apoyar la preservación de las vallas de la ciclovia (pintura, restauración y pegatinas) a traves de mantenimiento de manera controlada y escalonada durante el proceso de ciclovia en 12 Jornadas	No. de actividades de mantenimiento	2 Mantenimientos mensualespara un total de 4	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	2	2	$ 10.400.000	$ 41.600.000
		Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4 x 6 para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 3 Tarimas 4*6 distribuidos en las Estaciones de: El Ingenio (1), Sol de Oriente (1), Metropolinato (1), El Prado (1) y Calle 9 Canchas panamericanas (1), Ingenio (1)	No. De Tarimas No. De Jornadas	6 Tarimas por jornada en 6 estaciones durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	6	$ 468.000	$ 33.696.000
		Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4x4 para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 6 Tarimas 4*4 distribuidos en las Estaciones de: Americas (1) Fortaleza (1) San Carlos (1), Petecuy (1) Guaduales (1) Canchas Panamericanas (1)	No. De Tarimas No. De Jornadas	6 Tarimas por jornada en 6 estaciones durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	6	$ 343.200	$ 24.710.400
		Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Tablados como parte de la adecuacion locativa para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 6 tablados distribuidos en las Estaciones de: Ingenieo (4) y Prados de Oriente - Luna (2) por el terreno irregular, debiendose acondicionar para la adecuada y segura instalacion de Tarimas y actividades de de acondicionamiento fisico.	No. De tablados No. De jornadas	8 Tablados por jornada en 2 estaciones durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	8	$ 572.000	$ 54.912.000
		Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 2400 Watios de potencia su disposicion en la Ciclovia de El Ingenio de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR	No. De Sonidos No. De Jornadas	1 sonido de 2400 W por jornada durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	1	$ 780.000	$ 9.360.000
		Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 2000w para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 9 Sonidos de 2000w distribuidos en las Estaciones de: Sol de Oriente (1), Petecuy (1), Metropolitano (1), Corredor Verde (1), Prados de Oriente o Luna (1), Morichal de Comfandi (1), Torres de Comfandi (1), Guaduales (1),Americas (1) y Calle 9 Panamericanas para actividades de Spining (1)	No. De Sonidos No. De Jornadas No. De Estaciones	9 sonidos de 2000 W por jornada durante 12 Jornadas distribuidos en 9 estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	9	$ 613.600	$ 66.268.800

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 400w para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 2 Sonidos de 2000w distribuidos en las Estaciones de: Americas (1) y San Carlos (1)	No. De Sonidos No. De Jornadas No. De Estaciones	2 sonidos de 400w por jornada durante 12 Jornadas distribuidos en 2 estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	2	$ 312.000	$ 7.488.000
		Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal,) usuarios	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 6*12 para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 15 carpas 6*12 distribuidos en las Estaciones de: Calle 9 Panamericanas (2), El Ingenio (3), Sol de Oriente (2), Metropolitano (1), El Prado - La Luna (2), Morichal (2), Torres de Comfandi (1) y Corredor Verde (2)	No. De Carpas 6*12 No. De Jornadas No. De Estaciones	18 Carpas 6*12 por jornada durante 12 Jornadas distribuidos en 9 estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	18	$ 603.200	$ 130.291.200
		Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 6*6 para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 20 carpas 6*6 instaladas en las Estaciones de: Ingenio (2), Prado - La Luna (1), Metropolitano (3), Guaduales (2), Torres de Comfandi (2), Petecuy (2), Americas (1), Sol de Oriente (2), Morichal de Comfandi (1), San Carlos (1) y Fortaleza (1).	No. De Carpas 6*6 No. De Jornadas No. De Estaciones	30 Carpas 6*6 por jornada durante 12 Jornadas instaladas en 20 Estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	30	$ 260.000	$ 93.600.000
		Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 4*6 para su disposicion al grupo de apoyo en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 1 carpa 4*6 instalada en diferentes lugares de manera rotativa de acuerdo a la necesidad y para el grupo de apoyo de Ciclovias Cali (Luna, metropolitana, ciudad de cali, Sol de Oriente y Americas)	No. De Carpas 4*6 No. De Jornadas	12 Carpa 4*6 por jornada durante 12 Jornadas	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	12	$ 218.400	$ 31.449.600
		Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se realizaran acciones para adquisicion de hidratacion con agua en bolsa de 250 ml para su distribucion en estaciones de ciclovia comunitarias y central a todos los asistentes a las actividades de aerobicos, aerorumba y demas. Disposicion en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De bolsas de agua 250 ml No. De jornadas	4000 Bolsas de agua por jornada durante 12 Jornadas de ciclovia	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	4000	$ 364	$ 17.472.000
		Alquiler de Juegos infantiles	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos en las diferentes estaciones de ciclovia Se suministrará en calidad de alquiler de juegos infantiles para su disposicion en las Ciclovias de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dipondran de 6 Juegos infantiles instalados y dispuestos en las Estaciones de: Fortaleza (1), San Carlos (1), Guaduales (1), Ingeniero (1) Americas (1) y Morichal de Comfandi (1)	No. De Juegos infantiles No. De Jornadas No. De Estaciones	10 juegos infantiles por jornada durante 12 Jornadas instaladas en 6 Estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	10	$ 468.000	$ 56.160.000
		Sayco & Acinpro	Previa concertacion con Sayco y Acinpro se dispondra de un recurso economico para pago de los derechos de acuerdo a: * SAYCO: Comuniacion de Musica fonograbada en la Ciclovia de Santiago de Cali en las diferentes estaciones con ejecucion de musica en vivo * ACINPRO: Derechos conexos de autor, comunicacion al publico de fonogramas en evento de ciclovia de santiago de cali en diferentes estaciones	No. De Jornadas No. De Estaciones	12 Jornadas de Ciclovia 10 Estaciones	09 ARRENDAMIENTOS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	1	1	$ 125.281.808	$ 125.281.808
		Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida	Se articulara a una empresa de servicio medico para la prestacion, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovias comunitarias y ciclovia central con la disposicion de 6 Paramedicos en moto, 16 puntos de atencion de primera respuesta a situaciones de emegencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emrgencia y 54 paramedicos para atender las emergencias durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De paramedicos en Motos No. De Jornadas	6 Paramedicos en moto durante 12 Jornadas de Ciclovia	12 SERVICIOS MEDICOS Y ATENCION	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	6	$ 322.400	$ 23.212.800

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA GENERAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."

ITEM	OBJETIVOS ESPECIFICOS / ACCION	ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	Unidad de Medida	FRECUENCIA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Se articulara a una empresa de servicio medico para la prestacion, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovias comunitarias y ciclovia central con la disposicion de 6 Paramedicos en moto, 16 puntos de atencion de primera respuesta a situaciones de emegencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emrgencia y 54 paramedicos para atender las emergencias durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De Puntos de Atencion No. De Jornadas	16 puntos de atencion durante 12 Jornadas de Ciclovia	12 SERVICIOS MEDICOS Y ATENCION	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	16	$ 176.800	$ 33.945.600
		Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Se articulara a una empresa de servicio medico para la prestacion, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovias comunitarias y ciclovia central con la disposicion de 6 Paramedicos en moto, 16 puntos de atencion de primera respuesta a situaciones de emegencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emrgencia y 54 paramedicos para atender las emergencias durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De paramedicos No. De Jornadas	54 Paramedicos durante 12 Jornadas de Ciclovia	12 SERVICIOS MEDICOS Y ATENCION	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	54	$ 156.000	$ 101.088.000
		Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía	Se articulara a una empresa de servicio medico para la prestacion, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovias comunitarias y ciclovia central con la disposicion de 6 Paramedicos en moto, 16 puntos de atencion de primera respuesta a situaciones de emegencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emrgencia y 54 paramedicos para atender las emergencias durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De Ambulancias No. De Jornadas	4 ambulancia durante 12 Jornadas de Ciclovia	12 SERVICIOS MEDICOS Y ATENCION	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	4	$ 551.200	$ 26.457.600
		Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se realizaran acciones para adquisicion de hidratacion con bebida isotonica frasco o botella de 400 ml para su distribucion al personal de instructores de aerobicos. Disposicion en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De botellas 400 ml No. De jornadas	24 Botellas por jornada durante 12 Jornadas de ciclovia	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	24	$ 3.640	$ 1.048.320
		Hidratación agua en botella 400 ml	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se realizaran acciones para adquisicion de hidratacion con agua en botella de 400 ml para su distribucion al personal de auxiliares logistico, personal de seguridad y demas operativos. Disposicion en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De botellas 400 ml No. De jornadas	80 Botellas por jornada durante 12 Jornadas de ciclovia	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	80	$ 2.600	$ 2.496.000
		Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida)	Se establecera cada semana reunion operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logisticos. Se realizaran acciones para adquisicion de Refrigerios para su distribucion a las autoridades de policia y transito durante el recorrido. Disposicion en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal reponsable de la actividad durante las jornadas de duracion del convenio.	No. De Refrigerios No. De jornadas	250 refrigerios por jornada durante 12 Jornadas de ciclovia	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	Coordinador Operativo	17/02/2023	8/05/2023	80	Número	12	250	$ 9.880	$ 29.640.000
															$ 2.202.199.248
															$ 3.036.862.967