CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

CONTRATO DE OBRA
N° FDLU 277-2021

PLAN /PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	FEBRERO		MARZO				ABRIL		MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
			3	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		ACTIVIDADES A DESARROLLAR																								
Introduccion	1	Induccion al Personal nuevo: SOCIALIZACIÒN DE MEDIDAS AMBIENTALES		1																						
Capacitacion	2	Manejo de RCD y materiales en obra				1	1																			
	3	Manejo de materiales en obra								1																
	4	Proteccion de material y contaminacion atmosferico																								
	5	Impactos generados por el proyecto y tipos de medidas de accion																								
	6	Capacitacion sobre le manejo de sustancias quimicas y/o RESPEL																								
	7	Capacitacion de manejo de vegetacion y paisaje																								
Actividades Generales	1	Demarcacion y señalizacion en obra	1	1	1	1	1	1	1	1																
	2	Proteccion de sumideros	1	1	1	1	1	1	1	1																
	3	Mantenimiento de la señalizacion vial PMT	1	1	1	1	1	1	1	1																
	4	Manejo de escombros /Manejo de materiales	1	1	1	1	1	1	1	1																
	5	Reporte de RCD	1	1	1	1	1	1	1	1																
	6	Orden y aseo	1	1	1	1	1	1	1	1																
total ejecutadas			26				26				0				0				0				0			

ELABORO:ING.JULIETTH GONZALEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL