CONSORCIO PROYECTO 2023

Popayán, 30 de Octubre de 2023

CP2023-0158

Señores

INGEOCILCON SAS

LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Referencia: **CONTRATO No. 199 2022; REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL TRAMO 7B: CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 A VARIANTE Y DEL TRAMO 7C: CALLE 5 ENTRE CARRERA 17 Y 19 DEL SETP DE LA CIUDAD DE POPAYÁN."**

Cordialmente solicito a ustedes la suspensión del contrato en referencia, debido a que por trámites administrativos de la entidad contratante, no se han generado los recursos por parte de alcaldía para cancelar a la interventoría, lo correspondiente al plazo adicional que va hasta el 31 de enero del 2024 , razón por la cual no sería pertinente continuar con el avance de obra.

Le agradezco y pueda responder cuanto antes dicho requerimiento

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Canencio Sanchez

Representante Legal

Consorcio Proyectos 2023

C.Copia Ing. David Montes