CONCEJO DE BOGOTA 07-10-2023 05:15:40

Al Contestar Cite Este Nr.:2023EE16792 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Origen: Sd:1878 - DIRECCION FINANCIERA/BELLO RODRIGUEZ
DESTINO: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/JOSE LUIS LEON AL
ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN N. 1 CONTRATO 230436
OBS: ---

Concejo de Bogotá

Bogotá, D.C.,

Doctor
JOSE LUIS LEÓN ÁLVAREZ
Asesor Fondo Cuenta
Secretaría Distrital de Hacienda
Correo: jlleon@shd.gov.co
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación N. 1 contrato 230436

Estimado doctor:

De manera atenta, le remito los documentos que soportan la solicitud de modificación N. 1 del contrato 230436 suscrito con Francisco Alford, de conformidad con el plan anual de adquisiciones de la presente vigencia y cuyo objeto es: "Prestar los servicios profesionales especializados en materia jurídica para articular la ejecución de los procesos administrativos, judiciales y disciplinarios así como la elaboración y soporte de los conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo en el marco de las actuaciones de la Corporación y de acuerdo con la normatividad vigente. ."

Agradezco su valiosa colaboración y estaremos atentos al desarrollo del proceso.

Cordialmente,

MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ
Director Financiero

Anexos: documentos digitales
Elaboró: Sandra Marcela Garzón Serrato, Secretaria Ejecutiva

Calle 36 No. 28A 41 PBX 2088210
www.concejodebogota.gov.co

Modelo Integrado de Planeación y Gestión mipg

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-022
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓNI: 01
		FECHA: 22/12/21

FECHA DE SOLICITUD	20/09/2023	LINEA PAA	1000003006

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATO N°	230436
CONTRATISTA	FRANCISCO ALFORD BOJACA
NIT / C.C.	80723384
OBJETO	Prestar los servicios profesionales especializados en materia jurídica para articular la ejecución de los procesos administrativos, judiciales y disciplinarios así como la elaboración y soporte de los conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo
VALOR CONTRATO	$ 63.427.000
FECHA DE SUSCRIPCION	5/04/2023
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	10-abr-23
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9-nov-23
SUPERVISOR	ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ
CARGO	Director Jurídico

MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN:	ADICIÓN Y PRORROGA	No.	1
Valor:			$ 22.652.500
Nuevo valor:			$ 86.079.500
Tiempo:			2 meses y 15 días
Fecha de terminación final:			25-01-2024

MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN			PRóRROGA			SUSPENSIÓN			
No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Incio	Fecha Reinicio
1	dia/mes/año		1		dia/mes/año	1	dia/mes/año	dia/mes/año	dia/mes/año
2	dia/mes/año		2		dia/mes/año				
3	dia/mes/año		3		dia/mes/año	2	dia/mes/año	dia/mes/año	dia/mes/año
4	dia/mes/año		4		dia/mes/año				
TOTAL		$ -	TIEMPO TOTAL		12 meses				

OTROSÍ			LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA
No.	Fecha	Justificación del OtroSí	
1	dia/mes/año		SI / NO
2	dia/mes/año		Nueva fecha
3	dia/mes/año		DIA/MES/AÑO

ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 63.427.000	FACTURA PENDIENTE POR PAGAR	$ 9.061.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 51.647.700	SALDO POR EJECUTAR	$ 11.779.300
VALOR PAGADO	$ 42.586.700	(%) EJECUCIÓN FINANCIERA	81,43%
ULTIMA FECHA DE PAGO		(%) EJECUCIÓN FISICA	#¡VALOR!

Multas o sanciones impuestas: Ninguna

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-022
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓNI: 01
		FECHA: 22/12/21

FECHA DE SOLICITUD	20/09/2023	LINEA PAA	1000003006

JUSTIFICACIÓN SOLICITADA

La Secretaría Distrital de Hacienda celebró contrato de prestación de servicios No.230436 con el contratista, FRANCISCO ALFORD BOJACA, cuyo objeto consiste en ":Prestar los servicios profesionales especializados en materia jurídica para articular la ejecución de los procesos administrativos, judiciales y disciplinarios así como la elaboración y soporte de los conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo ", con fecha de terminación 25/01/2024.

El Concejo de Bogotá D.C, requiere la presente adición y prórroga al contrato, en consideración a las necesidades actuales de la Corporación, con el fin de realizar los servicios profesionales en materia jurídica para articular la ejecución de los procesos administrativos, judiciales y disciplinarios, así como la elaboración y soporte de los conceptos e intervencios que se deban llevar a cabo". En atención a la situación descrita el supervisor del contrato prevé y solicita la presente adición por valor de $22.652.500 y prórroga por un término de 2 meses y 15 días, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato, el día 25 de enero de 2024. Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el cual se dispone que los "contratos que celebren las entidades estatales podrán adicionarse hasta por el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales"

ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA MODIFICACIÓN:
El contratista mantiene las condiciones económicas inicialmente pactadas en el contrato de acuerdo a la comunicación, la cual hace parte integral de la presente solicitud de modificación contractual.

ANALISIS DEL VALOR PORCENTUAL DE LA ADICIÓN

Análisis del porcentaje del valor de la **adición**, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV.


PARA ADICION DE CONTRATO

Valor inicial en pesos			63.427.000
Valor inicial en SMMLV		2023	54,68
50% Valor inicial en SMMLV			27,34
Valor adición No.1 en pesos			22.652.500
Valor adición No. 1 en SMMLV		2023	19,53
Valor adición No. 2 en SMMLV		2023	-
Valor adición No. 2 en SMMLV		2023	0,00

OK

SOLICITANTE

EL (LA) SOLICITANTE (A)



FIRMA

ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ

Director Jurídico