ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORME FINAL Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Código: F.03-PA.04.02.03 **Versión:** 8

INFORMACIÓN BASICA

PERÍODO DEL INFORME	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.			801 - 2018
01/01/2019 a 26/01/2019	PERSONA NATURAL	x	PERSONA JURÍDICA	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	Ana Julia Rodríguez Muñoz		**C.C. No.**	51.914.325

Objeto:	APOYAR LAS ACTIVIDADES EN PRIMEROS AUXILIOS DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS ALOS SERVIDORES PUBLICOS, CONTRATISTASY VISITANTES DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS						
Informe No:	FINAL				Fecha:		
Iniciación:	30/07/2018	Plazo Inicial:	53 DIAS	Prórroga:	26 DIAS	Fecha Final:	26/01/2019
Finalización:	26/01/2019						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A PAGAR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A PAGAR
1955	APORTES DEL DISTRITO	$ 809.000			809.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial Contrato:	$ 6.121.500,00			Valor cuota a pagar:	
				Valor Giros efectuados:	$ 6.121.500
Cuotas pactadas:	5		Cuotas	Valor Giros por efectuar:	$ -
Cuota a pagar:	5	de	5	Valor a Liberar:	$ -
% Ejecución cancelado del Contrato:	100,00%			% Ejecución Financiera actual:	100,00%

ADICIÓN Y PRÓRROGA

Fecha inicio:	20/11/2018	Fecha de Terminación:	26/01/2019	Valor cuota a pagar:	$ 809.000
Valor Adición:	3.003.000			Valor Giros efectuados:	$ 2.194.000
Cuotas pactadas adición:	3		Cuotas	Valor Giros por efectuar:	$ 809.000
Cuota a pagar adición:	3	de	3	Valor a Liberar:	$ -
% Ejecución cancelado de la Adición:	100,00%			% Ejecución Financiera actual:	100,00%

ESTADO FÍSICO DEL CONTRATO

¿PÓLIZAS VIGENTES?	SI	X	NO		ACCIONES:		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	NORMAL		X	ADELANTADO		SUSPENDIDO	
CAUSAS:							

ACTIVIDADES

1. Informe mensual y un consolidado del periodo que contenga de descripción de las actividades llevadas.

Durante la ejecución del contrato se realizó atención básica de primeros auxilios a 51 pacientes relacionados así: funcionarios: 5 contratistas: 10 y visitantes: 36

2.Informe del avance y seguimiento de planes, acciones y resultados de las actividades de salud ocupacional.

Se realizo acompañamiento y apoyo en salud en actividades de Jardin nocturno, el club de ciencias y exposiciones

.Se realizó acompañamiento en salud en actividades como: el circulo de la palabra, mujer y agua, conciertos de la orquesta filarmónica, y durante la época de cembrina se apoyó en las actividades de jardín nocturno, asi como el ultimo viernes de cada mes.

3. Informe de las actividades apoyadas en promoción de la salud y prevención.

Durante la ejecución del contrato se realizaron 50 tomas de Tensión Arterial a contratistas, funcionarios y visitantes

Seguimiento a gestante del área de interpretación.

4 Reporte mensual y estadísticas de accidentabilidad

Se realiza acompañamiento de salud ocupacional para inspección de extintores y botiquines de la entidad, Se realizaron recorridos por el jardín botánico verificando condiciones inseguras (caída hojas de palmas). Inspección de seguridad.

Vo.Bo. SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
	INFORME FINAL Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
	Código: F.03-PA.04.02.03 **Versión:** 8

INFORMACIÓN BASICA							
PERÍODO DEL INFORME			**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.**				801 - 2018
01/01/2019 a 26/01/2019			**PERSONA NATURAL**	x	**PERSONA JURÍDICA**		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			Ana Julia Rodríguez Muñoz			**C.C. No.**	51.914.325
Objeto:	APOYAR LAS ACTIVIDADES EN PRIMEROS AUXILIOS DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS ALOS SERVIDORES PUBLICOS, CONTRATISTASY VISITANTES DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS						
Informe No:	FINAL				Fecha:		
Iniciación:	30/07/2018	Plazo Inicial:	53 DIAS	Prórroga:	26 DIAS	Fecha Final:	26/01/2019
Finalización:	26/01/2019						

Se realizo

1. Informe mensual y un consolidado del periodo que contenga la descnpción de las actividades llevadas.
2. informes del avance y seguimiento de planes. acciones y resultados de las actividades de salud ocupacional.
3. Informe de las actividades apoyadas en promoción de la salud y prevención.
4. Reporte mensual y estadisticas de accidentalidad.

Durante la ejecución del contrato se reportaron 23 accidentes laborales caracterizados asi: Funcionarios: 4 y contratistas: 19

Se realizo apoyo en gestión documental, apoyo impresiones de afiliaciones de trabajadores por la página de la ARL.

Vo.Bo. SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORME FINAL Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Código: F.03-PA.04.02.03 **Versión:** 8

INFORMACIÓN BASICA

PERÍODO DEL INFORME	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.			801 - 2018
01/01/2019 a 26/01/2019	PERSONA NATURAL	x	PERSONA JURÍDICA	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	Ana Julia Rodríguez Muñoz		**C.C. No.**	51.914.325

Objeto:	APOYAR LAS ACTIVIDADES EN PRIMEROS AUXILIOS DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS ALOS SERVIDORES PUBLICOS, CONTRATISTASY VISITANTES DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS						
Informe No:	FINAL				Fecha:		
Iniciación:	30/07/2018	Plazo Inicial:	53 DIAS	Prórroga:	26 DIAS	Fecha Final:	26/01/2019
Finalización:	26/01/2019						

PRODUCTOS ESPERADOS

El supervisor del Contrato de prestacion de servicios No. 801-2018 deja constancia que ha efectuado el recibo a satisfacción de las actividades y productos, objeto del citado contrato.

1. Informe mensual y un consolidado del periodo que contenga la descnpción de las actividades llevadas.
2. informes del avance y seguimiento de planes. acciones y resultados de las actividades de salud ocupacional.
3. Informe de las actividades apoyadas en promoción de la salud y prevención.
4. Reporte mensual y estadisticas de accidentalidad.

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:	DD/MM/AAAA	Fecha Reanudación:	DD/MM/AAAA	Fecha Cesión:	DD/MM/AAAA
Nombre Cedente:				C.C. o NIT	

Yo, Ana Julia Rodríguez Muñoz , en mi calidad de Contratista del Jardín Botánico José Celestino Mutis: certifico bajo la gravedad de juramento, que: los documentos soporte del pago de aportes a Salud, Pensiones y ARP., corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **NO** ☐ **SI** ☐ sirvieron para la disminución de la base de retención en la fuente de renta o del impuesto de industria y comercio en otro cobro, por lo tanto, **NO** ☐ **SI** ☐ pueden ser tomados para tal fin por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. El (Los) número(s) o referencia(s) de la(s) planilla(s) por el aporte de(l) (los) mes(es) de Diciembre es (son) 8332034342 (Anexo copia(s) planilla(s)).

El contratista cumplió con el objeto y actividades derivadas del contrato y de los estudios previos.

Diligencie la siguiente información solamente si se trata de una ***Persona Jurídica:***

El contratista cumplió con el objeto y actividades derivadas del contrato y de los estudios previos. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se anexa certificación de aportes a los sistemas de: SALUD ☐ ARP ☐ PENSIONES ☐ CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR ☐ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ☐ SENA ☐.

FIRMAS SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CONTRATISTA

ADRIANA FORERO PARRA	SANDRA MARCELA VARGAS	ANA JULIA RODRIGUEZ MUÑOZ
VoBo SUPERVISOR O INTERVENTOR	**Apoyo a la supervisión**	**FIRMA CONTRATISTA**
		NIT o CÉDULA
		ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos