# ACTA SEGUIMIENTO DE PIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASUNTO** | Proyecto fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Cali | | |
| **FECHAS** | 28 junio de 2023 | | |
| **LUGAR** | Virtual meed | | |
| **HORA DE INICIO** | 9:00 am | **HORA FINAL** | 9:30 am |
| **ASISTENTES** | Adriana Sarria, Marcela Henao (apoyos de supervisión) y Viviana Liseth Bolívar Anacona (Psicóloga) Ver Listado adjunto de comunidad asistentes. | | |
| **OBJETIVO REUNIÓN** | Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en el plan de intervenciones comunitarias (PIC) | | |

| **ORDEN DEL DÍA / PUNTOS A TRATAR** |
|---|
| 1.Subactividad capacitación a los tres entornos. |
| 2. Subactividad formaciones a cien adolescentes y jóvenes. |
| 3. Subactividad de las capacitaciones a las redes prestadoras de servicio |

## DESARROLLO

Se da inicio a la reunión siendo las 9 am de la mañana y se socializa cada una de las subactividades por parte de la profesional encargada del proyecto en la red de salud suroriente con las profesionales de secretaria de salud, teniendo los siguen tres hallazgos

1. Subactividad capacitación a los tres entornos hogar, educativo y comunitario, se han realizado cuatro capacitaciones tipo taller en los tres entornos, educativa una, hogar dos y comunitaria uno, para un total a la fecha de 131 personas impactadas.

2. Subactividad formaciones a cien adolescentes y jóvenes, desde el 20 de junio a la fecha ha habido dos formaciones, con cuatro subtemas del modulo aprendiendo de sexualidad, en la institución prioriza, colegio parroquia san Joaquín, la institución en este momento esta en semana de recesos, a lo que la profesional de secretaria de salud Adriana Sarria recomienda que se sigan realizando las capacitaciones de entornos dándole tiempo a que regresen en las instituciones educativas.

Otro aporte de los apoyos de supervisión que expresaron a nivel general es que las formaciones sean más lúdicas y no magistrales, se les comparte a los apoyos de supervisión la experiencia de la nueva articulación y acogida por parte del rector, coordinador y psicosocial de la institución, al igual que el reconocimiento del proyecto a los adolescentes y jóvenes.

3. En la subactividad de las capacitaciones a las redes prestadoras de servicio, se tiene articulación y fecha para la primera que es hospital Carlos Carmona, con las otras dos redes prestadoras de servicio no se ha podido realizar articulación. Tocándose el tema de la dificultad de este componente, quedando compromiso de los apoyos de supervisión para colaborar en ello.

Siendo las 9;30 am se concluye y termina el seguimiento de ambas partes.

| **CONCLUSIONES** | | |
|---|---|---|
| **ASUNTO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Seguinmiento a las tres subactividades que tiene el proyecto. | Apoyo de supervisión y coordinadora del proyecto | 28 /06/2023 |
| Acuerdos para limitantes o dificultades en la ejecución del proyecto | Apoyo de supervisión y coordinadora del proyecto | 28 /06/2023 |

Firmas

Viviana Liseth Bolivar Anacona

Viviana Liseth Bolívar Anacona
Psicóloga Proyecto de Intervenciones Colectivas
**Fortalecimiento en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en Santiago de Cali**

Marcela Henao Lopez.

Marcela Henao
Apoyo de supervisión
**Secretaria de Salud Publica**

Adriana Mercedes Sarria Q.

Adriana Sarria
Apoyo de supervisión
**Secretaria de Salud Publica**