JUSTIFICACION OTROSI 001
AL CONTRATO DE SUMINSTRO N. ALC 100-20-07-011/2023 DE 2023.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	ALC 100-20-07-011/2023		
Objeto. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, SEGURIDAD Y DEMAS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA			
Supervisores:	Ing. Jheferson Muñoz Grajales (Desde el 16 de enero de 2022) Subsecretario de Obras Públicas.		
Contratista:	Fercom Comercializadora Y Ferreteria S.A.S NIT 901.037.375-5 Juan David Restrepo CC 71.743.557		
Valor inicial.	Treinta Y Dos Millones Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos ($ 32.155.198)		
Duración.	Nueve (9) meses		
No. CRP.	0000000201 DEL 14/03/2023		
Fecha de inicio.	17 de marzo del 2023	**Fecha de terminación inicial**	16 de diciembre de 2023

Entre los suscritos: HECTOR JAIME RENDON OSORIO, identificado con cedula número 70.811.360 quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, quien en adelante se denominará la entidad contratante y de otra parte, El señor Juan David Restrepo Noreña identificado con la cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín representante legal del FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S con NIT 901.037.375-5, y quien en adelante se denominará el contratista, acuerdan de común acuerdo MODIFICAR el contrato de suministro ALC 100-20-07-011 de 2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, SEGURIDAD Y DEMAS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA" según las consideraciones y de la forma que se relaciona a continuación.

CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo a los fines de la contratación estatal contenidos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e Intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

2. Que el MUNICIPIO DE JARDIN, Antioquia, suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO No. ALC 100- 20-04-011/2023 el 17 de marzo de 2023 con FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S con NIT 901037375-52, representada legalmente por el señor JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA , Identificado con cedula de ciudadanía No 71.743.577 de Medellín, el cual tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, SEGURIDAD Y DEMAS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA"

3. Que el 17 de marzo de 2023 se firmó acta de inicio del contrato en cuestión.

4. Que el contrato en cuestión termina el 16 de diciembre de 2023.

5. Que el valor del contrato es TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 32.155.198)

6. Que a la fecha el contrato cuenta con un saldo por cobrar de TRECE MILLONES NOVECEINTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MLV ($ 13.962.265) por cobrar.

7. Que, a la fecha, se hace necesario realizar un ajuste en las fuentes de financiación, toda vez que se hay proyectos que requieren mas recurso del asignado inicialmente y en ese mismo sentido, otros que han requerido menos recursos, razón por la cual se hace necesario realizar el ajuste planteado, considerando que dicha modificación para nada afecta el desarrollo del contrato y que no constituye una adición de recursos sino una redistribución de lo mismos. Di

8. Que se emitió CDP número 0000000742 del 24 de octubre de 2023 por valor TRECE MILLONES NOVECEINTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MLV ($ 13.962.265) en el cual se redistribuyen las fuentes de financiación del contrato de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SALDOS OTROSI

Construcción y mantenimiento infraestructura educativa	$ 838.165,00
Mantenimiento y adecuación espacio público	$ 1.000.000,00
Mantenimiento de escenarios deportivos en el Municipio de Jardín, Antioquia	$ 1.000.000,00
Mantenimiento edificios públicos en el municipio de Jardín, Antioquia	$ 10.124.100,00
Fortalecimiento municipal de la gestión del riesgo en el municipio de Jardin	$ 1.000.000,00
	$ 13.962.265,00

POR LO TANTO, LA SUPERVISIÓN SUGIERE AL ORDENADOR DEL GASTO. JUSTIFICANDO EN LOS ANTERIORES CONSIDERANDOS MODIFICAR EL CONTRATO ALC 100-20-07-011/2023 de 2023 EN SUS FUENTES DE FINANCIACION DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	SALDOS OTROSI
Construcción y mantenimiento infraestructura educativa	$ 838.165,00
Mantenimiento y adecuación espacio público	$ 1.000.000,00
Mantenimiento de escenarios deportivos en el Municipio de Jardín, Antioquia	$ 1.000.000,00
Mantenimiento edificios públicos en el municipio de Jardín, Antioquia	$ 10.124.100,00
Fortalecimiento municipal de la gestión del riesgo en el municipio de Jardin	$ 1.000.000,00
	$ 13.962.265,00

Para su constancia se firma en el Municipio de Jardín a los dos días (2) días de noviembre de 2023

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó	Jheferson Muñoz Grajales – Subsecretario de Obras Públicas		
Revisó y Aprobó	Carlos Mario García Restrepo- Asesor Jurídico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			