TIPO DE CONTRATO	CONVENIO COMPETITIVO	**No. CONTRATO**	**N.I. 1120-2023 CO1-PCCNTR.4903423**
CONTRATISTA	**CRUZ ROJA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTANDER NIT: 890210619** Representado legalmente por **Guido Abdiel Gamba González** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **13.511.146.**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ESAL PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION EN GENERAL, QUE ASISTA A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES SEGÚN LA LEY 1523 DE 2012*".***		
PLAZO DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO	**UN (01) MESES** CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ADICION No.01, SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL 2023.		

Entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este acto por **DRA. CYNTHIA VIVIANA MARTÍNEZ CORNEJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.948.291 expedida en Málaga, obrando en calidad de **JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN** del municipio de Floridablanca, mediante Decreto municipal No. 0079 del 16 de enero de 2020 y Acta de posesión No. 0034 del 16 enero de 2020, y delegada para contratar mediante Decreto municipal No. 0343 del 18 de agosto de 2016, modificado parcialmente por el Decreto municipal No. 0436 del 15 de diciembre de 2020 y por el Decreto municipal No. 0440 del 16 de diciembre de 2020 y modificados parcialmente por el Decreto municipal No. 0509 del 30 de diciembre de 2021, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra **CRUZ ROJA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTANDER** representado legalmente **por Guido Abdiel Gamba González** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 13.511.146.**, quien para los efectos de este documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el **PRORROGA No. 02** al Convenio Competitivo No. **N.I 1120-2023 CO1-PCCNTR.4903423,** que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1-** Que el día veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) se suscribió el convenio No.**1120-2023 CO1-PCCNTR.4903423** entre el municipio de Floridablanca y el CONTRATISTA. **2**- Que el convenio No. **1120-2023 CO1-PCCNTR.4903423** se inició el día cinco (05) de mayo de dos mil veintitrés (2023). **3-** Que dicho contrato tiene como fecha de terminación inicial cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023). **4**- Que, El día 02/10/2023, se recibe el oficio remitido por parte del contratista remitido por parte del contratista CRUZ ROJA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTANDER denominado SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 EN PLAZO **5-** Que dicho contrato tenía como fecha de terminación inicial el cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023) y se realizó adición 01 hasta el día 05 de noviembre de 2023. **6-** Que, El día 03 de noviembre de 2023, se recibe oficio remitido por parte del contratista CRUZ ROJA DE COLOMBIA SECCIONAL SANTANDER requiriendo SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 EN PLAZO, mediante el cual solicita una prórroga por un término de 30 días, por las siguientes razones: Que durante el periodo de ejecución no se ha podido brindar en su totalidad el acompañamiento de las asistencias prehospitalaria para la ejecución del presente convenio de colaboración. Así mismo con relación a las capacitaciones a población que se encuentra en zonas de riesgo y para población migrante Que se requiere prorroga en plazo para poder continuar con los cursos de Gestión del Riesgo de Desastres y Primeros Auxilio establecidos dentro del presente convenio Por último se hace necesario la ampliación del plazo para la ejecución de las jornadas de promoción y prevención y las que se llevan a cabo en la unidad Móvil de Salud. Y se hace necesario la culminación del Simulacro en campo abierto relacionado con posibles riesgos. Es por tanto que, en virtud de lo señalado anteriormente, esta Supervisión, garante de que los recursos se ejecuten de manera adecuada, oportuna y efectiva, da viabilidad a prorroga en plazo de 30 días del contrato CO1-PCCNTR.4903423.N.I 1120-2023 a partir del día 05/11/2023 para que, el contratista garantice la ejecución de las obras dejadas de ejecutar dentro del contrato. Sin afectar disponibilidad presupuestal. Así las cosas y considerando que el contrato

aún se encuentra en ejecución por cuanto su plazo no ha expirado, este Supervisor estima razonable prorrogar el plazo contractual, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto, pretendiendo con ello, "brindar asistencia integral a la población en general, que asista a las actividades institucionales programadas por la administración municipal. 7**-** Que en este orden deideas se hace necesario realizar prórroga Nº 2 al contrato de prestación de servicios No.**1120-2023 CO1- PCCNTR.4903423** en tiempo de **UN (01) MES** CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA ADICION No.001, SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL 202**3**, Por lo anteriormente expuesto el presente contrato se regirá por las siguientescláusulas**:** **CLAUSULA PRIMERA-, PLAZO O DURACION:** presente adicional tiene un plazo de **UN (01)MES** contados a partir de la fecha de finalización del plazo DE LA ADICION No.01, sin exceder vigencia fiscal del año 2023**.** **CLAUSULA SEGUNDO**- : GARANTIAS: el Contratista deberá actualizar las pólizas para el cumplimento del presen convenio conforme a lo establecido en el convenio inicial. **CLAUSULA TERCERA INFORMACIÓN:** Se le dará información oportuna al supervisor del contrato frente a la celebración del presente adicional. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS:** Las demás cláusulas del convenio No.**1120-2023 CO1-PCCNTR.4903423**, se mantienen vigentes en todas sus partes. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición se considera perfeccionado en la hora y fecha enque se lleva a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOPII.