"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO FINAL Nº 02

TIPO DE CONTRATO	Compra e instalación de dos contenedores nacionalizados
CONTRATO No.	CDAV-117-2023
CONTRATISTA	EXTRACONFORT SAS
NIT o C.C. No.	900433413
OBJETO	Compra e instalación a todo costo de dos (02) contenedores metálicos nacionalizados en óptimas condiciones para el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., en el marco del proceso de deslocalización laboral.
CDP - FECHA	No. 20230118 del 01 de febrero de 2023
CRP - FECHA	No. 20230364 del 27 de julio de 2023
VALOR INICIAL	$224.970.680,00
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL	NO
FECHA DE INICIO	04 de agosto de 2023

1. Yo María Amparo Guerrero en mi calidad de supervisora del Contrato de Compra e instalación de dos contenedores nacionalizados CDAV-117-2023 hago constar que:

2. Durante el periodo que será objeto de pago, el contratista ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

3. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de acuerdo con la certificación del pago de aportes suscrita por el Representante Legal de fecha, cuatro (04) del mes de noviembre del 2023, la cual hace parte integral del expediente contractual.

4. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago anticipado correspondiente al mes de noviembre.

	CDAV	**TOTAL**
Factura o cuenta cobro No.	**No.10551**	**$112.485.340,00**
Valor del Contrato	$224.970.680,00	$224.970.680,00
Valor adición (Si hubo lugar)	0	0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	$224.970.680,00	$224.970.680,00
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$ 112.485.340,00	$ 112.485.340,00
Valor a pagar en la presente acta.	**$ 112.485.340,00**	**$ 112.485.340,00**
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando aplique)	0	0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	0	0
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago	100%	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal al cierre del periodo objeto de pago	100%	100%
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	**$0**	**$0**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

SON: CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 112.485.340,00)

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los cuatro (04) días del mes noviembre de 2023

EL SUPERVISOR



MARIA AMPARO GUERRERO RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 06
CDAV Ltda.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.