Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	16	FECHA:	**2**	de	**noviembre**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**octubre**	de	**2023**	AL	**31**	de	**octubre**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**	RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023** **RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S.** **Nit. 900379792-7**		

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Vela Avella - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	11	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	
Acta parcial No. 2	16	05	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
1	29	06	2023		Cuatro (4) meses
2	2	11	2023		Un (1) mes y quince (15) días
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	**Cinco (5) meses y quince (15) días**

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN T	P	N	OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consultor, el día 12 de octubre de 2023, envío el Documento Final Fase 1 Prospectiva para revisión del equipo supervisión y también envió el informe ajustado Informe 1. Informe de perspectiva espacial con respecto a la internacionalización con su respectivo anexo, adicionalmente, envió la matriz de observaciones con las respuestas a las mismas y un archivo dando respuesta a una observación puntual. Para el día 13 de octubre del 2023, el equipo de supervisión convocó una reunión con el objetivo de realizar seguimiento al contrato, en esta reunión el equipo consultor empleó como ayuda visual una presentación de Power Point con la cual se presentaron los avances realizados en el Informe 2. Informe donde se identificarán las buenas prácticas para los diferentes entornos del departamento de Boyacá y la tabla de contenido para el Informe 3. Informe de los estudios de mercados con la diversificación de la oferta exportable del Departamento. Finalmente, el día 23 de octubre de 2023, el equipo consultor envío la solicitud de prórroga No 2 del contrato con su respectivo cronograma.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.

INFORME TÉCNICO


Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de septiembre del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

Para el periodo de reporte la empresa consultora avanza en el proceso de formulación del plan de internacionalización con la entrega del informe No. 1 el cual esta enfocado en la perspectiva espacial con respecto a la internacionalización del departamento, así mismo presentaron avances en la formulación del Informe 2. Informe donde se identificarán las buenas prácticas para los diferentes entornos del departamento de Boyacá y la tabla de contenido para el Informe 3. Informe de los estudios de mercados con la diversificación de la oferta exportable del Departamento

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	72,9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	95,8%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA "*Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento*" , con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de octubre del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12	2022	$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No. 2	25%	16	05	2023	$ 118.337.500,00
TOTAL					**$ 236.675.000,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 31 de octubre de 2023, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.1 denominada "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento." bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.

Fernando Vela Avella
Director Geográfico y Gestión Territorial
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 03/11/2023