PLAN DE TRABAJO						
RESGUARDO INDÍGENA DE HONDURAS						
CONVENIO N° 016 del 20-10-2023 NACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y EL RESGUARDO INDÍGENA DE HONDURAS						
OBJETO DEL CONVENIO				Aunar esfuerzos con el Resguardo Indígena Honduras para fortalecer el servicio de restauración de ecosistemas en el Área Protegida- Parque Nacional Natural Munchique.		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA		
				OCT	NOV	DIC
Perfeccionamiento convenio	Aceptación del convenio en el secop y firma, aprobación de pólizas de cumplimiento	Acta de aprobación de póliza, convenio firmado	Convenio firmado, Pólizas de cumplimiento, Acta de aprobación de pólizas, Acta de reunión para elaboración de plan de trabajo.			
Elaborar plan de trabajo.	Elaboración del Plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades concertado con el Área Protegida. El plan de trabajo deberá ser entregado dentro de los quince (15) primeros días de ejecución del presente Convenio.	Un (1) plan de trabajo elaborado, concertado y aprobado por el supervisor del convenio	Documento plan de trabajo aprobado			
Selección de áreas de siembra, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del contrato y luego socializado en los talleres de socialización de las teorías aplicables con actividades prácticas, con los representantes de las comunidades beneficiadas con esta implementación.	Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de diagnóstico de los ecosistemas intervenidos con el proceso de restauración y la disponibilidad de sitios para nuevas siembras.	Un (1) informe de visitas de diagnostico de las áreas para realizar las acciones de Restauración Ecológica	Informe de diagnostico			
Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras	Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de educación ambiental que aporten a la prevención y el cuidado del ecosistema.	Memorias de las actividades realizadas, registro fotográfica	Memorias de las actividades realizadas, registro fotográfico			
Adelantar las actividades que garanticen el establecimiento de la siembra de 3.000 individuos de especies nativas asociadas a los ecosistemas andinos y altoandinos, en las áreas priorizadas por la Entidad, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, georreferenciación e informe técnico), de conformidad con el plan de trabajo concertado con la supervisión del contrato y con las comunidades beneficiadas.	Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de plantación para iniciar el proceso de restauración (establecimiento forestal de 3.000 árboles).	10 hectáreas en proceso de restauración activa y siembra de 3.000 individuos sembrados.	Memoria de las actividades de siembra, registro fotográfico, informe técnico			
Proyectar para firma de las partes, los informes técnicos que den cuenta de los avances presentados durante las jornadas de siembra. Indicando los polígonos y áreas intervenidas, e incluyendo evidencia fotográfica o fílmica que soporte lo mencionado en el documento. Garantizar la participación de la comunidad en el proceso de plantación e instalación de aislamiento.	Organización de información para la presentación de informes de avance	Dos (2) informes técnicos que evidencien el avance en la ejecución	Informes técnicos de avances			

Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los miembros del Resguardo Indígena Colonial Honduras, en Restauración Ecológica Participativa (Pasiva), mediante la instalación de dos (2) kilómetros de aislamientos de protección.	Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Pasiva), mediante actividades de la instalación de protección 2 kilómetros	2 kilómetros de aislamiento para la conservación de áreas de interés ambiental.	Memoria de las actividades, registro fotográfico			
Designar un equipo humano capacitado para la interlocución y seguimiento al proceso.	Contratación de dos (2) técnicos de campo y dos (2) expertos locales	Dos (2) contratos firmados de técnicos de campo, dos (2) contratos firmados de dos (2) expertos locales	Cuatro (4) Contratos firmados			
Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los miembros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de seguimiento y monitoreo a las acciones implementadas	Instalación de parcelas preliminares para línea base para momentos cero de plantación	Memorias y listas de asistencia de las actividades	Memorias de las actividades realizadas, registro fotográfico			
Garantizar el acompañamiento de la Guardia Indígena en el desarrollo de las actividades del convenio	Jornadas de acompañamiento de la Guardia Indígena del Resguardo.	Memorias y listas de asistencia que evidencien el acompañamiento	Memorias y listas de asistencia			

Elaborado por:	**Edilberto Campo Zambrano**	Revisado y aprobado por:	**Jaime Alberto Celis Perdomo**
Cargo:	Representante legal del Resguardo Indígena de Honduras	Cargo:	Supervisor
Fecha de elaboración:	3/11/2023	Fecha de elaboración:	3/11/2023

EDILBERTO CAMPO ZAMBRANO
Gobernador