| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | **ACTA DE INICIO**<br>**CONTRATO**<br>GGC-108-2023 | ICA<br>Instituto Colombiano Agropecuario |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:** | **GGC-108-2023** |
| **CONTRATISTA:** | **FERRETRIA METALCORTE Y AFINES** |
| **IDENTIFICACION:** | 900.571.841-1 |
| **FECHA DE INICIO:** | 02 de octubre de 2023 |
| **DEPENDENCIA:** | Subgerencia de Analisis y Diagnostico. |
| **SECCIONAL:** | Oficinas Nacionales. |
| **SEDE:** | Bogotá. |

Por medio del presente documento, y una vez cumplidos los requisitos de registro presupuestal y aprobación de la garantía única, se da inicio a la ejecución del CONTRATO GGC-108-2023 a partir de la fecha.

Para constancia se firma en Bogotá a los dos **(02)** días del mes de **octubre** de dos mil veintitrés **(2023).**

**Juan Carlos Ospina Chirivi**
Interventor/supervisor
Coordinador Grupo Red LDV

**Mariluz Ayala Vasquez**
Interventor/supervisor
Coordinador LNDFMR

**Cristian Giovany Garcia Muñoz**
Interventor/supervisor
Coordinador Grupo Red LDF

**Ana Eugenia Patiño Suaza**
Interventor/supervisor
Coordinador LANIP

**Nancy Naranjo Amaya**
Interventor/supervisor
Coordinador LNDV

**Andres Bejarano Bolivar**
Interventor/supervisor
Profesional Universitario
Grupo de registro y vigilancia de empresas de medicamentos y biológicos




**Juan de Dios Ramirez Castro**
Contratista
FERRETRIA METALCORTE Y AFINES