ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
IDENTIFICACIÓN	891.801.268-7
MODALIDAD DE SELECCIÓN	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES.
NATURALIZA JURÍDICA	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	GEPROING SAS
IDENTIFICACIÓN	N.I.T. 901.358.138-3
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO WILCHES REINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. Nº 80.804.713 DE BOGOTA
OBJETO	"MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE TENIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA"
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($95.994.025.57.oo) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($14.996.539,01).
VALOR TOTAL	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. ($ 110.990.564,58)
VALOR FINAL EJECUTADO	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. ($ 110.990.564,58)
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CDP Y FECHA	2023040014 DE FECHA 12/04/2023 2023090021 DE FECHA 12109/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023060045 DE FECHA 23/06/2023 2023100023 DE FECHA 11/10/2023
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA ACTA DE INICIO	07/07/2023
FECHA ADICIONAL No 01	10/10/2023
FECHA ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN	01/11/2023

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS

En Villa de Leyva, a un (01) día del mes noviembre del año dos mil veintitrés (2023), en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron el Ingeniero **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**, como Secretario de Infraestructura de Villa de Leyva en su calidad de supervisor, el Ingeniero **JUAN CAMILO WILCHES REINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.804.713 de Bogotá, representante legal de **GEPROING S.A.S** con Nit 901.358.138-3 en calidad Contratista, CON EL FIN DE HACER ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN de las actividades contempladas dentro del periodo comprendido del 07 de Julio al 01 de Noviembre de 2023 pactadas en el alcance del objeto del contrato, así como las obligaciones descritas en el contrato 173-2023 en mención previa las siguientes:

1. El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: 1. Pagos parciales según avance de ejecución de las actividades de obra hasta completar el 90% del valor contratado, con la respectiva suscripción de acta parcial por parte del interventor previa aprobación del supervisor. 2. El porcentaje restante correspondiente al 10% se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor previa aprobación supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral. NOTA 1. En cualquier caso, el primer pago no podrá ser inferior al 10% del valor total del Contrato.
2. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo de las obligaciones derivadas del objeto contractual las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con los informes presentados por parte del contratista, para el periodo.
3. Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constató el desarrollo de las obligaciones derivadas del objeto contractual las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con los informes presentados por parte del contratista, para el periodo.
4. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago del acta final y de recibido a satisfacción al contratista, con la liquidación del contrato, teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades descritas en el acta adjunta:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA	**VALOR**	
Valor del contrato	$95.994.025.57.	
Valor adicional	$ 14.996.539,01	
Valor Total Contratado	$110.990.564,58	
Anticipo	$ 00	
Sumatoria actas parciales	$ 82.869.287,76	
Valor a pagar presente acta final y de recibido a satisfacción	$ 28.121.276,94	
Saldo a favor del Municipio	$ 00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	**$ 28.121.276,94**

Por lo anteriormente expuesto las partes,

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS

ACUERDAN

PRIMERO: Recibir los trabajos correspondientes al CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2023, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE TENIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA"

SEGUNDO: Certificar que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE OBRA No. 174 DE 2023, de conformidad con las actividades establecidas alcance del objeto, así como las obligaciones contrato en mención de conformidad con el informe anexo, con sus respectivos aportes y planillas de seguridad social, pensión y riesgos por lo tanto deberá realizarse un pago final por el valor de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C. ($ 28.121.276,94)

TERCERO: El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, contemplando lo descrito en la presente acta, y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación, en un término NO mayor a tres (3) dias calendario.

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron, al primer (1) días del mes de noviembre del año 2023.

EL SUPERVISOR, **CONTRATISTA,**

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO WILCHES REINA.
R/L GEPROING SAS

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS