RE: Solicitud formal de Prorroga Contractual - Imprevistos Entrega Guantes y Botas.

Monica Andrade Rios <moandrade@sena.edu.co>

Mar 7/11/2023 9:35 AM

Para:Nathaly Pardo Rodríguez <npardor@sena.edu.co>
CC:Alexis Eduardo Ospino Monsalve <aospinom@sena.edu.co>;Mario Alfonso Castillo Vanegas <cvmario@sena.edu.co>;Hilary Mayorga Forero <hfmayorga@sena.edu.co>;Jeison Andrés Plazas Romero <plazasr@sena.edu.co>;Armando Correa Mantilla <acorream@sena.edu.co>;Andres Cortes <gerencia@ingenieriadeprocesoshc.com>;comercial inprohc <comercial1inprohc@gmail.com>

Apreciada Nathaly.
Dada las observaciones realizadas por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5308636 suscrito entre la empresa INGENIERIA DE PROCESOS H.C. S.A.S y el SENA Centro de Gestión Industrial y la asesoría jurídica, se autoriza una prórroga en tiempo de 8 días hábiles adicionales al plazo inicialmente establecido, es decir terminando el 20 de noviembre de 2023.

De: Nathaly Pardo Rodríguez <npardor@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 9:18 a. m.
Para: Monica Andrade Rios <moandrade@sena.edu.co>
CC: Alexis Eduardo Ospino Monsalve <aospinom@sena.edu.co>; Mario Alfonso Castillo Vanegas <cvmario@sena.edu.co>; Hilary Mayorga Forero <hfmayorga@sena.edu.co>; Jeison Andrés Plazas Romero <plazasr@sena.edu.co>; Armando Correa Mantilla <acorream@sena.edu.co>; Andres Cortes <gerencia@ingenieriadeprocesoshc.com>; comercial inprohc <comercial1inprohc@gmail.com>
Asunto: Solicitud formal de Prorroga Contractual - Imprevistos Entrega Guantes y Botas.

Cordial Saludo:

Respetada Subdirectora,

Amablemente le informo que en el marco de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.5308636 suscrito entre la empresa INGENIERIA DE PROCESOS H.C. S.A.S y el SENA Centro de Gestión Industrial se presentaron imprevistos por parte de la distribuidora en la entrega de algunas unidades de Guantes y botas previstas en el objeto contractual, información de la cual la empresa nos envió comunicación soporte de esta adición; por lo que se solicita a la subdirección de el Centro de Gestión Industrial una prórroga en tiempo de 8 días habiles adicionales al plazo inicialmente establecido, es decir terminando el 20 de noviembre de 2023.

Luego de revisar la carta de solicitud de adición y los soportes enviados por la empresa contratista, considero que las causas de esta prorroga son válidas y está orientada a cumplir las necesidades de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas y adicional a ellos se evidencia que el contratista ha realizado acciones necesarias para ejecutar el contrato dentro de los términos establecidos inicialmente; sin embargo no ha podido cumplirlos.

Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta su rol como ordenadora del gasto, amablemente le solicito su aprobación a la solicitud de prórroga del contrato N.º CO1.PCCNTR.5308636, avalada por esta supervisión y por el equipo jurídico y de contratación,

Cordialmente,

Proyectó: Robert Moore Castro.
Instructor G 13
Supervisor contrato N.º CO1.PCCNTR.5308636
Centro de Gestión Industrial
Regional Distrito Capital
SENA.

--

Robert Moore Castro

Instructor TGGSST

Comandante Brigada de Emergencias

Regional Distrito Capital

Centro de Gestión Industrial

rmoore@sena.edu.co

Calle 15 # 31 - 42

Bogotá - Colombia

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Nathaly Pardo Rodríguez
Abogada

Ctro Gestión Industrial - Complejo Paloquemao - Contratista
npardo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 31 No 14-20

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Nathaly Pardo Rodríguez

Centro De Gestión Industrial - Complejo Paloquemao - Contratista

npardor@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15578

Calle 15 No. 31-42

@SENAcomunica www.sena.edu.co



Monica Andrade Rios
Centro De Gestión Industrial - Complejo Paloquemao -
Subdirector De Centro G02
moandrade@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:15554
Calle 15 No. 31-42

@SENAcomunica www.sena.edu.co