SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	500 de 2023
Periodo y/o No. de Pago	Del 19 de Septiembre al 23 de Octubre
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA GLOBAL
Nit:	830.089.058-0
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO Y DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A MONTO AGOTABLE REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL".
Fecha de Inicio	06 de julio de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	05 de julio de 2024
Póliza	NB-100268760

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

PRIMER REPORTE
Se realizó reunión con el representante legal de FUNCITEG con el fin de solicitar cargue de las pólizas el día 29 de junio de 2023, seguido a ello se realiza nueva reunión el día 05 de julio de 2023 para realizar la verificación de las hojas de vida del personal requerido para el perfil de recurso humano. Se realizó comité técnico el día 06 de julio de 2023 con el fin de dejar claridad sobre temas puntuales frente al contrato, ítems no previstos y formatos a utilizar durante la ejecución.
SEGUNDO REPORTE
Se realizó comité técnico el día 28 de julio con el fin de establecer pautas para la recepción de informes para

pagos y la forma en la que se establecerían los ingresos a almacén. Se recepcionaron las solicitudes de eventos y/o actividades solicitadas por los enlaces, se elevaron actas de verificación de insumos y actas de recibo a satisfacción, dando cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual hasta la fecha. Se inicia trámite para primer pago del contrato.
TERCER REPORTE
Se tramita correctamente primer pago, el porcentaje de ejecución para ese momento correspondía a un 3%, queda por ejecutar un total de $647.948.590. Se tramita correctamente segundo pago, el porcentaje de ejecución para ese momento corresponde al 28%, queda por ejecutar un total de $480.369.696.
CUARTO REPORTE
Se reciben las solicitudes por parte de los enlaces, son enviadas al operador y se tramitan las debidas actividades.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 670.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$670.000.000
Pago No. 1	$ 22.051.410
Pago No. 2	$167.578.894
Saldo (el valor total- el número de pagos realizados)	$480.369.696

Especifico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
1	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá	222	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.051.410	$647.948.590	Ver Factura No. F208 Pago No. 1 Evidencia Pago No. 1

	según oferta económica.									
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
2	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	1998	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$167.578.894	$480.369.696	Ver Factura No. F 211 Evidencia pago No. 2

Para constancia se firma a los 23 días el mes de octubre del 2023.

María Paula Luna Acuña
Apoyo a la supervisión Administrativo

ALFY SMILE ROSAS SÁNCHEZ
Supervisor
Alcalde (E) Local de Engativá

Proyectó: María Paula Luna
Revisó: Shayuri Yulieth Pinto Muñoz
Juan Pablo Cháves Rodríguez