Plan de Pagos FTIC-SAPMC-006-2023

Contratista	TICXAR S.A.S.
Objeto	*Fortalecer los servicios de interoperabilidad internos y externos de la entidad, mediante la Evolución, Actualización, Soporte y Mantenimiento del Bus de Servicios y administrador de Apis de la Entidad.*

Pago No.	Fecha estimada de pago	Valor hasta
1	20/11/2023	$ 230.679.504,00
2	15/12/2023	$ 181.566.541,00
Valor Total, Hasta		$ 412.246.045,00

Cordialmente.

(Firma Electrónicamente)

LUIS ERNESTO SILVA BALLEN
Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos

(Firma Electrónicamente)

JAVIER ENRIQUE MARIÑO NAVARRO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Proyectó: Camilo Ramírez Charry – Funcionario GIT de Servicios Tecnológicos - OTI.
Reviso: Camilo Ramírez Velásquez – Abogado Contratistas OTI.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

PlanPagosInteroperabilidad

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231101-134158-2950e0-84079936 Creación: 2023-11-01 13:41:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-01 13:57:13

Escanee el código para verificación

Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información



JAVIER ENRIQUE MARINO NAVARRO
91474000
jmarino@mintic.gov.co
Jefe Oficina de TI
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos



Luis Ernesto Silva Ballén
79690977
lesilva@mintic.gov.co
Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información

Revisión: Abogado Contratistas OTI



Camilo Ramírez Velásquez
1110454681
cramirezv@mintic.gov.co
Asesor Jurídico OTI

Elaboración: Profesional Especializado



Héctor Camilo Ramírez Charry
80225998
hcramirez@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

PlanPagosInteroperabilidad

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231101-134158-2950e0-84079936 Creación: 2023-11-01 13:41:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-01 13:57:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Héctor Camilo Ramírez Charry hcramirez@mintic.gov.co Profesional Especializado MinTIC	Aprobado	Env.: 2023-11-01 13:41:58 Lec.: 2023-11-01 13:42:13 Res.: 2023-11-01 13:42:53 IP Res.: 186.102.89.66
Revisión	Camilo Ramírez Velásquez cramirezv@mintic.gov.co Asesor Jurídico OTI	Aprobado	Env.: 2023-11-01 13:42:53 Lec.: 2023-11-01 13:53:02 Res.: 2023-11-01 13:53:11 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Luis Ernesto Silva Ballén lesilva@mintic.gov.co Coordinador GIT de Servicios Tecnológico Oficina de Tecnologías de la Información	Aprobado	Env.: 2023-11-01 13:53:11 Lec.: 2023-11-01 13:55:27 Res.: 2023-11-01 13:55:39 IP Res.: 191.156.186.1
Firma	JAVIER ENRIQUE MARINO NAVARRO jmarino@mintic.gov.co Jefe Oficina de TI Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2023-11-01 13:55:39 Lec.: 2023-11-01 13:56:48 Res.: 2023-11-01 13:57:13 IP Res.: 186.102.116.167