PRORROGA No 02
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 277 DE 2023

CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.**
CONTRATISTA:	**GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS.**
NIT:	**860.400.602-0**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA, ESCRITORIO, INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, (PAPALERAS TIPO PEDAL), CONTENEDORES (ICOPOR, PLASTICO) ENTRE OTROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS USUARIOS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS.**
PLAZO:	**HASTA EL DIA TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023.**
VALOR:	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**10 DE JULIO DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**14 DE JULIO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
ADICION No. 01:	**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE**
PRORROGA No. 01:	**TRES (03) MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13 DE NOVIEMBRE DE 2023**
PRORROGA No. 02:	**HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Entre los suscritos a saber, **OMAR AUGUSTO SILVA PINZON**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.487.381, actuando como Representante Legal de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**, con NIT 832.001.411-7, según decreto de nombramiento número 365 de fecha Cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020), emanado de la Gobernación de Cundinamarca, y posesionado mediante acta número 109 del día Cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020), obrando conforme al Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva número 007 del 27 de Mayo del 2014, modificado por el Acuerdo 010 del 29 de junio de 2017, quien para efectos del presente contrato se denominará el HOSPITAL, por una parte; y por la otra **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS** identificada con NIT **860.400.602-0,** obrando como representante legal, **GERARDO ARISTIDES ACOSTA MARTIN**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **17.086.368,** quien en adelante se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **PRORROGA No. 02 CONTRATO DE SUMINISTROS No 277 de 2023**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.** Que entre la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA y **GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS** identificada con NIT **860.400.602-0** se suscribió el contrato de suministro No. 277 de 2023 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA, ESCRITORIO, INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, (PAPALERAS TIPO PEDAL), CONTENEDORES (ICOPOR, PLASTICO) ENTRE OTROS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS USUARIOS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS)**, el cual se encuentra vigente **2.** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE,** y un plazo de ejecución es **HASTA EL DIA TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023. 3**. Que se firmó

acta de inicio el día **14 DE JULIO DE 2023** con fecha de terminación el día **13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**. 4.Que se realizó una adición por un valor **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE** y una prórroga por **TRES (03) MESES** hasta el **13 DE NOVIEMBRE DE 2023 5.** Que, mediante oficio de fecha 20 de octubre de 2023 el subgerente administrativo y financiero solicita al gerente prorroga al contrato, para lo cual se anexa justificación del supervisor, en los siguientes términos**. *JUSTIFICACIÓN (…)*** *Que la necesidad de la prórroga del contrato se hace necesario para el abastecimiento útiles de papelería y se encuentra en la obligación de suministrar de manera permanente a los servicios asistenciales y administrativos para su buen funcionamiento dadas las condiciones se considera que el presente contrato se haya vigente por ende es viable firmar prorroga (…).* **6.** Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato y en el Estatuto de contratación del Hospital Acuerdo No. 007 de 2014 modificado por el Acuerdo No. 010 de 2017 y Resolución 182 de 2017 Numeral 3.2.3.2 y 3.2.3.3, es procedente la presente prorroga, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 277 DE 2023,** contados a partir del **13 DE NOVIEMBRE DE 2023,** Nueva fecha de Terminación **30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS:** El contratista procederá a la ampliación de las garantías, en la forma y plazo previsto en el contrato. Estará a cargo del supervisor verificar la remisión de las mismas por parte del contratista en el término señalado. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prorroga se considera perfeccionada con la aceptación de las partes en la plataforma del sistema electrónico Contratacion Publica **(SECOP II). CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prorroga se considera perfeccionada con la aceptación de las partes en la plataforma del sistema electrónico Contratacion Publica **(SECOP II CLÁUSULA CUARTA:** Para constancia el presente documento se publica en la plataforma del **(SECOP II).**

Proyecto: Carolina Morales/Apoyo a Contratación.
Reviso: Helda Carrillo / Líder de Contratacion