ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO No:	SA-SIM-052-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S NIT. 901.514.977-5
VALOR INICIAL:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
PORCENTAJE DE EJECUCION	**100%**
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2023
FECHA FINAL INICIAL:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	31 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	6 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	20 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	7 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los siete (7) días del mes de noviembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta final, se reunieron: La secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el Contratista **ERIK SAMIR CHADID VERGARA** en calidad de representante legal de la empresa **RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S** con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de obra SA-SIM-005-2023, tal como se presenta a continuación:

1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el contratista se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería| para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. El pago de la presente acta final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión, que corresponden con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

3. El recibo final por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

4. La supervisión certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

5. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.

6. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	$ 981.352.926,00	$ 0,00
Anticipo		$ 0,00
Valor Acta Parcial No. 1		$ 502.488.349,55
Valor Acta Final		$ 478.864.576,45
Saldo a favor del Municipio		$ 0,00
Balance	**$ 981.352.926,00**	**$ 981.352.926,00**

Nota: se suscribe la presente acta en fecha (7) de noviembre de 2023, por ser el día hábil posterior, a la fecha de terminación.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 7 dias del mes de noviembre del 2023.

RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S
R.L. ERIK SAMIR CHADID VERGARA
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Proyectado por: Martin E. Melendres F. – Apoyo a la Supervisión
Revisado por: Khalil Petro Sakr – Contratista SIM