ACTA DE REUNION DEL CONTRATO SER 028 DE 2019

COMITÉ DE CALIDAD

Consecutivo	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
ACTA No. 001	14 de agosto de 2019	11:00 AM	11:45 AM	Oficina Dirección DESAJ - Montería

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Actividades a ejecutar de este contrato, ejecutar en diferentes tiempos con el fin de no generar inconvenientes a las oficinas y despachos judiciales, se hará de mejor manera la supervisión de este contrato para brindar un trabajo eficiente y de calidad.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS	*Director Ejecutivo Seccional Administración Judicial*

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
JANINI SALCEDO DOMINGUEZ	*Coordinadora administrativa DESAJ*	*X*			*X*
JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA	*Supervisor del contrato – Área Administrativa*				*X*
JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA	*Apoyo a la supervisión de contratos de obras - Área Administrativa*	*X*			*X*
DAVID JAVIER JULIO OROZCO	*Residente del contrato*	*X*			*X*
EFRAIN GAINES CASTELLAR	*Interventor*	*X*			*X*
ALEXANDER CASTILLO SALAZAR	*Encargado de la obra*	*X*			*X*

AGENDA
1. Para el día 13 de agosto se dio inicio a estas obras las cuales empezaron por el piso tercero, se trabajara primeramente en las zonas comunes y pasillos.

2. El director seccional sugirió trabajar las zonas comunes en las horas de la noche para no tener inconvenientes con los servidores judiciales y personal del público.

3. Se habló de tener cuidado al momento de entrar a las oficinas y despachos para no atrasar el trabajo de los servidores judiciales.

4. El contrato se ejecutara según cronograma de actividades y acorde a los tiempos hablados según la disposición y el rendimiento de los trabajos.

En constancia firman,

ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS

Director Ejecutivo Seccional Administración Judicial

JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

Supervisor del contrato
Área Administrativa

JAIRO LUIS DIAZ ARTEAGA
Apoyo a la supervisión de obras
Área Administrativa

DAVID JAVIER JULIO OROZCO
Residente de obra

EFRAIN GAINES CASTELLAR
Interventor

JANINI SALCEDO DOMINGUEZ
Coordinadora administrativa

ALEXANDER CASTILLO SALAZAR
Encargado de la obra

Elaboró: José Alfredo Vega Galaraga