97

DELPERIJA SAS

OBRAS

NIT. 900982696-3

Calle 4B No. 20-40 - Cel. 316 693 62 58
Barrio Villalba - Valledupar - Cesar - E-mail: delperija@gmail.com

Autorización Numeración de Facturación DIAN No.18762008206208
Fecha: 2018/05/15 -Autoriza del No. 1 al 100

FECHA		
16	SEPTIEMBRE	2019

FACTURA DE VENTA

No. 6

REGIMEN COMÚN

CLIENTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE MONTERIA

NIT./C.C. 800.165.860 TEL.. 782 0583

DIRECCIÓN: CALLE 27 # 2-06 EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA CIUDAD: MONTERIA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
	POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO DE OBRA SER028-2019 CUYO	
	OBJETO ES " LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL	
1	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA –	
	CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO	
	E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJMO19-2997:
Fecha: 19-sep-2019
Hora: 11:46:37
Destino: DESAJ Montería - Área Administrativa y Financiera
Responsable: SALCEDO DOMINGUEZ,JANINI ARCESIA
No. de Folios: 53
Password: BC48B723

VALOR DE LA FACTURA	$ 185.742,713,10
ADMINISTRACIÓN 20%	$ 37.148.542,62
IMPREVISTO 2%	$ 3.714.854,26
UTILIDAD 3%	$ 5.572.281,39
SUB-TOTAL $	$ 232.178.391,38
IVA AIU $	$ 1.058.733,46
TOTAL $	$ 233.237.124,84

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ART.774 DEL COD. DE COMERCIO

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

16-09-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería - DESAJ

ACTA DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE OBRA N°: 028 DE 2019

MES: SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA.

VALOR TOTAL $594.495.987

FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2019

SUPERVISOR: MARIA CLAUDIA BERROCAL
INTERVENTORIA: DONALDO TOUS

CONTRATISTA: DEL PERIJA SAS

PLAZO: 3 MESES

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						ACTA 1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	REDES DE TUBERIAS EN ACERO SCH 40 CON COSTURA								
1.1	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1"	ML	$62.840,00	42	$2.639.280,00	6	$ 377.040	36	$ 2.262.240
1.2	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/4"	ML	$68.829,00	3	$206.487,00	0	$ -	3	$ 206.487
1.3	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/2"	ML	$80.947,00	11	$890.417,00	4	$ 323.788	7	$ 566.629
1.4	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2"	ML	$110.704,00	23	$2.546.192,00	6	$ 664.224	17	$ 1.881.968
1.5	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2-1/2"	ML	$137.712,00	20	$2.754.240,00	6	$ 826.272	14	$ 1.927.968
1.6	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 3"	ML	$197.473,00	34	$6.714.082,00	6	$ 1.184.838	28	$ 5.529.244
1.7	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 4"	ML	$196.122,00	38	$7.526.636,00	6	$ 1.188.732	32	$ 6.339.904
2	REDES DE TUBERIAS CPVC BM UL/FM							0	
2.1	Tubería CPVC BM de 2"	ML	$166.803	287	$47.872.461,00	123	$ 20.516.769	164	$ 27.355.692
2.2	Tubería CPVC BM de 1-1/2"	ML	$121.466	114	$13.847.124,00	68	$ 8.259.688	46	$ 5.587.436
2.3	Tubería CPVC BM de 1-1/4"	ML	$104.585	58	$6.065.930,00	37	$ 3.869.645	21	$ 2.196.285
2.4	Tubería CPVC BM de 1"	ML	$83.296	602	$50.144.192,00	264	$ 21.990.144	338	$ 28.154.048
3	ACCESORIOS RANURADOS ACERO CARBON								
3.1	Accesorios ranurados de 2"	UN	$59.191,00	40	$2.367.640,00	12	$ 710.292	28	$ 1.657.348
3.2	Accesorios ranurados de 2-1/2"	UN	$70.812,00	22	$1.557.864,00	7	$ 495.684	15	$ 1.062.180
3.3	Accesorios ranurados de 3"	UN	$84.301,00	52	$4.383.652,00	15	$ 1.264.515	37	$ 3.119.137
3.4	Accesorios ranurados de 4"	UN	$121.072,00	15	$1.816.080,00	4	$ 484.288	11	$ 1.331.792
3.5	Uniones ranuradas rigidas 2"	UN	$45.654,00	152	$6.939.408,00	45	$ 2.054.430	107	$ 4.884.978
3.6	Uniones ranuradas rigidas 2-1/2"	UN	$51.206,00	17	$870.502,00	6	$ 307.236	11	$ 563.266
3.7	Uniones ranuradas rigidas 3"	UN	$63.675,00	20	$1.273.500,00	20	$ 1.273.500	0	$ -
3.8	Uniones ranuradas rigidas 4"	UN	$66.984,00	12	$803.808,00	3	$ 200.952	9	$ 602.856
3.9	Accesorios roscados acero carbon 1"	UN	$23.431,00	44	$1.030.964,00	12	$ 281.172	32	$ 749.792
4	ACCESORIOS ESPECIALES ACERO CARBON								
4.1	Tees mecánicas salida rosca 2"x1" o 2x1-1/4	UN	$52.860,00	13	$687.180,00	3	$ 158.580	10	$ 528.600
5	ACCESORIOS CPVC BM								
5.1	Tee CPVC de 2"	UN	$90.906	165	$14.999.490,00	75	$ 6.817.950	90	$ 8.181.540
5.2	Tee CPVC de 1-1/2"	UN	$77.910	49	$3.817.590,00	22	$ 1.714.020	27	$ 2.103.570
5.3	Tee CPVC de 1-1/4"	UN	$59.876	31	$1.856.156,00	17	$ 1.017.892	14	$ 838.264
5.4	Tee CPVC de 1"	UN	$45.044	40	$1.801.760,00	15	$ 675.660	25	$ 1.126.100
5.5	Codo CPVC de 2"	UN	$89.213	81	$7.226.253,00	26	$ 2.319.538	55	$ 4.906.715
5.6	Codo CPVC de 1-1/2"	UN	$59.608	6	$357.648,00	5	$ 298.040	1	$ 59.608
5.7	Codo CPVC de 1"	UN	$35.402	295	$10.443.590,00	114	$ 4.035.828	181	$ 6.407.762
5.8	Buje reductor CPVC 1-1/4" x 1"	UN	$27.267	48	$1.308.816,00	18	$ 490.806	30	$ 818.010
5.9	Buje reductor CPVC 1-1/2"x1-1/4"	UN	$64.254	66	$4.240.764,00	29	$ 1.863.366	37	$ 2.377.398
5.10	Buje reductor CPVC 2"x1-1/4" o 2x1"	UN	$84.333	175	$14.758.275,00	80	$ 6.746.640	95	$ 8.011.635
5.11	Buje rociador con inserto metalico 1x1/2"	UN	$45.324	269	$12.192.156,00	108	$ 4.894.992	161	$ 7.297.164
5.12	Tapon (CAP) de 2"	UN	$46.422	5	$232.110,00	2	$ 92.844	3	$ 139.266
5.13	Adaptador Hembra-Acero de 2"	UN	$242.135	10	$2.421.350,00	3	$ 726.405	7	$ 1.694.945
5.14	Union CPVC BM de 2"	UN	$56.707	41	$2.324.987,00	18	$ 1.020.726	23	$ 1.304.261
5.15	Union CPVC BM de 1-1/2"	UN	$48.160	24	$1.155.840,00	13	$ 626.080	11	$ 529.760
5.16	Union CPVC BM de 1-1/4"	UN	$38.243	14	$535.402,00	6	$ 229.458	8	$ 305.944
5.17	Union CPVC BM de 1"	UN	$30.359	65	$1.973.335,00	24	$ 728.616	41	$ 1.244.719
6	ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA								
6.1	Estacion de Control, Incluye: (Valvula Mariposa supervisada 2", Válula de cheque 2", Manómetro, Sensor de flujo, Válvula de ensayo 2" y drenaje con visor, Señalizacion de valvulas)	UN	$3.912.852,00	10	$39.128.520,00	3	$ 11.738.556	7	$ 27.389.964
7	ROCIADORES (sprinklers)								
7.1	Suministro e instalación de sprinklers de respuesta rápida tipo colgante (pendent) QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2" con escudo, incluye suministro de stock	UN	$104.363,00	199	$20.768.237,00	115	$ 12.001.745	84	$ 8.766.492
7.2	Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rápida tipo pendent CE - QR K = 5.6 temperatura ordinaria 1/2", incluye suministro de stock	UN	$115.598	74	$8.554.252,00	0	$ -	74	$ 8.554.252
7.3	Suministro e instalación de sprinklers de respuesta rápida tipo pared (SW) - QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2", incluye suministro de stock	UN	$146.511	8	$1.172.088,00	2	$ 293.022	6	$ 879.066
7.4	Punto hidraulico rociador	UN	$63.443,00	281	$17.827.483,00	117	$ 7.422.831	164	$ 10.404.652
8	GABINETES Y SIAMESAS Y OTROS								
8.1	Suministro e instalacion de Gabinetes Clase III	UN	$2.021.028,00	10	$20.210.280,00	10	$ 20.210.280	0	$ -
8.2	Valvula desaireadora 1"	UN	$587.422,00	1	$587.422,00	0	$ -	1	$ 587.422
8.3	Valvulas de bola para drenajes 1"	UN	$77.715,00	9	$699.435,00	0	$ -	9	$ 699.435

9	**ABRAZADERAS Y SOPORTES**									
9.1	Soportes colgantes - 1 a 2"	UN	$33.409,00	766	$25.591.294,00	285	$	9.521.565	481	$ 16.069.729
9.2	Soportes colgantes - 3 a 4"	UN	$35.608,00	30	$1.068.240,00	9	$	320.472	21	$ 747.768
9.3	Soportes Antisismicos - 2" a 4"	UN	$317.965,00	7	$2.225.755,00	3	$	953.895	4	$ 1.271.860
9.4	Soportes para riser - 4"	UN	$334.117,00	10	$3.341.170,00	3	$	1.002.351	7	$ 2.338.819
10	**PINTURA REDES INCENDIO**									
10.1	Pintura en esmalte con base en anticorrosivo para tuberias acero	ML	$18.828,00	151	$2.843.028,00	30	$	564.840	121	$ 2.278.188
11	**PRUEBAS**									
11.1	Pruebas sistema contra incendio	UN	$584.747,00	11	$6.432.217,00	0	$	-	11	$ 6.432.217
12	**DOCUMENTACION**									
12.1	Planos finales según especificación	UN	$457.050,00	10	$4.570.500,00	0	$	-	10	$ 4.570.500
13	**OBRAS CIVILES Y OTRAS**									
13.1	Suministro e instalacion de Puerta Corta fuego	UN	$3.891.144	1	$3.891.144,00		$	-	1	$ 3.891.144
13.2	Obras civiles conexas a la implementación del sistema contra incendios, tales como: Desmonte de cielo raso afectado por intervenciones, y posterior suministro e instalación de cielo raso tipo drywall o icopor con terminado en PVC en lámina microperforada; y restauración de muros, paredes y/o pisos en las zonas donde se realice regateo y perforación de placa para inclusión de tuberia. (incluye: Láminas en drywall y/o superboard, estructura metálica, elementos de fijación, descascaramiento de superficies afectadas, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinilica tipo 1 para muros interiores dos manos, intervención de filos y dilataciones y todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la actividad)	GLB	$59.761.675,00	1	$59.761.675,00	0,3	$	17.928.503	0,7	$ 41.833.173
13.3	Protección con cartón y cinta en superficie de muebles madera, equipos, desarmado y reinstalación de mueblería y estantes en los pisos intervenidos.	GLB	$3.911.650,00	1	$3.911.650,00	0,3	$	1.173.495	0,7	$ 2.738.155
13.4	Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposición final, aseo general y entrega.	GLB	$6.268.362,00	1	$6.268.362,00	0,3	$	1.880.509	0,7	$ 4.387.853
SUBTOTAL					$473.437.913			$185.742.713		$287.695.200
AIU					$118.359.478			$46.435.678		$71.923.800
IVA SOBRE UTILIDAD					$2.698.596			$1.058.733		$1.639.863
TOTAL COSTOS					$594.495.987			$233.237.125		$361.258.863
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA					**$594.495.987**			**$233.237.125**		**$361.258.863**

VALOR FACTURADO EN LA PRESENTE ACTA	**$233.237.125**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$594.495.987
PENDIENTE POR EJECUTAR	$361.258.863

Firma: _____
Nombre: DONALDO TOUS
Cargo: INTERVENTOR

Firma: _____
Nombre: JESUS NABOR HINCAPIE
Cargo: R.L. DEL PERIJA SAS

Firma: _____
Nombre: MARIA CLAUDIA BERROCAL
Cargo: SUPERVISOR E

Firma: _____
Nombre: ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Cargo: DIRECTOR SECCIONAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80232348-4	ALEXANDER CASTILLO		CRA 82 G NO 73 D 30 SUR	3134279343	john-alex19@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	13/09/2019	37421456	$360.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	23.200	0		0		0	2	100	0	23.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	23.200	0		0		0	2	100	0	23.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	92.800	0	0	0	0	2	200	0	93.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	92.800	0	0	0	0	2	200	0	93.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	2	200	81.000			808	81.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	2	100	46.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	46.400	46.600
Pensión	2	185.600	186.000
Riesgos Laborales	1	80.800	81.000
CCF	1	46.400	46.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	359.200	360.100

PAGADA
37421456

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80232348-4	ALEXANDER CASTILLO	CRA 82 G NO 73 D 30 SUR	3134279343	john-alex19@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	13/09/2019	37421456	$360.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Exonerado	IBG	IGT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1067939625	SANCHEZ ALVAREZ MARIO ALBERTO	1	0			S	X																230201	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS037	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF24	579.682	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	66063950	MARTINEZ GOMEZ RUBIEL ARBEY	1	0			S	X																230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS017	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF24	579.682	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información