UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL/CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 11. Año: 2023

CONTRATO N°. 022-00-H-CACOM-5-GRUAL-2023

CONTRATISTA: MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 36.116.500,00

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO
PAC SEPTIEMBRE	CONTRA FACTURACION	5 DE JULIO DEL 2023	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O CORTE SEGÚN CORRESPONDA, PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FACTURACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIONES NECESARIAS PARA LA CORRESPONDIENTE GESTIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
PAC DICIEMBRE (SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE PAC, DE ACUERDO A LOS CUPOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO)	CONTRA FACTURACION	30 DE OCTUBRE DEL 2023	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18. Mes 05. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA CABINA DE PINTURA, ANALISIS DE AGUA POTABLE, MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 18/10/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Se amplía plazo de ejecución 30 de noviembre del 2023
Se amplía el corte para PAC diciembre hasta el 30 de noviembre del 2023.
Se realiza reducción por valor de 4.700.500 que corresponde a un monitoreo de agua residual no doméstica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 de mayo del 2023 hasta el 30 de noviembre del 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 83,95%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,39%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $6.878.200

Porcentaje de pagos realizados: 19,04%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 80,96%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA	REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CARLOS HUMBERTO TENORIO	DIRECTOR OPERATIVO	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El día 20 de octubre del 2023 se realizó el monitoreo de la cabina de pintura.

ITEM	ACTIVIDAD A REALIZAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	MONITOREO CABINA DE PINTURA (EVALUACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS)	Se realizó monitoreo de acuerdo a programación establecida por el supervisor del contrato. **PARA LA EVALUACIÓN DE LA CABINA DE PINTURA,** se requiere evaluar los compuestos orgánicos volátiles COV`S, la cual se realizará cumpliendo con las especificaciones y métodos adoptados por el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas expedido por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, los cuales se listan a continuación: Método US EPA 1 Método US EPA 2 Método US EPA 3 Método US EPA 4 Método US EPA 18 Método T-O3 El análisis de los parámetros se realizará en laboratorio acreditado bajo la norma NTC ISO 17025 por el IDEAM, se deberá adjuntar certificado por parte del contratista. El contratista deberá suministrar, montar y desarmar la estructura física que requiera para realizar la toma de este análisis de la manera adecuada, así mismo deberá presentar certificado de trabajo en alturas expedido por institución acreditada, del personal que realice este montaje y demostrar que se encuentra apto clínicamente para este tipo de trabajo según lo dispuesto en la Resolución 3673 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social. Así mismo si la estructura que monta el contratista son andamios, estos deben estar certificados por el ente competente, así como todos los elementos de protección personal y control de caída de las personas que realicen la toma de la muestra.	1





Se encuentra pendiente la entrega del informe con sus respectivos resultados.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó pago PAC septiembre por valor de $6.878.200 según orden de pago 308570723 del 13 de septiembre del 2023.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la ejecución de 01 lavado de tanques correspondiente al segundo trimestre, 04 toma de muestra de agua potable, 01 monitoreos y análisis de agua residual doméstica, 01 monitoreos de agua residual No doméstica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___X_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR: T3. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

FIRMA:

C.C. No. 1.073.326.527

DEPENDENCIA: SEGEA/GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		SE REALIZO CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CACOM-5.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		SE REALIZO REUNION VIA TEAMS CON EL FIN DE PAUTAR LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS EN LA FICHA TECNICA.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	AL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	