ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INSTUTUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.**
	"Diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del Parque de **"la Reconciliación",** ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá

ACTA APROBACION DE ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LARECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

CONTRATO No.:	**IDPC-INT-460-2022**
OBJETO:	***"DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ***
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá D:C
VALOR:	$ 1.104.260.945
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ARQUITECTURAY ESPACIO URBANO**
PLAZO INICIAL :	El plazo ejecución de este contrato es de **CUATRO (04)MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2011.
FECHA DE INICIÓ:	16 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de mayo de 2023
SUSPENSIÓN N° 1	45 días calendario
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	19 de abril al 2 junio 2023
PRORROGA DE SUSPENSIÓN N° 1	28 días calendario
FECHA DE PRORROGA SUSPENSIÓN N° 1	3 de junio al 30 junio 2023
SUSPENSIÓN N° 2	62 días calendario
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	13 de julio al 12 septiembre 2023
PRORROGA N° 1	28 de septiembre 2023 al 27 noviembre 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27 de noviembre de 2023
INTERVENTOR:	IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.
SUPERVISOR:	Arq. **RICARDO ESCOVAR ALVAREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INSTUTUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.**
	"Diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del Parque de **"la Reconciliación",** ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá

ETAPA DE ESTUDIOS

ENTREGABLE DOS:	
Representante Legal: CONSULTOR	Arq. VERONICA ORTIZ MURCIA.
Representante Legal: INTERVENTOR	Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del recibo y aprobación de los documentos:

4- Estudios y diseños Hidrosanitarios, contención de aguas lluvias subterráneas.

5-Estudios y Diseños Eléctricos.

9- Gestión social.

Con la presente acta se hace entrega formal de lo relacionado a continuación:

ENTREGA DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCION	PLANOS	FOLIOS
4	Estudios y diseños Hidrosanitarios, contención de aguas lluvias subterráneas .	5	63
1	Estudios y Diseños Eléctricos.	10	102
9	Gestión social. Fase II.	-	34
	TOTAL	**15**	**206**

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó los documentos entregados, de acuerdo con especificaciones.

Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON
DIRECTOR D INTERVENTORIA Y REPRESENTANTE LEGAL.

ING OMAR ARCHILA.
ASESOR COMPONENTE HIDRAULICO.

JHOANA MILENA GARCIA NIETO.
ASESOR GESTION SOCIAL. -ESPECIALISTA RSE

ING JAIME PALOMARES.
ASESOR COMPONENTE ELECTRICO.