	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	SASI002
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL Y BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
CONTRATISTA	JUAN DAVID CATAÑO MESA, identificado con la Cedula de Ciudadanía N°70.330.307
VALOR DEL CONTRATO	$ 80.935.699
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (INDICAR LA ENTIDAD ASEGURADORA Y EL NUMERO DE LA POLIZA A FAVOR DE ENTIDADES DEL ESTADO Y LA POLIZA ANEXA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SI SE REQUIRIÓ EN EL CONTRATO INICIAL).	SEGUROS DE ESTADO NIT: 860.009.578-6 POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°14-46-101074260 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°14-54-101003412, ANEXO 1
FECHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA.	07 DE JUNIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO.	07 DE JUNIO DE 2022

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO INICIAL	07 DE OCTUBRE DE 2022
COMPROMISO PRESUPUESTAL	1004 DEL 01 DE JUNIO DE 2022

SUSPENSIONES

NUMERO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	N/A
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO RESTANTE	N/A

DATOS DEL OTRO SI

NUMERO DEL OTRO SI	001
FECHA SOLICITUD DE OTRO SI	22 DE JULIO DE 2022.
VALOR ADICIONADO	$ 40.000.000

TIEMPO Y POR QUÉ SE REQUIERE PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	humanidad ha intervenido los principalmente ecosistemas terrestres, y domesticado plantas y animales en beneficio de su desarrollo nutricional, económico, cultural y social. Desde tiempos milenarios hasta lo que conocemos hoy, se han presentado diferentes desarrollos y avances científicos y culturales en torno a las prácticas de la agricultura; desarrollada esta, principalmente, por manos de campesinas y campesinos en minifundios y representando cerca del 70% de la producción mundial de alimentos de acuerdo con la FAO. Estas actividades agropecuarias están constantemente expuestas a múltiples factores y riesgos medioambientales que dificultan generar cosechas en los volúmenes que permitan tener un retorno económico equilibrado. Destaca Santacoloma (2015) que "no se puede desconocer que la mayor parte de los productores en economías campesinas trabajan en condiciones de precariedad y de riesgos de toda índole (Esteve, 2009)" (p. 39). Lo anterior se resalta debido a que las diferentes actividades naturales, pero en mayor medida las de origen antrópico, han generado alteración al clima global lo que ha suscitado, entre otras, que las diferentes formas de vida tengan perturbado su ciclo natural. En especial y en la mayoría de ocasiones, en las dos últimas décadas los periodos y/o episodios de precipitación han sido intensos y prolongados, afectando con ello la infraestructura física y en particular las diferentes actividades agropecuarias tanto las desarrolladas bajo cobertura, así como las expuestas a intemperie. Para el municipio de Girardota - Antioquia, uno de sus renglones más relevantes en la economía y que genera numerosos empleos, es la agricultura a pequeña escala en la cual múltiples familias están vinculadas y/o dependen de esta; lo cual se torna relevante para el gobierno local diagnosticar, planear y ejecutar estrategias para contribuir a la dinamización y permanencia digna de la vida, el territorio y la economía campesina; y en general el desarrollo rural. Por todo lo anterior, se requiere prorrogar por DOS (2) MESES mas y adicionar un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), al contrato SASI002-2022; esto con el fin de mitigar en menor medida el impacto negativo que ha tenido la ola invernal en nuestro municipio, apoyando a las familias afectadas con el programa de seguridad alimentaria el cual tiene dos componentes como lo son: 1. Huerta familiar. (Semillas) 2. Gallinas ponedoras.

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

SOLICITADO	
COMPROMISO PRESUPUESTAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL VALOR INICIAL Y EL ADICIONADO	$ 120.935.699
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGADO SOLICITADO	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO Y EL PRORROGADO	SEIS (6) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTRO SI TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿EN QUÉ	Para la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Municipio de Girardota, La agricultura es uno de los procesos más complejos y revolucionarios en la que de manera activa la

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código: A-CO-F-022 Versión: 01 Fecha: 09-07-2020	Girardota con calidad


	Los días 23 y 26 de mayo los contratistas extensionistas adscritos a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, David Alberto López, Fernando León Londoño, Héctor León Zapata y Ana Maria Aristizabal Aguilar, se desplazaron a la zona occidental con el objetivo de verificar las afectaciones a los cultivos a causa de una fuerte granizada ocurrida el día domingo 22 de mayo del presente año en la zona occidental, impactando de manera negativa a productores de las veredas, estas afectaciones fueron reportadas por algunas juntas de acción comunal o los mismos productores afectados que se comunicaron directamente con la secretaria de Agricultura. A continuación, se describe la situación encontrada en cada visita realizada a los diferentes productores afectados por el evento climático mencionado, con la finalidad de demostrar el motivo por el cual surge la necesidad de brindar apoyo a las diferentes familias impactadas desde la secretaria de agricultura, y por ende garantizar la continuación del presente contrato en los productos que se requieren hoy.

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022** **Versión: 01** **Fecha: 09-07-2020**	Girardota con calidad






	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	



	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022** **Versión: 01** **Fecha: 09-07-2020**	Girardota con calidad

	 
¿EN CUÁNTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	Se requiere adicionar al contrato CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), para ejecutar en DOS (2) MESES MÁS, y dar continuidad a los suministros que se brindan en la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente con el fin de apoyar en la afectación de los usuarios de la ola invernal. **COTIZACION**

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código: A-CO-F-022	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	% IVA	Valor del IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEM	VALOR TOTAL ESTIMADO PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEM
	Gallinas ponedoras	unidad	**960**	**0%**			30.000	28.800.000
	Semilla Acelga	Libra	1	**0%**			59.997	59.997
	Semilla Ahuyama	Libra	1	**0%**			81.220	81.220
	Semilla Apio	Libra	1	**0%**			136.240	136.240
	Semilla Arveja	Libra	1	**0%**			25.807	25.807
	Semilla Cebolla amarilla	Libra	4	**0%**			242.841	971.364
	Semilla Cebolla larga	Libra	4	**0%**			244.970	979.880
	Semilla Cebolla roja	Libra	3	**0%**			227.500	682.500
	Semilla Cilantro	Libra	20	**0%**			30.654	613.080
	Semilla Espárrago	Libra	1	**0%**			329.138	329.138
	Semilla Espinacas	Libra	1	**0%**			63.928	63.928

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Código: A-CO-F-022	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

12	Semilla Habichuelas	Libra	1	0%			34.715	34.715
13	Semilla Lechuga grande lagos	Libra	4	0%			189.164	756.656
14	Semilla Pepino cohombro	Libra	3	0%			92.616	277.848
15	Semilla Perejil crespo	Libra	1	0%			69.823	69.823
16	Semilla Perejil liso	Libra	1	0%			58.033	58.033
17	Semilla Pimentón california	Libra	8	0%			187.500	1.500.000
18	Semilla Rábano	Libra	3	0%			47.500	142.500
19	Semilla Repollo bola verde	Libra	3	0%			81.743	245.229
20	Semilla Repollo morado	Libra	4	0%			90.800	363.200
21	Semilla Tomate chonto Santa Cruz	Libra	4	0%			$ 320.678	1.282.712

	Semilla Tomate trópico	Libra	5	**0%**			256.226	1.281.130
	Semilla Zanahoria chantenay	Libra	10	**0%**			124.500	1.245.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	**$40.000.000**
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SOLICITADOS Y POR QUÉ SE REQUIERE MODIFICAR CLÁUSULAS O ASPECTOS INICIALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO DIFERENTES A LOS DEL PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO?								

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 09-07-2020	

TOMAS ANTONIO MADRID GARCES
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Interventor y/o Supervisor

JUAN DAVID CATAÑO MESA
Contratista

DIEGO ARMANDO AGUDELO TORRES
AUTORIZACION DEL ALCALDE