Leonardo Contador

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:								
RECIBIDO POR:								
Hora		Fecha				Folios		

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	4088303	Fecha:	14	10	2022						
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG			NIT	X	C.C.		No.	901.640.210						
Dirección :	CRA.55 No.152B-68 OF.1303			Teléfonos	601-7552815										
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte				Donde realiza el aporte				NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco							

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	9	2	7	0	0	3	1	6	7	5			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial							
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar									
Beneficiario									NIT		C.C.		No.					
Cuenta Bancaria									Banco						Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso. NOTA 1ª: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. NOTA 2ª: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 3ª: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

Fecha Acta de Inicio	14	10	2022	Adición	x	→	Adición No.	1	→	Fecha	12	4	2023	→	Valor adición	$ 2.130.000.000,00		
Valor compromiso inicial	$ 8.519.283.128,00			Valor adición(es)	$ 2.130.000.000,00					Valor total compromiso	$ 10.649.283.128,00							

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6		Periodo a pagar	De	Fecha	20	6	2023	A:	Fecha	19	7	2023	
Recibo a Satisfacción No	4088303/6	→	Fecha	19	7	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada										

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4796-22	07	O2301160113000000763 802001	MR 20				$ 1.502.733.801,00			$ 1.502.733.801,00
TOTAL							$ 1.502.733.801,00			$ 1.502.733.801,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00
Valor en Letras	UN MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/L							Total a Pagar		$ 1.502.733.801,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.				
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED				
Fecha elaboración	17	8	2023	Ext: 3147	Fecha aprobación 17 08 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

CONSORCIO OBRAS MG
Nit: 901640210 - 4
CRA 55 NO. 152 B 68 OF 1303
Tel: 7552815
contabilidad@grupotitanium.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. MR20

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN				15 de Agosto de 2023
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3241000	**Nit:**	899999061	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACTA DE CORTE DE OBRA No 6 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES UE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	UNIDAD	1,143,981,273	1.00	0.00	1,143,981,273.6
2	ADMINISTRACION 1	UNIDAD	284,393,744.6	1.00	0.00	284,393,744.62
3	IMPREVISTOS 1	UNIDAD	17,159,719.10	1.00	0.00	17,159,719.10
4	UTILIDAD 1	UNIDAD	57,199,063.68	1.00	0.00	57,199,063.68

Moneda: COP
Generado: 15 de Agosto de 2023
Validación DIAN: 2023-08-15 12:54:19.034-05:00
Tipo de factura: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Tipo de operación: 999
Forma de pago: FORMA DE PAGO MANUAL

CUFE: **eb12cdce7c940eb55afe4004f941ee8b227cb83e193e6c4b1ca95d2a3a1dc7d1001f60450a400399389d03d642f4c1ff**

MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Subtotal	1,502,733,801.00
IVA	0.00
ReteFte	0.00
ReteICA	0.00
Total	**1,502,733,801.00**

Total de **4**

Observaciones:

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022. ACTA PARCIAL No. 6. DEL PERIORO DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023. GRUPO 9. OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Forma de pago:	CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS No. 459270031675 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE CONSORCIO OBRAS MG

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039774875 de 2022-11-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE73 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-11-18

Representación gráfica de la factura electrónica

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACION EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 6

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022 — **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE JUNIO DE 2022 A 19 DE JULIO DE 2023**

CONTRATISTA	:	CONSORCIO OBRAS MG	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 9			
DIRECCION	:	CARRERA 55 NO. 1529 - 68, OFICINA 1303, BOGOTÁ D.C.					
C.C. 6 NIT	:	901.540.210 - 4	**ESTABLECIMIENTOS**	:	COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A MARÍA MONTESSORI SEDE A EXTERNADO NAC. CAMILO TORRES SEDE A LA CANDELARIA SEDE A GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A REPÚBLICA DE VENEZUELA SEDE A RICAURTE SEDE A TECNICO MENORAH SEDE A DILE SAN CRISTOBAL EMERGENCIAS	**PLAZO INICIAL**	DIEZ (10) MESES
TELEFONO	:	(601) 755 28 15	**LOCALIZACION**	:	LOC LOS MARTIRES - CARRERA 19B BIS #1C LOC ANTONIO NARIÑO - CALLE 14 SUR # 14-20 LOC SANTAFE - AV. CRA 7 #33 - 64 LOC CANDELARIA - CALLE 12C #18 - 24 LOC ANTONIO NARIÑO - CALLE 12 SUR # 16-1 LOC SANTAFE - CALLE 3 #2 - 64E LOC LOS MARTIRES - CALLE 22A #18B - 42 LOC LOS MARTIRES - CRA. 27 #7 - 48 LOC LOS MARTIRES - CRA. 19A #1C - 04 LOC SAN CRISTOBAL - CARRERA 3A #27 - 19 SUR	**FECHA INICIACION**	20 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	**VR. INICIAL**	:	$ 8.519.283.129,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 19 DE OCTUBRE DE 2023
DIRECCION	:	CARRERA 13 # 73 – 33 OFICINA 401, BOGOTÁ D.C.	**ANTICIPO**	0%	$ 0,00	**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT)**	: UN (01) MES
C.C. 6 NIT	:	901.649.766 - 8	**VR. ADICIONAL**	:	$ 2.130.000.000,00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	: N.A.
TELEFONO	:	(601) 496 64 23 – 496 64 24	**VR. FINAL**	:	$ 10.649.283.128,00	**PLAZO TOTAL**	: ONCE (11) MESES
						FECHA FINAL	: 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1.502.733.801,00 SON: MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RELAPSTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	6-jun-22	4796	19-oct-22	$ 8.519.283.128,00	$ 4.390.609.693,00	$ 1.502.733.801,00	$ 2.887.875.892,00
2316	15-mar-23			$ 2.130.000.000,00	$ 2.130.000.000,00	$ 0,00	$ 2.130.000.000,00
TOTAL				$ 10.649.283.128,00	$ 6.520.609.693,00	$ 1.502.733.801,00	$ 5.017.875.892,00

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 9	GL	1,00	$ 10.649.283.128,00	$ 10.649.283.128,00	0,141	$ 1.502.733.801,00	0,398	$ 4.129.671.405,00	0,539	$ 5.631.497.236,00	52,9%
	SEDES INICIALES											
I	I.E.D. EDUARDO SANTOS SEDE A											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (PARA UNA ALTURA H = 2.40M)	M		$ 35.576,00	$ 0,00		$ 0,00	9,50	$ 337.972,00	9,50	$ 337.972,00	0,00%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 44.731,00	$ 0,00		$ 0,00	42,67	$ 1.908.671,77	42,67	$ 1.908.671,77	0,00%
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON BLADOS E = 0.03 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2		$ 24.796,00	$ 0,00	3,16	$ 78.355,36	0,00	$ 0,00	3,16	$ 78.355,36	0,00%
1.2.20	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS	M2		$ 8.917,00	$ 0,00	12,66	$ 112.899,22	0,00	$ 0,00	12,66	$ 112.899,22	0,00%
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS,	UN		$ 14.892,00	$ 0,00	5,00	$ 74.460,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 74.460,00	0,00%
1.2.33	DESMONTE DE PISO TIPO DE LUBERTA EN CESPED, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA	M2		$ 25.220,00	$ 0,00	19,52	$ 570.374,40	802,08	$ 23.443.997,63	822,60	$ 24.036.372,03	0,00%
1.2.34	DESMONTE DE PISO TIPO DE CERAMICA INCLUYE ESCOBILLA, MADERA, SOPORTES, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO	M2		$ 22.769,00	$ 0,00		$ 0,00	779,13	$ 17.740.010,97	779,13	$ 17.740.010,97	0,00%
1.2.35	DESMONTE DE DIVISION SENCILLA DOBLE INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2		$ 18.115,00	$ 0,00		$ 0,00	5,46	$ 98.907,90	5,46	$ 98.907,90	0,00%
1.2.41	DESMONTE DE MEDIAS ELECTRICAS INSTALADAS A MAS DE CUATRO METROS (INCLUYE DESMONTE DE FUSIBLES, CABLEADO Y	UN		$ 8.836,00	$ 0,00		$ 0,00	325,00	$ 906.780,00	325,00	$ 906.780,00	0,00%
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METALICA TROQUELADA	M		$ 8.924,00	$ 0,00		$ 0,00	91,50	$ 816.546,00	91,50	$ 816.546,00	0,00%
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 151.090,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 755.450,00	5,00	$ 755.450,00	0,00%
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.063,00	$ 0,00		$ 0,00	94,00	$ 475.922,00	94,00	$ 475.922,00	0,00%
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y	M		$ 7.385,00	$ 0,00		$ 0,00	435,75	$ 3.218.013,75	435,75	$ 3.218.013,75	0,00%
1.2.52	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS	M2		$ 20.995,00	$ 0,00		$ 0,00	239,28	$ 5.023.683,60	239,28	$ 5.023.683,60	0,00%
1.4	CARGUE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
1.4.10	CARGUE DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 4.193,00	$ 0,00					0,00		0,00%
2	ESTRUCTURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					83,71	$ 267.136,03	25,00	$ 104.825,00	88,71	$ 371.961,03	0,00%
2.3	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
2.2.24	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 47.862,00	$ 0,00					0,00		0,00%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					19,11	$ 914.642,82	0,00	$ 0,00	19,11	$ 914.642,82	0,00%
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.346,00	$ 0,00					0,00		0,00%
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					95,76	$ 1.573.234,96	804,57	$ 13.071.044,72	898,33	$ 14.594.209,18	0,00%
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
3.1.2	MURO SENCILLO BLOQUE ESTRADO No 4	M2		$ 44.772,00	$ 0,00					0,00		0,00%
3.1.5	MURO BLOQUE PUESTO INCLINADO HASTA 30 GRAD	M		$ 29.878,00	$ 0,00	3,96	$ 177.297,12	0,00	$ 0,00	3,96	$ 177.297,12	0,00%
3.1.6	MURO MORUSO PEGADO MALLAS	M2		$ 116.103,00	$ 0,00	25,50	$ 781.889,00	0,00	$ 0,00	25,50	$ 781.889,00	0,00%
3.1.17	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 6.708,00	$ 0,00		$ 0,00	8,52	$ 989.197,56	8,52	$ 989.197,56	0,00%
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					57,96	$ 388.795,68	57,96	$ 388.795,68	57,96	$ 388.795,68	0,00%
3.2.8	PUESTA DE MEDIDAS EN GRADOS ESTANDARD, INCLUYE PINTAR, UNIDAD (2.00 M)	M		$ 23.709,00	$ 0,00					0,00		0,00%
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					7,83	$ 186.111,27	0,00	$ 0,00	7,83	$ 186.111,27	0,00%
3.3.2	CORRECTO E INSTALACION INCLUSO ESPONJO 3/8" (INCLUYE REFORZADOS 12 X 15 CM Y ESPONJO	UN		$ 17.238,00	$ 0,00					0,00		0,00%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					14,00	$ 241.332,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 241.332,00	0,00%
4.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO	UN		$ 155.587,00	$ 0,00					0,00		0,00%
4.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO	UN		$ 207.944,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 777.935,00	5,00	$ 777.935,00	0,00%
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACION EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL CON	UN		$ 221.548,00	$ 0,00		$ 0,00	16,00	$ 3.327.104,00	16,00	$ 3.327.104,00	0,00%
4.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12*12	UN		$ 155.038,00	$ 0,00	5,00	$ 1.107.740,00	10,00	$ 2.215.480,00	15,00	$ 3.323.220,00	0,00%
4.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12*12	UN		$ 225.542,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 1.860.456,00	12,00	$ 1.860.456,00	0,00%
4.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 12*12	UN		$ 172.329,00	$ 0,00		$ 0,00	60,00	$ 13.532.520,00	60,00	$ 13.532.520,00	0,00%
4.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PARED DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA	UN		$ 1.071.760,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 172.329,00	1,00	$ 172.329,00	0,00%
4.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X630 NEMA	UN		$ 537.568,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.071.760,00	1,00	$ 1.071.760,00	0,00%
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A NEMA	UN		$ 23.100,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 537.568,00	1,00	$ 537.568,00	0,00%
4.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$ 74.103,00	$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 415.800,00	18,00	$ 415.800,00	0,00%
4.1.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA SAP CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	M		$ 42.476,00	$ 0,00	487,40	$ 20.702.802,40	6,00	$ 444.618,00	6,00	$ 444.618,00	0,00%
4.1.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA SAP CONDUIT DE 1" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	M		$ 47.696,00	$ 0,00	15,00	$ 715.440,00	494,50	$ 23.004.382,03	983,90	$ 41.707.184,40	0,00%
4.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2#1/0 (N) + 2#1/0 (N) + 2#1/0 (F) PARA TRIPL	M		$ 19.381,00	$ 0,00	337,10	$ 6.345.715,10	34,20	$ 1.631.208,39	49,20	$ 2.356.641,29	0,00%
4.1.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL EN CANALETA	UN		$ 100.213,00	$ 0,00		$ 0,00	1072,50	$ 20.786.122,50	1389,60	$ 26.931.837,60	0,00%
4.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL EN CANALETA	UN		$ 112.976,00	$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 601.278,00	6,00	$ 601.278,00	0,00%
4.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 14*12 (3 + 1#12 N+	UN		$ 266.956,00	$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 677.856,00	6,00	$ 677.856,00	0,00%
4.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE	UN		$ 307.013,00	$ 0,00	12,00	$ 3.201.672,00	153,00	$ 40.310.316,00	165,00	$ 43.513.828,00	0,00%
4.1.85	SUMINISTRO LUMINARIA DE EMERGENCIA LED COMPUESTA DE 14 W TIPO LED INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 193.048,00	$ 0,00		$ 0,00	28,00	$ 5.406.364,00	28,00	$ 5.406.364,00	0,00%
4.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED (PLUTON - REFERENCIA SUPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN		$ 180.452,00	$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 4.247.056,00	22,00	$ 4.247.056,00	0,00%
4.1.89	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR DE 30 W 6" INCLUYE LAS NECESARIOS INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN		$ 50.358,00	$ 0,00	28,00	$ 5.052.656,00	114,00	$ 20.571.528,00	142,00	$ 25.624.184,00	0,00%
4.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CLAVIN PARA PANEL LED	UN		$ 56.146,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 258.815,00	5,00	$ 258.815,00	0,00%
4.1.108	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CAT 6A UNIFICADO BARRA DE SOPORTE	UN		$ 1.863.023,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 449.196,00	0,00	$ 449.196,00	0,00%
4.1.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6A UTP LSZH	M		$ 10.619,00	$ 0,00	1,00	$ 1.863.023,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.863.023,00	0,00%
4.1.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DATOS CAT6A BLINDADO CERTIFICADO SIN INCLUIR CERTIFICACION	UN		$ 152.368,00	$ 0,00	871,50	$ 9.254.458,50	0,00	$ 0,00	871,50	$ 9.254.458,50	0,00%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					17,00	$ 2.590.256,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 2.590.256,00	0,00%
7.1	ALISTANOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 (SIN REFUERZO) E = 0.04 M	M2		$ 44.038,00	$ 0,00					0,00		0,00%
7.1.7	METALCARA EN MORTERO 1:3 INTERMEDIO (DURO)	M		$ 15.684,00	$ 0,00		$ 0,00	71,53	$ 3.149.322,84	71,53	$ 3.149.322,84	0,00%
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00	12,20	$ 191.344,80	12,20	$ 191.344,80	0,00%
7.2.2	MONOCAPA Y PULIDO EN GRANITO DE 30 X 30	M2		$ 33.017,00	$ 0,00					0,00		0,00%
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA EN GRANILLA PARA MONOCAPA 0.20 M (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN	M		$ 45.483,00	$ 0,00	40,06	$ 1.322.661,02	0,00	$ 0,00	40,06	$ 1.322.661,02	0,00%
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					19,11	$ 869.294,79	0,00	$ 0,00	19,11	$ 869.294,79	0,00%
8.1	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO DE 1.20 M CON CERRADURA	M2		$ 58.401,00	$ 0,00	23,90	$ 1.395.783,90	0,00	$ 0,00	23,90	$ 1.395.783,90	0,00%
8.1.10	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MADERA, CINTA Y PRIMER SANEAD DE PISTOLA	M		$ 124.134,00	$ 0,00	1,00	$ 124.134,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 124.134,00	0,00%
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
11.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA DE CONTROL, MEZA	UN		$ 645.415,00	$ 0,00	1,00	$ 645.415,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 645.415,00	0,00%
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN		$ 817.366,00	$ 0,00	4,00	$ 3.269.464,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.269.464,00	0,00%
12	CARPINTERIA Y VIDRIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
12.1	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUBLICA Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL	M2		$ 1.073.507,00	$ 0,00	14,63	$ 15.705.407,41	0,00	$ 0,00	14,63	$ 15.705.407,41	0,00%
13	PINTURA Y ESTUCO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE PILOS Y ELEVACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.597,00	$ 0,00	25,31	$ 850.340,07	0,00	$ 0,00	25,31	$ 850.340,07	0,00%
13.1.10	ESTUCO SOBRE PARET (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.404,00	$ 0,00	15,20	$ 142.940,80	20,00	$ 188.080,00	35,20	$ 331.020,80	0,00%
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE PILOS Y ELEVACIONES (1:3+0.40 SIKALITE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 21.175,00	$ 0,00	91,24	$ 1.932.007,00	0,00	$ 0,00	91,24	$ 1.932.007,00	0,00%
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
13.2.1	VINILO TIPO 1 X TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 17.776,00	$ 0,00	82,46	$ 1.465.838,96	42,36	$ 752.991,36	124,82	$ 2.218.830,32	0,00%
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (PINTA CIELOS)	M		$ 12.674,00	$ 0,00	146,71	$ 1.859.402,54	22,17	$ 280.982,58	168,88	$ 2.140.385,12	0,00%
13.2.6	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 29.111,00	$ 0,00	243,27	$ 7.081.632,97	153,84	$ 4.478.435,24	397,11	$ 11.560.268,21	0,00%
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (F + C 0.90) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.963,00	$ 0,00	217,75	$ 2.822.691,25	384,00	$ 4.977.792,00	601,75	$ 7.800.483,25	0,00%
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
13.4.3	GRANITE SOBRE CERCAS, PUERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 23.891,00	$ 0,00	255,70	$ 6.108.978,70	895,53	$ 21.395.107,23	1151,23	$ 27.504.085,93	0,00%
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0,00		0,00%
14.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA JUNTA LISA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS	M2		$ 117.583,00	$ 0,00					0,00		0,00%
						36,61	$ 4.304.713,63	742,53	$ 87.308.504,90	779,14	$ 91.613.618,53	0,00%

4.3	INSTALACIONES SANITARIAS, ESPECIALES, DE GAS Y DE CONTRA INCENDIO (ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PU)												0,00		0,00%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN												0,00		0,00%
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 83.561,00	$ 0,00	0,85	$ 71.026,85		$ 0,00			0,85	$ 71.026,85		0,00%
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN		$ 71.791,00	$ 0,00	4,00	$ 287.164,00		$ 0,00			4,00	$ 287.164,00		0,00%
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 41.831,00	$ 0,00	0,91	$ 37.894,21		$ 0,00			0,91	$ 37.894,21		0,00%
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 20.471,00	$ 0,00	4,00	$ 81.884,00		$ 0,00			4,00	$ 81.884,00		0,00%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 10.549.293.120,00	$ 1.502.733.960,79	$ 4.128.873.434,09	$ 5.631.607.234,88	53,91%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00			$ 0,00	0,0%
VALOR A PAGAR		$ 1.502.733.960,79	$ 4.128.873.434,09	$ 5.631.607.234,88	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		$ 0,21	$ 0,91	$ 1,12	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1.502.733.961,00	$ 4.128.873.434,00	$ 5.631.607.234,96	
SALDO DEL CONTRATO $ 5.017.875.882,00	SALDO POR AMORTIZAR $ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MO
NIT: 901.540.210 - 4
REP. LEGAL: CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C. C.: 1.019.007.501

NOMBRE DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
C.C. O NIT: 901.648.766 - 8
REP. LEGAL: NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
C. C.: 80.795.336

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 6

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022

Correspondiente al periodo: 20 de Junio de 2023 al 19 de Julio de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de julio del 2023, se reunieron las siguientes personas: **NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA**, identificado con **C.C 80.795.336,** en su calidad de representante legal de CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 con **N.I.T 901.649.766 - 8**, en su calidad de Interventor y **CARLOS ANDRÈS SALAZAR TOBÒN** identificado con **C.C 1.019.007.501,** representante legal de CONSORCIO OBRAS MG con **N.I.T. 901.640.210 - 4,** en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**VALOR INICIAL $ 8.519.283.128,00** **ADICION 1 $ 2.130.000.000,00** **ADICION 2 $ 0,00** **VALOR TOTAL $ 10.649.283.128,00**
FORMA DE PAGO:	**FORMA DE PAGO:** LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	11 MESES
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato, por lo que se proceder a autorizar del pago No.6, el cual corresponde a **MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($1.502.733.801,00)**, el cual es de 14,11% para el pago total tramitado.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
CARLOS ANDRÈS SALAZAR TOBÒN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS MG.

Interventor
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022