INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.5409451** de octubre – 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO, domiciliado en Cartagena de Indias, D,T., identificado con la cédula de ciudadanía No 73.118.434 de Cartagena en su calidad de Subdirector (e) del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario - Regional Bolívar, según Resolución de Nombramiento No 1-01492 del 05 de junio del 2023 y quien en adelante se denominará EL SENA y PRENTT INGENIERIA SAS., cuyo objeto es " contratar: La compra de aires acondicionados para la climatización de las distintas áreas administrativas y ambientes de formación del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas", me permito presentar este informe a fin de solicitar **prorroga** en los tiempos de ejecución del contrato de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Mamonal Km5, Regional Bolívar – Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario – Guido del Carmen Zúñiga Ospino
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HENRY LUIS ROJAS QUINTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.5409451** DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	contratar: La compra de aires acondicionados para la climatización de las distintas áreas administrativas y ambientes de formación del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
VALOR:	$ 70.870.000
CONTRATISTA:	PRENTT INGENIERIA SAS
NIT:	901052523-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/09/2023
FECHA DE INICIO:	29/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 70.870.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 70.870.000
PRÓRROGA No: 1	15 días
ADICIÓN No.:	$

SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Un solo pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3750834-4		
CERTIFICADO	--		
FECHA EXPEDICIÓN	4 - 10 - 2023		
FECHA APROBACIÓN	29- 09 - 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/09/2023	14/11/2024	21.261.000
Calidad del servicio	29/09/2023	24/03/2024	7.087.000

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PRENTT INGENIERIA S.A.S, **CO1.PCCNTR.5409451** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato **CO1.PCCNTR.5409451**, a la fecha el contratista tuvo un retrasado en la ejecución del contrato, debido a la adquisición de los equipos a entregar por parte del proveedor. Los cuales se encuentran en el centro de formación.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HENRY LUIS ROJAS QUINTERO con comunicación/mediante SECOP II de fecha desde el 29 -09 - 2023, hasta el 14 de noviembre del 2023.

5. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	70.870.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	70.870.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 70.870.000**
Valor ejecutado	**$ 0**
Valor total de pagos	**$ 0**
Saldo a favor del contratista	**$ 0**

Saldo para liberar a favor del FNGRD	**$ 0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	30%
Financiera	90%

4. **MODIFICACION/PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5409451 del 2023**

En mi calidad de supervisor del contrato indicado anteriormente, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución, solicitamos PRORROGA por 15 días, del CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA: **CO1.PCCNTR.5409451**, valor del contrato $ 70.870.000 para un total del contrato $ 70.870.000. Esta recomposición con el objetivo de dar cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5409451** cuyo objeto es la compra de aires acondicionados para las diferentes áreas del centro de formación. La fecha del vencimiento del contrato es el 14 de noviembre de 2023. Además el proveedor PRENTT INGENIERIA S.A.S, solicito a la entidad sea prorrogado el contrato por un término de 15 días hasta el 29 de Noviembre del año 2.023.

Ítem	Codigos UNSPSC	Denominacion y/o Descripción tecnica del bien o servicio	Unidad de Medida	Cant Final contrato	VALOR IVA INCLUIDO		OBS
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

SUBTOTAL							
IVA							
TOTAL							

El anterior informe de ejecución se rinde a los 8 días del mes de noviembre del 2023. Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud

Atentamente,

HENRY LUIS ROJAS QUINTERO
Instructor SENA - CINAFLUP

Supervisora contrato CO1.PCCNTR.5409451

Proyectó: Henry Luis Rojas Q
Instructor Sena
Revisó: Nombre y cargo