La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	0 8 NOV 2023

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO – SECOP II

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 784- 2022

FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.088.323.902 de Pereira, Risaralda, **SECRETARIO DE DESPACHO** de la SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA, nombrado mediante Decreto No. 108 del 06 de Julio de 2022 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 015 del 06 de Julio de 2022 como Secretario de Despacho de la Secretaria General y Administrativa, a quien le fueron delegadas las facultades en contratación y ordenación del gasto mediante Decreto No. 109 del 06 de Julio de 2022, quien actúa en nombre del **MUNICIPIO DE LA DORADA** con NIT.890.801.130-6; **DANIELA MARIA RUA CHARRIS**, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.1.043.872.940, quien actúa en calidad de Representante Legal de **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.** con NIT No. 901.253.688-0; quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; y **CRISTOBAL LOPEZ TOVAR,** Profesional Universitario de la División de Obras del Municipio de La Dorada, Caldas, en calidad de **SUPERVISOR** para efectos de liquidación, proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato No. 784-2022, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día 06 diciembre 2022 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 784-2022, cuyo objeto consistió en "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL DISEÑO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.".

2.- Que, de conformidad con la cláusula CUARTA se estableció el valor del contrato así: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($599.887.897), amparado por el CRP No. 7599 de 2022.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022 se desarrolló de la siguiente manera:

Item	Sitios 2022	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	PARQUE DE LOS NOVIOS	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA CAJA DE REGALO 2D 120	U	10	$60.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURACAJA DE REGALO 2D 100	U	2	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA DE ESTRELLA MED 2D 25X48	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE	U	15	

		FIGURA ESTRELLA MED 2D 40X76.8			
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA METEORO BLANCO FRÍO	U	60	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		Diseño Escena de iluminación parque de los novios	und	1	$10.000.000
2	MALECON	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LED CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	U	50	$45.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CUERDA LED RED 220V	M	100	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA PASACALLE NEVADO DE CRISTAL	U	10	
		Diseño Escena de iluminación parque de los novios	und	1	$10.000.000
3	PUERTO AMOR	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA TWEEDY 3D 4M	U	2	$35.256.005
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	U	10	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FUENTE DE LUZ CHISPAS 2.5M	U	2	
		Diseño Escena de iluminación Puerto Amor		1	$10.000.000
4	CALLE 10	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	U	40	$45.000.000
		ALQUILER, MONTAJE,	U	10	


		MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M			
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	M	100	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	U	30	
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA HELIOS	U	6	
		Diseño Escena de iluminación Calle 10	U	1	$10.000.000
5	CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. Incluye montaje de proyectores, operador y sonido	GL	1	$63.800.000
6	Ciudadela XVI de Julio	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN CULATA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CIUDADELA XVI DE JULIO, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. Incluye montaje de proyectores, operador y sonido	GL	1	$63.800.000
7	AV. DOBLE CALZADA	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA MOÑO ROJO	U	32	$57.600.000
		Diseño de iluminación Doble Calzada	U		$10.000.000
8	AV. MARLBORO	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA ARPA CELICA	U	20	$90.000.000
		ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURA BANDERA ALA DE ANGEL 300	U	30	
		Diseño Iluminación Avenida Marlboro	U	1	$10.000.000

VALOR VENTA	$510.456.005
ADMINISTRACIÓN 5%	$25.522.800
IMPREVISTOS 3%	$15.313.680
UTILIDAD 8%	$40.836.480
IVA SOBRE UTILIDAD	$7.758.931
TOTAL	$599.887.897

Tabla 1. Presupuesto Inicial.

- Avenida Malboro

  Ubicación:



Instalado:



Cantidad:


BANDERA ARPA CELICA	UND	20
BANDERAS ALAS DE ANGEL 300	UND	30

- Doble Calzada

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


BANDERA MOÑO ROJO	UND	32

- Parque de los Novios

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:

CAJA DE REGALO 2D 120	UND	10
CAJA DE REGLO 2D 100	UND	2
ESTRELLA MED 2D 25X48	UND	10
ESTRELA MED 2D 40X76.8	UND	15
METERORO BLANCO FRIO	UND	60
MALLA LED NNL2C NETLIGHT 2X4M	UND	10

- Malecón

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:

LED CURTAIN LIGHT 2X3MWARMWHITE + FLASH	UND	50
CUERDA LED RED 220V	M	100
MALLA LED NNL2C NET LIGHT2X4M	UND	10
PASACALLE NEVADO DE CRISTAL	UND	10

- Puerto Amor

Ubicación:



Instalado:




Cantidad:


TWEEDY 3D 4M	UND	2
MALLA LED NNL2C NET LIGHT2X4M	UND	10
FUENTE DE LUZ CHISPAS 2.5M	UND	2

- Calle 10 Ferrocarril

Ubicación:



Instalado:



Cantidad:

CURTAIN LIGHT 2X3M WARMWHITE + FLASH	UND	40
MALLA LED NNL2C NET LIGHT 2X4M	UND	10
CUERDA LED BLANCO CALIDO 220 V	M	100
SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	UND	30
BANDERA HELIOS	UND	6

- Catedral

Ubicación:



Instalado:



Cantidad:


DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEOMAPPING EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE2022. INCLUYE MONTAJE DE PROYECTORES, OPERADOR Y SONIDO	GL	1

- Ciudadela XVI de Julio

Ubicación:



Instalado:



Cantidad:

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO MAPPING EN CULATA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA CIUDADELA XVI DE JULIO, POR DOS HORAS DIARIAS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022. INCLUYE MONTAJE DE PROYECTORES, OPERADOR Y SONIDO	GL	1

3.- Que, de conformidad con lo señalado en el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, el plazo de ejecución se estableció en los siguientes términos: El plazo será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de enero de 2023.

4.- Que, durante la ejecución del contrato, se suscribieron las siguientes modificaciones:

Nota: Que, durante la ejecución del contrato, no se suscribió ninguna modificación al contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

5.- El día 13 del mes de diciembre del 2022, la Secretaría General y Administrativa del Municipio de La Dorada aprobó la(s) correspondiente (s) garantía (s) en las siguientes condiciones, según suscripción del contrato:

Amparos (*)	Compañía Aseguradora	Valor Asegurado	No. Póliza	Fecha de Aprobación Por S.G.A.	Vigencia	
					D/M/A	D/M/A
Cumplimiento del contrato	Seguros Del Estado S.A.	$59.988.789.70	21-44-10140177	13-12-2022	06-12-2022	15-17-2023

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo		$299.943.948,50	4 (Anexo 0)		06-12-2022	15-17-2023
Calidad Del Servicio		$59.988.789.70			06-12-2022	15-17-2023
Pago de Salario y Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales		$59.988.789.70			06-12-2022	15-01-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual		$200.000.000.00	21-40-101202135(Anexo 0)		06-12-2022	15-01-2023

6.- Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por CRISTOBAL LOPEZ TOVAR– PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS, y para efectos de la liquidación suscribe la presente acta CRISTOBAL LOPEZ TOVAR – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE OBRAS en calidad de supervisor.

7.- Que, de acuerdo con el Último Informe de Supervisión presentado de fecha 06/03/2023 donde realiza el cobro del 13 de diciembre del 2022 al 15 de enero de 2023, el suscrito SUPERVISOR da cuenta del correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	08 NOV 2023

Acta de Pago No.	Fecha De Elaboración Acta (D / M / A)	Periodo a Pagar (desde - hasta)	Valor Cancelado
1 (Anticipo)	15/12/2022	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	$299.943.948,50
2 (Final)	06/03/2023	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	$299.943.947,70
Valor Total Ejecutado y Pagado			$599.887.896,20

Para efectos de la presente liquidación, el supervisor declara:

1) Que verificó, aprobó y allegó los informes y la entrega final de la ejecución del contrato en lo administrativo, técnico, contable, financiero, físico y jurídico.

2) Que se verifico el pago de la Seguridad Social integral por parte del contratista para cada uno de los pagos realizado en el presente contrato.

3) Que el contrato se ejecutó y recibió a entera satisfacción del Municipio a través de supervisor.

8.- Que, de acuerdo con el Informe Final del presente contrato, certifico que el Contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Acta de Pago No.	Certificación del Representante Legal (D / M / A)	Periodo de Ejecución Desde – Hasta (D / M / A)	Fecha de Elaboración (D / M / A)
2 (Final)	06/03/2023	13-12-2022 Hasta 15-01-2023	06/03/2023

Se evidencia el certificado expedido por el Contador Público Señor Manuel Martínez García, identificado con cedula de ciudadanía no. 19.874.793 de Magangué y Tarjeta Profesional No.92775-T, en el acta de pago final.

9.- Que, según señala en el informe Final de Supervisión, para la ejecución del presente contrato se realizó la contratación del siguiente personal.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDO	No. CEDULA	No. PLANILLA
1	Aridis Felizzola Torres	5.047.653	Planilla: 9444028379 Planilla: 9445237710
2	Cipriano Alexander Molina Rodríguez	1.090.398.851	
3	Jaime Humberto Bejarano Martin	80.376.112	
4	Jefferson Leonardo García Correa	1.123.330.160	
5	Jhon Jairo Botello Becerra	1.091.806.078	
6	Keiner De Jesús Castaño Quintana	1.002.388.292	
7	Luis Alberto Bohórquez Barroso	9.142.141	
8	Luis Roberto Meza Lozano	73.236.455	
9	Manuel Enrique Amaris Pérez	3.815.920	
10	Néstor Fabián Fierro Castro	83.041.999	
11	Oscar Orlando Burgos Torres	6.801.316	
12	Samuel Armando Dussan Perdomo	1.075.252.068	

10.- Que, de conformidad con lo reportado por el Supervisor en el informe Final de Supervisión durante la ejecución del contrato, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

11.- Que, verificado el estado financiero del Contrato 784-2022, se encontró lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Precontractual	1438 del 2022/11/30	$600.000.000,0	Contractual	7599 del 2022/12/06	$599.887.897,0

12.- El resumen del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, de conformidad con lo establecido en la relación de pagos del 15 de junio de 2023 expedido por el subdirector de presupuesto y avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$599.887.897,00
Valor aporte Municipio	- 0 -
Valor aporte	- 0 -
Valor total de las adiciones	- 0 -
Valor total de las reducciones	- 0 -
Valor total del Contrato	$599.887.897,00
Valor total ejecutado	$599.887.896,20
Valor ejecutado aporte del Municipio	- 0 -
Valor ejecutado aporte del contratista	- 0 -
Valor Total Pagado	$599.887.896,20
Saldo Liberado (Vigencia 2023)	- 0 -
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros	- 0 -
Saldo Pendiente por Pagar	- 0 -
Saldo Pendiente por Liberar	$0,80
Saldo pendiente por reintegrar (Recursos no Ejecutados)	$0,80

Que la secretaria de Hacienda o subdirector de presupuesto de la Alcaldía Municipal expidió el 15 de junio de 2023 la relación de pagos del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, el cual hace parte integral de la presente liquidación.

La Dorada	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATOS	08 NOV 2023

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Liquidar de común acuerdo el Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022, suscrito entre el **MUNICIPIO DE LA DORADA** y **SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.** , representante legal por **DANIELA MARIA RUA CHARRIS** de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de Supervisión y los documentos citados en la parte considerativa.

SEGUNDA. - Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta; así como aquella que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA. - Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

CUARTA. - El Municipio de La Dorada deberá liberar del registro presupuestal No. 7599 del 2022/12/06 la suma de CERO CON OCHENTA PESOS M/CTE ($0,80) correspondiente al valor no ejecutado del contrato.

QUINTA. - El contratista mantendrá indemne a el Municipio de La Dorada y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del Contrato 784-2022 de diciembre 06 de 2022.

SEXTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES: Ninguna

Se firma la presente acta por los que en esta intervinieron, en La Dorada, Caldas, a los 08 NOV 2023

FRANCISCO JAVIER TABARES GALVIS
SECRETARIO GENERAL Y ADMINISTRATIVO
ALCALDÍA DE LA DORADA

DANIELA MARIA RUA CHARRIS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

CRISTOBAL LOPEZ TOVAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 784-2022

Proyecto: Juan Camilo Laguna Ortiz – Ing. Civil de la Secretaria de Planeación.
Reviso: Karol Dahiana Espinosa Marina- Abogada de la secretaria general y Administrativa.
Aprobó: Cristóbal López Tovar – Profesional Universitario.
Aprobó y Ajusto: Francisco Javier Tabares Galvis – Secretario General y Administrativo.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que el Municipio de La Dorada Caldas, identificado con Nit. 890.801.130-6, para la vigencia fiscal 2022, y revisada la base de datos del sistema financiero del municipio de la Dorada Caldas – Sistema Integrado General Aplicado Municipal – SIGAM (Modulo Presupuesto), se pudo constatar que el Contrato Interadministrativo N° 784-2022 cuyo objeto es contratar la gestión integral para el diseño, elaboración, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño 2022 en el municipio de La Dorada, Caldas; a la fecha contiene la siguiente información:

Certificado de Registro Presupuestal - CRP		
Numero	**Fecha**	**Valor**
7599	06/12/2022	$ 599.887.897,00
Orden de Pago		
Numero	**Fecha**	**Valor**
836	21/03/2023	$599.887.896,20
Comprobante de Egreso		
Numero	**Fecha**	**Valor**
1450	28/03/2023	$599.887.896,20

VALOR TOTAL OBLIGADO	$ 599.887.896,20
SALDO DEL CRP	$ 0,80
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006

Dada en la Dorada Caldas, a los 15 días del mes de Junio de 2023.

GONZALO MARTINEZ QUIROGA
Subdirector de Presupuesto

Elaboró: Sandra Patricia Restrepo Guevara