[PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE ABRIL DE 2023]

CONTRATO NUMERO	**:**	[0253-SG-2022]
MODALIDAD	**:**	[Selección Abreviada de Menor Cuantía]
OBJETO	**:**	[REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES]
CONTRATISTA	**:**	[ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA]
NIT CONTRATISTA	**:**	[40.326.186]
VALOR INICIAL	**:**	[$ 179´479.287,85]
PLAZO DE EJECUCIÓN	**:**	[Dos meses]
FECHA DE INICIO CONTRATO	**:**	[21 de diciembre de 2022]
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	**:**	[21 de febrero de 2023]
INTERVENTORÍA (si existe)	**:**	[N-A]
SUPERVISIÓN	**:**	[**ARQ. MYRIAM EDITH MANCERA LOZANO** Coordinadora Grupo Nal. de Gestión de Infraestructura Líder Supervisión -INML Y CF **ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO** Profesional Especializado Grupo Nal. de Gestión de Infraestructura Apoyo a la supervisión-INML Y CF **DR. ALEXANDER HERNÁNDEZ** Director Seccional Meta-Dirección Regional Oriente Apoyo a la supervisión-INML Y CF **ING. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN** Profesional especializado Grupo Nal. de Gestión de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente-INML Y CF **ING.HUGO COLMENARES MERCHÁN** Coordinador Grupo Nal. de Gestión de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente Apoyo a la supervisión-INML Y CF]
OTROSI NO. 1 PRORROGA	**:**	[14 días calendario]
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**:**	[07 de marzo de 2023]

OTROSI NO. 2 PRORROGA		30 días calendario
NUEVA FECHA DE TERMINACION		06 de abril de 2023
ADICION	**:**	OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($89.450.096,28)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	**:**	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 268.929.384,13)

El día 05 de abril de 2023 se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES los funcionarios del designados para ejercer de manera conjunta la función del Control y Vigilancia del contrato: la **ARQ. MYRIAM EDITH MANCERA LOZANO**, Coordinadora Grupo Nal. de Gestión de Infraestructura, el **ING. HUGO COLMENARES MERCHAN**, Coordinador del Grupo Nacional de servicios Técnicos Especializados, **ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO** Profesional Especializado Grupo Nal. de Gestión de Infraestructura el **ING. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN** Profesional especializado Grupo Nal. de Gestión de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente y el **DR ALEXANDER HERNÁNDEZ** Director Seccional Meta-Dirección Regional Oriente-INML Y CF, y por parte del contratista la **ING. ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA**, representante legal de la firma contratista con el objeto de acordar lo siguiente:

1. El contratista hace entrega a la supervisión quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo de la obra ejecutada en desarrollo del contrato
2. Se entiende que se trata del recibo parcial de obra del periodo del 21 de diciembre de 2022 al 05 de abril de 2023. Mediante el Acta de Recibo Final-Recibo a Satisfacción, se hará el recibo definitivo de las obras contratadas.
3. Se anexan en dos (2) folios los cuadros de valores del contrato y en ocho (8) folios el cuadro anexo de cantidades (Acta de Recibo Parcial -Recibo final de obra (balance final del contrato).
4. Se liquida el acta de recibo parcial N° 1 (Acta única de pago) de la siguiente manera:

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo con el Numeral 2.9.5. FORMA DE PAGO de los Estudios Previos del proceso, los cuales hacen parte integral del contrato indican: "… El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C.(..)

- El noventa y cinco (95%) por ciento del valor del contrato, se pagará mediante actas mensuales de recibo parcial de obra (…)
- El cinco (5%) por ciento restante del valor del contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la liquidación del contrato…"

Por lo anterior, del valor total de las cantidades ejecutadas del contrato (ACTA DE RECIBO FINAL) de **$ 268.906.593,73,** se descontará el valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, es decir **$ 13.446.469,21**, dando como resultado la suma de **$ 255.460.124,52**, correspondiente al **ACTA DE RECIBO PARCIAL** No. 1 la cual se discrimina a continuación:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**201.228.928,33**
ADMINISTRACION	20%	40.245.785,67
IMPREVISTOS	1%	2.012.289,28
UTILIDAD	5%	10.061.446,42
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	1.911.674,82
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**54.231.196,19**
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0%	N/A
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. ___1___		**255.460.124.52**

la presente se firma el 05 de abril de 2023

ARQ. MYRIAM EDITH MANCERA LOZANO
Coordinadora GNGEI
supervisor líder

ING.HUGO COLMENARES MERCHÁN
Coordinador GNGSTE y MA
Apoyo a la supervisión-INML Y CF

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado GNGEI
Apoyo a la supervisión.

DR. ALEXANDER HERNÁNDEZ
Director Seccional Meta-DRO
Apoyo a la supervisión

ING. FAVIO A. MARTINEZ ALBARRACIN
Profesional especializado GNGSTE y MA
Apoyo a la supervisión

ING. ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ
contratista
Representante Legal