SOLUCIONES
Integrales Operativas

Calidad e innovación al alcance de tus manos

Neiva, Huila 26 de octubre de 2023

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán

Asunto: Solicitud de adicional al Contrato N° 25-2023

Cordial saludo,

De conformidad con el CONTRATO N° 25-2023 suscrito el 12 de septiembre de la presente vigencia fiscal, entre CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán e IVAN DARIO CORTES TRONCOSO, cuyo objeto contractual es "EL CONTRATISTA se compromete con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del palacio Nacional Francisco de Paula Santander y palacio de Justicia Luis Carlos Pérez, me permito solicitar adicionar tiempo y recursos al contrato de referencia, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que, de acuerdo a las necesidades encontradas durante la ejecución en el PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ y teniendo en cuenta las cantidades estipuladas en el contrato para el PALACIO NACIONAL FRANCISCO SANTANDER, solicitamos realizar adición presupuestal para llevar a cabo las necesidades relacionadas a continuación:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJO PUERTA-VENTANA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SILICONA VIDRIO PUERTA-VENTANA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)
- SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA ADHESIVA CONTROL SOLAR.

Basados en los avances hasta la fecha, realizamos un balance general con proyección de cantidades a ejecutar, con el objetivo de cubrir las necesidades prioritarias, para mitigar las filtraciones significativas, que están afectando la infraestructura y el funcionamiento de los palacios.

2. Solicitamos a la entidad que de ser aprobado la adición de recursos, se considere la prórroga al contrato de 30 dios calendario, en los cuales proyectamos ejecutar la totalidad de las actividades. Para esta prorroga es necesario la ampliación de las pólizas, por lo tanto le solicitamos a la entidad que nos notifique la decisión.

Calle 68 No. 4 - 79 Arboleda Real Móvil: 318 400 9458
ivancortes07@hotmail.com
Neiva - Colombia

SOLUCIONES
Integrales Operativas

Calidad e innovación al alcance de tus manos

Atentamente.



IVAN DARIO CORTES
1075244857
Representante Legal.
SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS.
E-mail: ivancortes07@hotmail.com
Celular: 3184009458.

SOLUCIONES
Integrales Operativas

Calidad e innovación al alcance de tus manos

OBJETO: OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y EL PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ

BALANCE GENERAL

	CANTIDADES ORIGINALES				CANTIDADES PROYECTADAS CON ADICIONAL		$ 27.839.236,91
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANT CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT REAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PALACIO NACIONAL FRANCISCO SANTANDER				**$ 35.108.505,30**			**$ 45.001.111,70**
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJO PUERTA-VENTANA	ML	209	$ 79.119,00	$ 16.535.871,00	297	$ 79.119,00	$ 23.498.343,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILICONA VIDRIO PUERTA-VENTANA	ML	357,12	$ 10.030,00	$ 3.581.913,60	1035,29	$ 10.030,00	$ 10.383.958,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	M2	13,39	$ 75.090,00	$ 1.005.455,10	9	$ 75.090,00	$ 675.810,00
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA ADHESIVA CONTROL SOLAR	M2	133,92	$ 104.430,00	$ 13.985.265,60	100	$ 104.430,00	$ 10.443.000,00
PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ				**$ 8.070.385,20**			**$ 19.766.950,50**
SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA	ML	49	$ 79.119,00	$ 3.876.831,00	25,6	$ 79.119,00	$ 2.025.446,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILICONA VIDRIO PUERTA-VENTANA	ML	80,64	$ 10.030,00	$ 808.819,20	702	$ 10.030,00	$ 7.041.060,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	M2	3,02	$ 75.090,00	$ 226.771,80	5	$ 75.090,00	$ 375.450,00
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA ADHESIVA CONTROL SOLAR	M2	30,24	$ 104.430,00	$ 3.157.963,20	98,87	$ 104.430,00	$ 10.324.994,10
COSTOS DIRECTOS				**$ 43.178.890,50**			**$ 64.768.062,20**
	ADMINISTRACION		**20%**	$ 8.635.778,10	**ADMINISTRACION**	**20%**	$ 12.953.612,44
	IMPREVISTOS		**3%**	$ 1.295.366,72	**IMPREVISTOS**	**3%**	$ 1.943.041,87
	UTILIDAD		**5%**	$ 2.158.944,53	**UTILIDAD**	**5%**	$ 3.238.403,11
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**	$ 410.199,46	**IVA SOBRE UTILIDAD**	**19%**	$ 615.296,59
	TOTAL			**$ 55.679.179,30**	**TOTAL**		**$ 83.518.416,21**

SOLUCIONES Integrales Operativas