Página 1 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No GS-2023- 016907 RASES -N°.5

Bucaramanga, 8 de Noviembre de 2023

Señor Teniente Coronel
RICARDO PICO FIGUEREDO
Jefe Regional De Aseguramiento En Salud n.º 5
Bucaramanga

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato . **68-7-200068-22** informe final

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X_

Periodo del Informe de supervisión

Desde	**01/1/2023**	**Hasta**	**31/1/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

***Artículo 2.1.1.2.1.8.* Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*

***Artículo 2.1.1.2.1.7.* Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante comunicación oficial No.GS-2022-074038-DESAN- GRUCO-17-.5 del 20/05/2022 el señor(a) **Mayor VIVIANA PATRICIA MENDIVELSO DUARTE** , obrando en calidad de Jefe Regional de aseguramiento en salud N°5 , asigno como supervisor del contrato No. 0 68-7-200068-22 suscrito con UNIALER S.A.S al Jefe del Grupo De Seguimiento Y Soporte De Técnico De Servicios De Alto Impacto

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 09**

Powered by CamScanner

- Informe de supervisión del mes JUNIO de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2022-011078-REGI5.
- Informe de supervisión del mes JULIO de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2022- 011091-REGI5
- Informe de supervisión del mes AGOSTO de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-000359-EGI5
- Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-000369-REGI5
- Informe de supervisión del mes OCTUBRE de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-000374-REGI5
- Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-000388-REGI5
- Informe de supervisión del mes DICIEMBRE de 2022, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-00395-REGI5
- Informe de supervisión del mes ENERO de 2023, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-003567— REGI5

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**Nº 68-7-200068-22**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE ALERGOLOGÍA Y/O INMUNOLOGIA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 5 GRUPO 2 PARA SANTANDER".
Contratista	UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDAD RESPIRATORIA S.A.S-UNIALER S.A.S NIT :901275530-0
Representante legal	**SARA ELIZABETH SUS CARIZOSA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$64.000.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	32.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	$96.000.000
Plazo de ejecución inicial	5 meses Y 1 Dias
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30/06/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	19/10/22
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/01/2023

Powered by CamScanner

Adiciones	**001 del 19/10/22 por $ 15.750.000 002 del 14/12/2022 por valor $ 16.250.000**
Modificatorios	**Modifico 01 se pròrroga los tiempos de ejecucion hasta el 15/11/2022 Modifico 02 se pròrroga los tiempos de ejecucion hasta el 31/01/2023**
Prorrogas	**001 del 29/11/22-15/12/22 002 del 16/12/22-31/01/22**
Otros	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.
OBSERVACION

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- **Mediante correo electrónico con fecha se envía casos prioritarios y se solicita facturación del mes inmediatamente anterior .**
- **Se verifica consumo mes a mes y realiza control del mismo.**
- **Se realia adicion por $15.750.000 , *con el fin de garantizar la atención a nuestros usuarios* de la Regional de Aseguramiento en salud N°5**
- **Se solicita y aprueba prorroga hasta el 15/12/22**
- **Se realia adicion por $16.250.000 y prorroga hasta el 31/01/2023,lo anterior con el fin de garantizar la atención a nuestros usuarios de la Regional de Aseguramiento en salud N°5**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	Mes a mes se evidencia en la presentación de facturas el pago de parafiscales ya que es un requisito para la radicación de las facturas y proceder con su pago.
Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados	SI	No se evidencia queja alguna por parte de los usuarios sobre el portafolio de servicios que prestan.
se requiere que el servicio se preste en la ciudad de Bucaramanga con criterios de oportunidad	SI	las instalaciones de la entidad prestadora de servicios están ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y hasta el momento no se ha evidenciado solicitud de parte de algún usuario que requiera viajar fuera del área metropolitana de Bucaramanga para dar continuidad a procedimientos relacionados con la Institución Prestadora del Servicio de Salud

Powered by CamScanner

presentar facturación los diez (10) primeros días de cada mes en la ventanilla de la central de cuentas de la Regional de aseguramiento	SI	se evidencian informes mes a mes de la ejecución del contrato a fin de dar a conocer la disponibilidad presupuestal.
Prestar los servicios previa autorización escrita de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integradas en Servicios de Salud Santander en la ciudad de Bucaramanga, anexando copia de camé del usuario del servicio por ambas caras o constancia vigente y copia de documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil).	SI	Evidencia correos solicitados

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
El servicio objeto del presente contrato será ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimientos contenidos en el acuerdo 002 del 27 de abril del 2001 CSSMP.	Si	El supervisor del contrato al momento de revisar las facturas radicadas con su respectivos documentos como son autorización,copia de la Historia Clinica y demás, con el fin de generar el recibido a satisfacción (RAS) que certifica que la entidad cumple con las especificaciones técnicas minimas al evidenciar que los servicios prestados se encuentran inmersos en el acuerdo 002.

1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se expide de conformidad con lo estipulado en el contrato en mencion y se recibe a satisfaccion los servicios dentro del plazo de ejecucion y vigencia. en cuanto a la revision tecnica y medica de las facturas (que incluya glosas, tarifas pactadas y demas observaciones medicas y administrativas).
Ninguna a la fecha.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (241) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

Todos los pagos a que se compromete REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS ASI:

Enviar la facturación los diez (10) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5, ubicada en la Avenida 61 No. 10-200 Ciudadela Real de Minas de la Ciudad de Bucaramanga, con los siguientes soportes:

- **Factura comercial en original y copia, donde se estipule cada servicio prestado con su respectivo código (CUPS), individual por cada paciente.**
- **Recibo a satisfacción de la prestación de servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.**
- **Original de la boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por los funcionarios de la Oficina de Referencia y Contra referencia adicionando los siguientes documentos: a) RIPS en medio magnético correspondientes a la facturación presentada. B) Fotocopia de los resultados de exámenes paraclínicos y demás ayudas diagnósticas, incluidas las lecturas correspondientes. C) Facturas con soportes: orden de servicio externo, con la firma del usuario del servicio recibido a satisfacción, anexando copia de documentos de identidad del usuario (carné en copia por ambas caras o constancia vigente, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). D) Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.**
- **Facturar los servicios médicos, diagnósticos y terapéuticos según la tarifa presentada por la entidad en la oferta económica presentada.**
- **Los servicios de ALTO COSTO deben ser facturados de manera individual y separados de los demás servicios incluidos en el Plan de Beneficios, identificando la factura con el servicio prestado según corresponda. Dicha factura deberá traer los respectivos soportes establecidos en la presente cláusula, incluida la lectura de las ayudas diagnósticas.**
- **Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No. 5 de la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 del 2008 y demás soportes que requiera REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5 para realizar la auditoria respectiva.**
- **En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnético mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.**
- **Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.**
- **Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal.**
- **Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación.**

CAUSALES DE NO PAGO

a) **Todo servicio prestado que no cuente con el formato de autorización por parte de la Oficina de Referencia y Contra referencia**
b) **Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.**
c) **Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.**
d) **LOS SERVICIOS QUE NO CUENTEN CON EL DEBIDO RESPALDO DE AUTORIZACIÓN O NOTIFICACIÓN EMITIDA POR LA OFICINA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5**
e) **Para las actividades programadas como consulta externa, la autorización debe ser expedida con fecha anterior o igual a la fecha de prestación del servicio. Serán objeto de glosa los servicios prestados con autorizaciones posteriores a la fecha de prestación del servicio.**

Powered by CamScanner

f) La atención del evento adverso prevenible o evitable, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelado por el SSPN según lineamientos y guía de seguridad del paciente establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El evento adverso deberá ser notificado, gestionado e informado.

g) Todo bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN y aprobado por esa instancia del Nivel Central. Nota: Se aclara que la Dirección de Sanidad continua implementando el procedimiento descrito en las obligaciones del contrato para aquellos servicios, procedimientos e insumos no contemplados en el Acuerdo 002 de abril del 2001 del CSSMP y Acuerdo 052 del 2013 del SSMP y específicamente para las solicitudes por Comité Técnico Científico CTC.

h) Todo bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN.

i) Las contempladas en la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

OBJECIONES Y GLOSAS.

OBJECIONES Y GLOSAS.

DECRETO 4747/2007 Artículo 23. Trámite de glosas. Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 de 2008 y Ley 1438 de 2011. La entidad deberá dar respuesta a las glosas notificadas por REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar justificadamente, que la glosa no tiene lugar. En caso de no dar respuesta se entenderá como aceptada y se procederá a realizar su respectivo trámite. El valor de la factura que no fue objetado, continuará con el trámite de pago establecido en la presente cláusula Forma de Pago.

La respuesta de glosa deberá ser presentada de forma integral según la totalidad de las glosas presentadas por cada radicado. Aquellas glosas que no sean respondidas de acuerdo a esto o según los términos establecidos en la normatividad, se darán como automáticamente aceptadas por la IPS.

Los pagos se harán a la cuenta registrada y avalada según certificación bancaria presentada por la entidad.

Los pagos se harán a la cuenta registrada y avalada según certificación bancaria presentada por la entidad: UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDADES RESPIRATORIA S.A.S- UNIALER S.A.S. NIT: 901275530-0
Los pagos se harán a la siguiente cuenta
:

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 96.000.000	100,00%
Valor total de las entregas	$ 93.430.575	97,32%
Valor total facturado	$ 93.430.575	97,32%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0,00%
Valor pagado	$ 93.430.575	97,32%
Valor pendientes de entrega	$ 2.569.425	2,68%

Powered by CamScanner

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	$0	JUNIO	$0	No se presento ejecucion en este periodo	$0	$0	
002	$0	JULIO	$0	No se presento ejecucion en este periodo	$0	$0	
003	$15.796.958	AGOSTO	$15.796.958	Se anexa facturas	$15.796.958	$1,737,665	176622
004	$ 14.237.549	SEPTIEMBRE	$ 14.237.549	Se anexa facturas	$ 14.237.549	$ 1.566.130	243222
005	$16.232.463	OCTUBRE	$16.232.463	Se anexa facturas	$16.232.463	$ 1.785.571	245022
006	$12.375.864	NOVIEMBRE	$12.375.864	Se anexa facturas	$12.375.864	$ 1.361.345,00	288122
007	$ 21.107.166	DICIEMBRE	$ 21.107.166	Se anexa facturas	$ 21.107.166	$ 2.321.789,00	322422 402822 426740422 3691923 4057723
008	$ 13.680.575	ENERO	$ 13.680.575	Se anexa facturas	$ 13.680.575	$ 1.504.863,00	62184623

Relacion de facturas Nro.001

Relacion de facturas Nro.002

Relacion de facturas Nro.003

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO/CREDITO	VR. FACTURADO
1	E-2708	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
2	E-2709	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
3	E-2710	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
4	E-2711	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
5	E-2712	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
6	E-2713	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
7	E-2714	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
8	E-2715	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
9	E-2716	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
10	E-2717	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
11	E-2718	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
12	E-2719	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
13	E-2720	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
14	E-2721	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
15	E-2722	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
16	E-2723	2022/08/03	$ 235.748		$ 235.748
17	E-2724	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
18	E-2725	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
19	E-2726	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
20	E-2727	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
21	E-2728	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
22	E-2729	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
23	E-2730	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
24	E-2731	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
25	E-2732	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
26	E-2733	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
27	E-2734	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
28	E-2735	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
29	E-2736	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
30	E-2737	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
31	E-2738	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
32	E-2739	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
33	E-2740	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
34	E-2741	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
35	E-2742	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
36	E-2743	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
37	E-2744	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
38	E-2745	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874

Powered by CamScanner

39	E-2746	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
40	E-2747	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
41	E-2748	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
42	E-2749	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
43	E-2750	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
44	E-2751	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
45	E-2752	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
46	E-2753	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
47	E-2754	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
48	E-2755	2022/08/03	$ 235.748		$ 235.748
49	E-2756	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
50	E-2757	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
51	E-2758	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
52	E-2759	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
53	E-2760	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
54	E-2761	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
55	E-2762	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
56	E-2763	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
57	E-2764	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
58	E-2765	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
59	E-2766	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
60	E-2767	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
61	E-2768	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
62	E-2769	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
63	E-2770	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
64	E-2771	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
65	E-2772	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
66	E-2773	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
67	E-2774	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
68	E-2775	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
69	E-2776	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
70	E-2777	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
71	E-2778	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
72	E-2779	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
73	E-2780	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
74	E-2781	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
75	E-2782	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
76	E-2783	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
77	E-2784	2022/08/03	$ 247.500		$ 247.500
78	E-2785	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
79	E-2786	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
80	E-2787	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
81	E-2788	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
82	E-2789	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
83	E-2790	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
84	E-2791	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
85	E-2792	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
86	E-2793	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
87	E-2794	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
88	E-2795	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
89	E-2796	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
90	E-2797	2022/08/03	$ 175.461		$ 175.461
91	E-2798	2022/08/03	$ 224.950		$ 224.950
92	E-2799	2022/08/03	$ 224.950		$ 224.950
93	E-2800	2022/08/03	$ 224.950		$ 224.950
94	E-2801	2022/08/03	$ 117.874		$ 117.874
95	E-2802	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
96	E-2803	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
97	E-2804	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
98	E-2805	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
99	E-2806	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
100	E-2807	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
101	E-2808	2022/08/03	$ 53.988		$ 53.988
102	E-2809	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
103	E-2810	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
104	E-2811	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
105	E-2812	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
106	E-2813	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
107	E-2814	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
108	E-2815	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
109	E-2816	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
110	E-2817	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
111	E-2818	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
112	E-2819	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
113	E-2820	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
114	E-2821	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
115	E-2822	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
116	E-2823	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
117	E-2824	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
118	E-2825	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
119	E-2826	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
120	E-2827	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
121	E-2828	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
122	E-2829	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
123	E-2830	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
124	E-2831	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
125	E-2832	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
126	E-2833	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
127	E-2834	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
128	E-2835	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
129	E-2836	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
130	E-2837	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
131	E-2838	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
132	E-2839	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
133	E-2840	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
134	E-2841	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
135	E-2842	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
136	E-2843	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988

Powered by CamScanner

137	E-2844	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
138	E-2845	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
139	E-2846	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
140	E-2847	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
141	E-2848	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
142	E-2849	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
143	E-2850	2022/08/04	$ 53.988		$ 53.988
144	E-2851	2022/08/04	$ 175.461		$ 175.461
VALOR TOTAL			$ 16.796.958	$ 0	$ 16.796.958

Relacion de facturas Nro.004

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	NOMBRE PACIENTE	VALOR TOTAL
1	E-2899	2022/09/05	175461		175461
2	E-2900	2022/09/05	117874		117874
3	E-2901	2022/09/05	175461		175461
4	E-2902	2022/09/05	117874		117874
5	E-2903	2022/09/05	117874		117874
6	E-2904	2022/09/05	175461		175461
7	E-2905	2022/09/05	117874		117874
8	E-2906	2022/09/05	117874		117874
9	E-2907	2022/09/05	117874		117874
10	E-2908	2022/09/05	235748		235748
11	E-2909	2022/09/05	117874		117874
12	E-2910	2022/09/05	117874		117874
13	E-2911	2022/09/05	117874		117874
14	E-2912	2022/09/05	117874		117874
15	E-2913	2022/09/05	117874		117874
16	E-2914	2022/09/05	117874		117874
17	E-2915	2022/09/05	117874		117874
18	E-2916	2022/09/05	117874		117874
19	E-2917	2022/09/05	117874		117874
20	E-2918	2022/09/05	117874		117874
21	E-2919	2022/09/05	117874		117874
22	E-2920	2022/09/05	117874		117874
23	E-2921	2022/09/05	117874		117874
24	E-2922	2022/09/05	175461		175461
25	E-2923	2022/09/05	117874		117874
26	E-2924	2022/09/05	117874		117874
27	E-2925	2022/09/05	117874		117874
28	E-2926	2022/09/05	117874		117874
29	E-2927	2022/09/05	117874		117874
30	E-2928	2022/09/05	117874		117874
31	E-2929	2022/09/05	117874		117874
32	E-2930	2022/09/05	117874		117874
33	E-2931	2022/09/05	117874		117874
34	E-2932	2022/09/05	117874		117874
35	E-2933	2022/09/05	117874		117874
36	E-2934	2022/09/05	117874		117874
37	E-2935	2022/09/05	117874		117874
38	E-2936	2022/09/05	235748		235748
39	E-2937	2022/09/05	117874		117874
40	E-2938	2022/09/05	117874		117874
41	E-2939	2022/09/05	175461		175461
42	E-2940	2022/09/05	175461		175461
43	E-2941	2022/09/05	117874		117874
44	E-2942	2022/09/05	117874		117874
45	E-2943	2022/09/05	117874		117874
46	E-2944	2022/09/05	117874		117874
47	E-2945	2022/09/05	117874		117874
48	E-2946	2022/09/05	117874		117874
49	E-2947	2022/09/05	117874		117874
50	E-2948	2022/09/05	235748		235748
51	E-2949	2022/09/05	117874		117874
52	E-2950	2022/09/05	175461		175461
53	E-2951	2022/09/05	117874		117874
54	E-2952	2022/09/05	117874		117874
55	E-2953	2022/09/05	117874		117874
56	E-2954	2022/09/05	117874		117874
57	E-2955	2022/09/05	117874		117874
58	E-2956	2022/09/05	235748		235748
59	E-2957	2022/09/05	175461		175461
60	E-2958	2022/09/05	117874		117874
61	E-2959	2022/09/05	175461		175461
62	E-2960	2022/09/05	175461		175461
63	E-2961	2022/09/05	235748		235748
64	E-2962	2022/09/05	117874		117874
65	E-2963	2022/09/05	117874		117874
66	E-2964	2022/09/05	117874		117874
67	E-2965	2022/09/05	117874		117874
68	E-2966	2022/09/05	117874		117874
69	E-2967	2022/09/05	117874		117874
70	E-2968	2022/09/05	175461		175461
71	E-2969	2022/09/05	117874		117874
72	E-2970	2022/09/05	175461		175461
73	E-2971	2022/09/05	117874		117874
74	E-2972	2022/09/05	175461		175461
75	E-2973	2022/09/05	117874		117874
76	E-2974	2022/09/05	117874		117874
77	E-2975	2022/09/05	53988		53988
78	E-2976	2022/09/05	53988		53988
79	E-2977	2022/09/05	53988		53988
80	E-2978	2022/09/05	53988		53988
81	E-2979	2022/09/05	53988		53988
82	E-2980	2022/09/05	53988		53988
83	E-2981	2022/09/05	53988		53988
84	E-2982	2022/09/05	53988		53988
85	E-2983	2022/09/05	53988		53988

Powered by CamScanner

86	E-2984	2022/09/05	53988		53988
87	E-2985	2022/09/05	53988		53988
88	E-2986	2022/09/05	53988		53988
89	E-2987	2022/09/05	53988		53988
90	E-2988	2022/09/05	53988		53988
91	E-2989	2022/09/05	53988		53988
92	E-2990	2022/09/05	53988		53988
93	E-2991	2022/09/05	53988		53988
94	E-2992	2022/09/05	53988		53988
95	E-2993	2022/09/05	53988		53988
96	E-2994	2022/09/05	53988		53988
97	E-2995	2022/09/05	53988		53988
98	E-2996	2022/09/05	53988		53988
99	E-2997	2022/09/05	53988		53988
100	E-2998	2022/09/05	53988		53988
101	E-2999	2022/09/05	53988		53988
102	E-3000	2022/09/05	53988		53988
103	E-3001	2022/09/05	53988		53988
104	E-3002	2022/09/05	53988		53988
105	E-3003	2022/09/05	53988		53988
106	E-3004	2022/09/05	53988		53988
107	E-3005	2022/09/05	53988		53988
108	E-3006	2022/09/05	53988		53988
109	E-3007	2022/09/05	53988		53988
110	E-3008	2022/09/05	53988		53988
111	E-3009	2022/09/05	53988		53988
112	E-3010	2022/09/05	53988		53988
113	E-3011	2022/09/05	53988		53988
114	E-3012	2022/09/05	53988		53988
115	E-3013	2022/09/05	53988		53988
116	E-3014	2022/09/05	53988		53988
117	E-3015	2022/09/05	53988		53988
118	E-3016	2022/09/05	53988		53988
119	E-3017	2022/09/05	53988		53988
120	E-3018	2022/09/05	53988		53988
121	E-3019	2022/09/05	53988		53988
122	E-3020	2022/09/05	53988		53988
123	E-3021	2022/09/05	53988		53988
124	E-3022	2022/09/05	53988		53988
125	E-3023	2022/09/05	53988		53988
126	E-3024	2022/09/05	53988		53988
127	E-3025	2022/09/05	53988		53988
128	E-3026	2022/09/05	53988		53988
129	E-3027	2022/09/05	53988		53988
130	E-3028	2022/09/05	53988		53988
131	E-3029	2022/09/05	53988		53988
132	E-3030	2022/09/05	53988		53988
133	E-3031	2022/09/05	53988		53988
134	E-3032	2022/09/05	53988		53988
135	E-3033	2022/09/05	53988		53988
136	E-3034	2022/09/05	53988		53988
137	E-3035	2022/09/05	53988		53988
138	E-3036	2022/09/05	53988		53988
139	E-3037	2022/09/05	53988	53988	53988
140	E-3038	2022/09/05	53988		53988
141	E-3039	2022/09/05	53988		53988
142	E-3040	2022/09/05	53988		53988
143	E-3041	2022/09/05	53988		53988
144	E-3042	2022/09/05	53988		53988
145	E-3043	2022/09/05	53988		53988
146	E-3044	2022/09/05	53988		53988
147	E-3045	2022/09/05	53988		53988
148	E-3046	2022/09/05	53988		53988
149	E-3047	2022/09/05	53988		53988
150	E-3048	2022/09/05	53988		53988
VALOR TOTAL			14.291.537	53.988	14.237.549

Relacion de facturas Nro.005

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	NOMBRE PACIENTE	VALOR TOTAL
1	E-3099	2022/10/04	53.988		53.988
2	E-3100	2022/10/04	53.988		53.988
3	E-3101	2022/10/04	53.988		53.988
4	E-3102	2022/10/04	53.988		53.988
5	E-3103	2022/10/04	53.988		53.988
6	E-3104	2022/10/04	53.988		53.988
7	E-3105	2022/10/04	53.988		53.988
8	E-3106	2022/10/04	53.988		53.988
9	E-3107	2022/10/04	53.988		53.988
10	E-3108	2022/10/04	53.988		53.988
11	E-3109	2022/10/04	53.988		53.988
12	E-3110	2022/10/04	53.988		53.988
13	E-3111	2022/10/04	53.988		53.988
14	E-3112	2022/10/04	53.988		53.988
15	E-3113	2022/10/04	53.988		53.988
16	E-3114	2022/10/04	53.988		53.988
17	E-3115	2022/10/04	53.988		53.988
18	E-3116	2022/10/04	53.988		53.988
19	E-3117	2022/10/04	53.988		53.988
20	E-3118	2022/10/04	53.988		53.988
21	E-3119	2022/10/04	53.988		53.988
22	E-3120	2022/10/04	53.988		53.988
23	E-3121	2022/10/04	53.988		53.988
24	E-3122	2022/10/04	53.988		53.988
25	E-3123	2022/10/04	53.988		53.988
26	E-3124	2022/10/04	53.988		53.988
27	E-3125	2022/10/04	53.988		53.988

Powered by CamScanner

28	E-3126	2022/10/04	53.988		53.988
29	E-3127	2022/10/04	53.988		53.988
30	E-3128	2022/10/04	53.988		53.988
31	E-3129	2022/10/04	53.988		53.988
32	E-3130	2022/10/04	53.988		53.988
33	E-3131	2022/10/04	53.988		53.988
34	E-3132	2022/10/04	53.988		53.988
35	E-3133	2022/10/04	53.988		53.988
36	E-3134	2022/10/04	53.988		53.988
37	E-3136	2022/10/04	175.461		175.461
38	E-3139	2022/10/05	117.874		117.874
39	E-3140	2022/10/05	117.874		117.874
40	E-3141	2022/10/05	175.461		175.461
41	E-3142	2022/10/05	117.874		117.874
42	E-3143	2022/10/05	117.874		117.874
43	E-3145	2022/10/05	235.748		235.748
44	E-3146	2022/10/05	117.874		117.874
45	E-3147	2022/10/05	117.874		117.874
46	E-3148	2022/10/05	117.874		117.874
47	E-3149	2022/10/05	117.874		117.874
48	E-3150	2022/10/05	117.874		117.874
49	E-3151	2022/10/05	117.874		117.874
50	E-3152	2022/10/05	117.874		117.874
51	E-3153	2022/10/05	117.874		117.874
52	E-3154	2022/10/05	117.874		117.874
53	E-3155	2022/10/05	117.874		117.874
54	E-3156	2022/10/05	117.874		117.874
55	E-3157	2022/10/05	117.874		117.874
56	E-3158	2022/10/05	117.874		117.874
57	E-3159	2022/10/05	117.874		117.874
58	E-3160	2022/10/05	117.874		117.874
59	E-3161	2022/10/05	117.874		117.874
60	E-3162	2022/10/05	117.874		117.874
61	E-3163	2022/10/05	117.874		117.874
62	E-3164	2022/10/05	117.874		117.874
63	E-3165	2022/10/05	117.874		117.874
64	E-3166	2022/10/05	117.874		117.874
65	E-3167	2022/10/05	117.874		117.874
66	E-3168	2022/10/05	117.874		117.874
67	E-3169	2022/10/05	175.461		175.461
68	E-3170	2022/10/05	175.461		175.461
69	E-3171	2022/10/05	117.874		117.874
70	E-3172	2022/10/05	117.874		117.874
71	E-3173	2022/10/05	117.874		117.874
72	E-3174	2022/10/05	117.874		117.874
73	E-3175	2022/10/05	117.874		117.874
74	E-3176	2022/10/05	117.874		117.874
75	E-3177	2022/10/05	175.461		175.461
76	E-3178	2022/10/05	117.874		117.874
77	E-3179	2022/10/05	235.748		235.748
78	E-3180	2022/10/05	117.874		117.874
79	E-3181	2022/10/05	175.461		175.461
80	E-3182	2022/10/05	175.461		175.461
81	E-3183	2022/10/05	117.874		117.874
82	E-3184	2022/10/05	235.748		235.748
83	E-3185	2022/10/05	175.461		175.461
84	E-3186	2022/10/05	117.874		117.874
85	E-3187	2022/10/05	235.748		235.748
86	E-3188	2022/10/05	117.874		117.874
87	E-3189	2022/10/05	117.874		117.874
88	E-3190	2022/10/05	117.874		117.874
89	E-3191	2022/10/05	117.874		117.874
90	E-3192	2022/10/05	117.874		117.874
91	E-3193	2022/10/05	117.874		117.874
92	E-3194	2022/10/05	175.461		175.461
93	E-3195	2022/10/05	117.874		117.874
94	E-3196	2022/10/05	175.461		175.461
95	E-3197	2022/10/05	117.874		117.874
96	E-3198	2022/10/05	117.874		117.874
97	E-3199	2022/10/05	175.461		175.461
98	E-3200	2022/10/05	117.874		117.874
99	E-3201	2022/10/05	117.874		117.874
100	E-3202	2022/10/05	117.874		117.874
101	E-3203	2022/10/05	175.461		175.461
102	E-3204	2022/10/05	175.461		175.461
103	E-3205	2022/10/05	117.874		117.874
104	E-3206	2022/10/05	117.874		117.874
105	E-3207	2022/10/05	117.874		117.874
106	E-3208	2022/10/05	117.874		117.874
107	E-3209	2022/10/05	117.874		117.874
108	E-3210	2022/10/05	175.461		175.461
109	E-3211	2022/10/05	117.874		117.874
110	E-3212	2022/10/05	224.950		224.950
111	E-3213	2022/10/05	175.461		175.461
112	E-3214	2022/10/05	117.874		117.874
113	E-3215	2022/10/05	175.461		175.461
114	E-3216	2022/10/05	117.874		117.874
115	E-3217	2022/10/05	235.748		235.748
116	E-3218	2022/10/05	117.874		117.874
117	E-3219	2022/10/05	235.748		235.748
118	E-3220	2022/10/05	117.874		117.874
119	E-3221	2022/10/05	117.874		117.874
120	E-3222	2022/10/05	117.874		117.874
121	E-3223	2022/10/05	175.461		175.461
122	E-3224	2022/10/05	175.461		175.461
123	E-3225	2022/10/05	117.874		117.874
124	E-3226	2022/10/05	175.461		175.461
125	E-3227	2022/10/05	175.461		175.461

Powered by CamScanner

126	E-3228	2022/10/05	235.748		235.748
127	E-3229	2022/10/05	175.461		175.461
128	E-3230	2022/10/05	175.461		175.461
129	E-3231	2022/10/05	175.461		175.461
130	E-3232	2022/10/05	117.874		117.874
131	E-3233	2022/10/05	175.461		175.461
132	E-3234	2022/10/05	175.461		175.461
133	E-3235	2022/10/05	117.874		117.874
134	E-3236	2022/10/05	117.874		117.874
135	E-3237	2022/10/05	247.500		247.500
136	E-3238	2022/10/05	117.874		117.874
VALOR TOTAL			16.232.463		16.232.4P63

Relacion de facturas Nro.006

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	NOMBRE PACIENTE	VALOR TOTAL
1	E-3272	2022/11/04	53.988		53.988
2	E-3273	2022/11/04	53.988		53.988
3	E-3274	2022/11/04	53.988		53.988
4	E-3275	2022/11/04	53.988		53.988
5	E-3276	2022/11/04	53.988		53.988
6	E-3277	2022/11/04	53.988		53.988
7	E-3278	2022/11/04	53.988		53.988
8	E-3279	2022/11/04	53.988		53.988
9	E-3280	2022/11/04	53.988		53.988
10	E-3281	2022/11/04	53.988		53.988
11	E-3282	2022/11/04	53.988		53.988
12	E-3283	2022/11/04	53.988		53.988
13	E-3284	2022/11/04	53.988		53.988
14	E-3285	2022/11/04	53.988		53.988
15	E-3286	2022/11/04	53.988		53.988
16	E-3287	2022/11/04	53.988		53.988
17	E-3288	2022/11/04	53.988		53.988
18	E-3289	2022/11/04	53.988		53.988
19	E-3290	2022/11/04	53.988		53.988
20	E-3291	2022/11/04	53.988		53.988
21	E-3292	2022/11/04	53.988		53.988
22	E-3293	2022/11/04	53.988		53.988
23	E-3294	2022/11/04	53.988		53.988
24	E-3295	2022/11/04	53.988		53.988
25	E-3296	2022/11/04	53.988		53.988
26	E-3297	2022/11/04	53.988		53.988
27	E-3298	2022/11/04	53.988		53.988
28	E-3299	2022/11/04	53.988		53.988
29	E-3300	2022/11/04	53.988		53.988
30	E-3301	2022/11/04	53.988		53.988
31	E-3302	2022/11/04	53.988		53.988
32	E-3303	2022/11/04	235.748		235.748
33	E-3304	2022/11/04	175.461		175.461
34	E-3305	2022/11/04	117.874		117.874
35	E-3306	2022/11/04	117.874		117.874
36	E-3307	2022/11/04	117.874		117.874
37	E-3308	2022/11/04	117.874		117.874
38	E-3309	2022/11/04	117.874		117.874
39	E-3310	2022/11/04	117.874		117.874
40	E-3311	2022/11/04	117.874		117.874
41	E-3312	2022/11/04	117.874		117.874
42	E-3313	2022/11/04	117.874		117.874
43	E-3314	2022/11/04	224.950		224.950
44	E-3315	2022/11/04	117.874		117.874
45	E-3316	2022/11/04	117.874		117.874
46	E-3317	2022/11/04	117.874		117.874
47	E-3318	2022/11/04	117.874		117.874
48	E-3319	2022/11/04	117.874		117.874
49	E-3320	2022/11/04	117.874		117.874
50	E-3321	2022/11/04	117.874		117.874
51	E-3322	2022/11/04	117.874		117.874
52	E-3323	2022/11/04	117.874		117.874
53	E-3324	2022/11/04	117.874		117.874
54	E-3325	2022/11/04	117.874		117.874
55	E-3326	2022/11/04	175.461		175.461
56	E-3327	2022/11/04	117.874		117.874
57	E-3328	2022/11/04	117.874		117.874
58	E-3329	2022/11/04	175.461		175.461
59	E-3330	2022/11/04	117.874		117.874
60	E-3331	2022/11/04	175.461		175.461
61	E-3332	2022/11/04	175.461		175.461
62	E-3333	2022/11/04	117.874		117.874
63	E-3334	2022/11/04	117.874		117.874
64	E-3335	2022/11/04	117.874		117.874
65	E-3336	2022/11/04	117.874		117.874
66	E-3337	2022/11/04	117.874		117.874
67	E-3338	2022/11/04	117.874		117.874
68	E-3339	2022/11/04	235.748		235.748
69	E-3340	2022/11/04	117.874		117.874
70	E-3341	2022/11/04	117.874		117.874
71	E-3342	2022/11/04	117.874		117.874
72	E-3343	2022/11/04	117.874		117.874
73	E-3344	2022/11/04	175.461		175.461
74	E-3345	2022/11/04	117.874		117.874
75	E-3348	2022/11/04	235.748		235.748
76	E-3349	2022/11/04	117.874		117.874
77	E-3350	2022/11/04	350.922		350.922
78	E-3351	2022/11/04	117.874		117.874

Powered by CamScanner

79	E-3352	2022/11/04	175.461		175.461
80	E-3353	2022/11/04	235.748		235.748
81	E-3354	2022/11/04	117.874		117.874
82	E-3355	2022/11/04	117.874		117.874
83	E-3356	2022/11/04	235.748		235.748
84	E-3357	2022/11/04	117.874		117.874
85	E-3358	2022/11/04	235.748		235.748
86	E-3359	2022/11/04	117.874		117.874
87	E-3360	2022/11/04	117.874		117.874
88	E-3361	2022/11/04	117.874		117.874
89	E-3362	2022/11/04	117.874		117.874
90	E-3363	2022/11/04	117.874		117.874
91	E-3364	2022/11/04	235.748		235.748
92	E-3365	2022/11/04	117.874		117.874
93	E-3366	2022/11/04	117.874		117.874
94	E-3367	2022/11/04	117.874		117.874
95	E-3368	2022/11/04	117.874		117.874
96	E-3369	2022/11/04	117.874		117.874
97	E-3370	2022/11/04	117.874		117.874
98	E-3371	2022/11/04	117.874		117.874
99	E-3372	2022/11/04	117.874		117.874
100	E-3373	2022/11/04	117.874		117.874
101	E-3374	2022/11/04	117.874		117.874
102	E-3375	2022/11/04	117.874		117.874
103	E-3376	2022/11/04	117.874		117.874
104	E-3377	2022/11/04	117.874		117.874
105	E-3378	2022/11/04	117.874		117.874
106	E-3379	2022/11/04	117.874		117.874
107	E-3380	2022/11/04	117.874		117.874
108	E-3381	2022/11/04	175.461		175.461
VALOR TOTAL			12.375.864		12.375.864

Relacion facturas Nro.007

N°	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO/ CREDITO	VALOR FACTURA
1	E-3436	2022/12/02	53.988		53.988
2	E-3437	2022/12/02	53.988		53.988
3	E-3438	2022/12/02	53.988		53.988
4	E-3439	2022/12/02	53.988		53.988
5	E-3440	2022/12/02	53.988		53.988
6	E-3441	2022/12/02	53.988		53.988
7	E-3442	2022/12/02	53.988		53.988
8	E-3443	2022/12/02	53.988		53.988
9	E-3444	2022/12/02	53.988		53.988
10	E-3445	2022/12/02	53.988		53.988
11	E-3446	2022/12/02	53.988		53.988
12	E-3447	2022/12/02	53.988		53.988
13	E-3448	2022/12/02	53.988		53.988
14	E-3449	2022/12/02	53.988		53.988
15	E-3450	2022/12/02	53.988		53.988
16	E-3451	2022/12/02	53.988		53.988
17	E-3452	2022/12/02	53.988		53.988
18	E-3453	2022/12/02	53.988		53.988
19	E-3454	2022/12/02	53.988		53.988
20	E-3455	2022/12/02	53.988		53.988
21	E-3456	2022/12/02	53.988		53.988
22	E-3457	2022/12/02	53.988		53.988
23	E-3458	2022/12/02	53.988		53.988
24	E-3459	2022/12/02	53.988		53.988
25	E-3460	2022/12/02	53.988		53.988
26	E-3461	2022/12/02	53.988		53.988
27	E-3462	2022/12/02	53.988		53.988
28	E-3463	2022/12/02	53.988		53.988
29	E-3464	2022/12/02	53.988		53.988
30	E-3465	2022/12/02	53.988		53.988
31	E-3466	2022/12/02	53.988		53.988
32	E-3467	2022/12/02	53.988		53.988
33	E-3468	2022/12/02	53.988		53.988
34	E-3469	2022/12/02	53.988		53.988
35	E-3470	2022/12/02	53.988		53.988
36	E-3471	2022/12/02	53.988		53.988
37	E-3472	2022/12/02	53.988		53.988
38	E-3473	2022/12/02	53.988		53.988
39	E-3474	2022/12/02	53.988		53.988
40	E-3475	2022/12/02	53.988		53.988
41	E-3476	2022/12/02	53.988		53.988
42	E-3477	2022/12/02	53.988		53.988
43	E-3478	2022/12/02	53.988		53.988
44	E-3479	2022/12/02	53.988		53.988
45	E-3480	2022/12/02	53.988		53.988
46	E-3481	2022/12/02	53.988		53.988
47	E-3482	2022/12/02	53.988		53.988
48	E-3483	2022/12/02	53.988		53.988
49	E-3484	2022/12/02	53.988		53.988
50	E-3485	2022/12/02	53.988		53.988
51	E-3486	2022/12/02	53.988		53.988
52	E-3487	2022/12/02	53.988		53.988
53	E-3488	2022/12/02	53.988		53.988
54	E-3489	2022/12/02	53.988		53.988
55	E-3490	2022/12/02	53.988		53.988
56	E-3491	2022/12/02	117.874		117.874
57	E-3492	2022/12/02	117.874		117.874
58	E-3493	2022/12/02	117.874		117.874

Powered by CamScanner

59	E-3494	2022/12/02	175.471		175.471
60	E-3495	2022/12/02	175.471		175.471
61	E-3496	2022/12/02	117.874		117.874
62	E-3497	2022/12/02	117.874		117.874
63	E-3498	2022/12/02	117.874		117.874
64	E-3499	2022/12/02	224.950		224.950
65	E-3500	2022/12/02	117.874		117.874
66	E-3501	2022/12/02	117.874		117.874
67	E-3502	2022/12/02	175.461		175.461
68	E-3503	2022/12/02	175.461		175.461
69	E-3504	2022/12/02	175.461		175.461
70	E-3505	2022/12/02	117.874		117.874
71	E-3506	2022/12/02	175.461		175.461
72	E-3507	2022/12/02	117.874		117.874
73	E-3508	2022/12/02	117.874		117.874
74	E-3509	2022/12/02	117.874		117.874
75	E-3510	2022/12/02	117.874		117.874
76	E-3511	2022/12/02	117.874		117.874
77	E-3512	2022/12/02	117.874		117.874
78	E-3513	2022/12/02	117.874		117.874
79	E-3514	2022/12/02	117.874		117.874
80	E-3515	2022/12/02	117.874		117.874
81	E-3516	2022/12/02	117.874		117.874
82	E-3517	2022/12/02	117.974		117.974
83	E-3518	2022/12/02	117.874		117.874
84	E-3519	2022/12/02	175.461		175.461
85	E-3520	2022/12/03	117.874		117.874
86	E-3521	2022/12/03	117.874		117.874
87	E-3522	2022/12/03	117.874		117.874
88	E-3523	2022/12/03	117.874		117.874
89	E-3524	2022/12/03	117.874		117.874
90	E-3525	2022/12/03	175.461		175.461
91	E-3526	2022/12/03	117.874		117.874
92	E-3527	2022/12/03	117.874		117.874
93	E-3528	2022/12/03	175.461		175.461
94	E-3529	2022/12/03	235.748		235.748
95	E-3530	2022/12/03	235.748		235.748
96	E-3531	2022/12/03	117.874		117.874
97	E-3532	2022/12/03	175.461		175.461
98	E-3533	2022/12/03	117.874		117.874
99	E-3534	2022/12/03	235.748		235.748
100	E-3535	2022/12/03	117.874		117.874
101	E-3536	2022/12/03	117.874		117.874
102	E-3537	2022/12/03	117.874		117.874
103	E-3538	2022/12/03	117.874		117.874
104	E-3539	2022/12/03	117.874		117.874
105	E-3540	2022/12/03	117.874		117.874
106	E-3541	2022/12/03	117.874		117.874
107	E-3542	2022/12/03	235.748		235.748
108	E-3543	2022/12/03	117.874		117.874
109	E-3544	2022/12/03	117.874		117.874
110	E-3545	2022/12/03	117.874		117.874
111	E-3546	2022/12/03	117.874		117.874
112	E-3547	2022/12/03	175.461		175.461
113	E-3548	2022/12/03	117.874		117.874
114	E-3549	2022/12/03	117.874		117.874
115	E-3550	2022/12/03	117.874		117.874
116	E-3551	2022/12/03	117.874		117.874
117	E-3552	2022/12/03	117.874		117.874
118	E-3553	2022/12/03	117.874		117.874
119	E-3554	2022/12/03	117.874		117.874
120	E-3555	2022/12/03	117.874		117.874
121	E-3556	2022/12/03	117.874		117.874
122	E-3557	2022/12/03	235.748		235.748
123	E-3558	2022/12/03	224.950		224.950
124	E-3559	2022/12/03	117.888		117.888
125	E-3560	2022/12/03	175.461		175.461
126	E-3561	2022/12/03	175.461		175.461
127	E-3562	2022/12/03	117,874		117.874
128	E-3563	2022/12/03	117.874		117.874
129	E-3564	2022/12/03	117.874		117.874
130	E-3565	2022/12/03	117.874		117.874
131	E-3566	2022/12/03	117.874		117.874
132	E-3567	2022/12/03	117.874		117.874
133	E-3568	2022/12/03	117.874		117.874
134	E-3569	2022/12/03	235.748		235.748
135	E-3570	2022/12/03	117.874		117.874
136	E-3571	2022/12/03	117.974		117.974
137	E-3572	2022/12/03	117.874		117.874
138	E-3607	2022/12/19	53.988		53.988
139	E-3608	2022/12/19	53.988		53.988
140	E-3609	2022/12/19	53.988		53.988
141	E-3610	2022/12/19	53.988		53.988
142	E-3611	2022/12/19	53.988		53.988
143	E-3612	2022/12/19	53.988		53.988
144	E-3613	2022/12/19	53.988		53.988
145	E-3614	2022/12/19	53.988		53.988
146	E-3615	2022/12/19	53.988		53.988
147	E-3616	2022/12/19	53.988		53.988
148	E-3617	2022/12/19	235.748		235.748
149	E-3618	2022/12/19	117.974		117.974
150	E-3619	2022/12/19	117.874		117.874
151	E-3620	2022/12/19	117.874		117.874
152	E-3621	2022/12/19	117.874		117.874
153	E-3622	2022/12/19	117.874		117.874
154	E-3623	2022/12/19	224.950		224.950
155	E-3624	2022/12/19	117.874		117.874
156	E-3626	2022/12/20	175.461		175.461

Powered by CamScanner

157	E-3627	2022/12/20	117.874		117.874
158	E-3628	2022/12/20	117.874		117.874
159	E-3629	2022/12/20	117.874		117.874
160	E-3630	2022/12/20	117.874		117.874
161	E-3631	2022/12/20	117.874		117.874
162	E-3632	2022/12/20	117.874		117.874
163	E-3633	2022/12/20	117.874		117.874
164	E-3634	2022/12/20	117.874		117.874
165	E-3635	2022/12/20	117.874		117.874
166	E-3636	2022/12/20	117.874		117.874
167	E-3637	2022/12/20	117.874		117.874
168	E-3638	2022/12/20	117.874		117.874
169	E-3639	2022/12/20	117.874		117.874
170	E-3640	2022/12/20	117.874		117.874
171	E-3641	2022/12/20	117.874		117.874
172	E-3642	2022/12/20	235.748		235.748
173	E-3643	2022/12/20	117.874		117.874
174	E-3644	2022/12/20	117.874		117.874
175	E-3645	2022/12/20	117.874		117.874
176	E-3646	2022/12/20	175.461		175.461
177	E-3647	2022/12/20	117.874		117.874

Relacion facturas Nro.008

N°	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO/ CREDITO	VALOR FACTURA
1	E-3743	2023/02/03	117.874		117.874
2	E-3744	2023/02/03	117.874		117.874
3	E-3745	2023/02/03	117.874		117.874
4	E-3746	2023/02/03	117.874		117.874
5	E-3747	2023/02/03	117.874		117.874
6	E-3748	2023/02/03	117.874		117.874
7	E-3749	2023/02/03	117.874		117.874
8	E-3750	2023/02/03	117.874		117.874
9	E-3751	2023/02/03	117.874		117.874
10	E-3752	2023/02/03	117.874		117.874
11	E-3753	2023/02/03	117.874		117.874
12	E-3754	2023/02/03	117.874		117.874
13	E-3755	2023/02/03	117.874		117.874
14	E-3756	2023/02/03	117.874		117.874
15	E-3757	2023/02/03	117.874		117.874
16	E-3758	2023/02/03	117.874		117.874
17	E-3759	2023/02/03	117.874		117.874
18	E-3760	2023/02/03	117.874		117.874
19	E-3761	2023/02/03	117.874		117.874
20	E-3762	2023/02/03	117.874		117.874
21	E-3763	2023/02/03	117.874		117.874
22	E-3764	2023/02/03	117.874		117.874
23	E-3765	2023/02/03	117.874		117.874

178	E-3648	2022/12/20	53.988		53.988
179	E-3649	2022/12/20	53.988		53.988
180	E-3662	2026/12/22	53.988		53.988
181	E-3681	2026/12/22	117.874		117.874
182	E-3664	2026/12/22	53.988		53.988
183	E-3665	2026/12/22	53.988		53.988
184	E-3666	2026/12/22	117.874		117.874
185	E-3668	2026/12/22	117.874		117.874
186	E-3669	2026/12/22	117.874		117.874
187	E-3670	2026/12/22	117.874		117.874
188	E-3671	2026/12/22	117.874		117.874
189	E-3672	2026/12/22	117.874		117.874
190	E-3673	2026/12/22	235.748		235.748
191	E-3674	2026/12/22	117.974		117.974
192	E-3675	2026/12/22	117.974		117.974
193	E-3677	2026/12/22	235.748		235.748
194	E-3678	2026/12/22	175.461		175.461
195	E-3679	2026/12/22	235.748		235.748
196	E-3663	2026/12/22	53.988		53.988
VALOR TOTAL			21.107.166	0	21.107.166

24	E-3766	2023/02/03	117.874		117.874
25	E-3767	2023/02/03	117.874		117.874
26	E-3768	2023/02/03	117.874		117.874
27	E-3769	2023/02/03	117.874		117.874
28	E-3770	2023/02/03	117.874		117.874
29	E-3771	2023/02/03	235.748		235.748
30	E-3772	2023/02/03	117.874		117.874
31	E-3773	2023/02/03	117.874		117.874
32	E-3774	2023/02/03	117.874		117.874
33	E-3775	2023/02/03	117.874		117.874
34	E-3776	2023/02/03	117.874		117.874
35	E-3777	2023/02/03	117.874		117.874
36	E-3778	2023/02/03	117.874		117.874
37	E-3779	2023/02/03	117.874		117.874
38	E-3780	2023/02/03	117.874		117.874
39	E-3781	2023/02/03	117.874		117.874
40	E-3782	2023/02/03	117.874		117.874
41	E-3783	2023/02/03	175.461		175.461
42	E-3784	2023/02/03	117.874		117.874
43	E-3785	2023/02/03	117.874		117.874
44	E-3786	2023/02/03	117.874		117.874
45	E-3787	2023/02/03	117.874		117.874
46	E-3788	2023/02/03	117.874		117.874
47	E-3789	2023/02/03	117.874		117.874
48	E-3791	2023/02/06	235.748		235.748
49	E-3792	2023/02/06	117.874		117.874
50	E-3793	2023/02/06	117.874		117.874
51	E-3794	2023/02/06	117.874		117.874

Powered by CamScanner

52	E-3795	2023/02/06	117.874		117.874
53	E-3796	2023/02/06	235.748		235.748
54	E-3797	2023/02/06	117.874		117.874
55	E-3798	2023/02/06	117.874		117.874
56	E-3799	2023/02/06	117.874		117.874
57	E-3800	2023/02/06	117.874		117.874
58	E-3801	2023/02/06	117.874		117.874
59	E-3802	2023/02/06	117.874		117.874
60	E-3803	2023/02/06	117.874		117.874
61	E-3804	2023/02/06	117.874		117.874
62	E-3805	2023/02/06	117.874		117.874
63	E-3806	2023/02/06	117.874		117.874
64	E-3807	2023/02/06	117.874		117.874
65	E-3808	2023/02/06	117.874		117.874
66	E-3809	2023/02/06	117.874		117.874
67	E-3810	2023/02/06	117.874		117.874
68	E-3811	2023/02/06	117.874		117.874
69	E-3812	2023/02/06	117.874		117.874
70	E-3813	2023/02/06	117.874		117.874
71	E-3814	2023/02/06	117.874		117.874
72	E-3815	2023/02/06	175.461		175.461
73	E-3816	2023/02/06	117.874		117.874
74	E-3817	2023/02/06	117.874		117.874
75	E-3818	2023/02/06	175.461		175.461
76	E-3819	2023/02/06	224.950		224.950
77	E-3820	2023/02/06	117.874		117.874
78	E-3821	2023/02/06	117.874		117.874
79	E-3822	2023/02/06	117.874		117.874
80	E-3823	2023/02/06	175.461		175.461
81	E-3824	2023/02/06	175.461		175.461
82	E-3825	2023/02/06	117.874		117.874
83	E-3826	2023/02/06	175.461		175.461
84	E-3827	2023/02/06	175.461		175.461
85	E-3828	2023/02/06	175.461		175.461
86	E-3829	2023/02/06	175.461		175.461
87	E-3830	2023/02/06	175.461		175.461
88	E-3831	2023/02/06	53.988		53.988
89	E-3832	2023/02/06	53.988		53.988
90	E-3833	2023/02/06	53.988		53.988
91	E-3834	2023/02/06	53.988		53.988
92	E-3835	2023/02/06	53.988		53.988
93	E-3836	2023/02/06	53.988		53.988
94	E-3837	2023/02/06	53.988		53.988
95	E-3838	2023/02/06	53.988	53.988	0
96	E-3839	2023/02/06	53.988		53.988
97	E-3840	2023/02/06	53.988		53.988
98	E-3841	2023/02/06	53.988		53.988
99	E-3842	2023/02/06	53.988		53.988
100	E-3843	2023/02/06	53.988		53.988
101	E-3844	2023/02/06	53.988		53.988
102	E-3845	2023/02/06	53.988		53.988
103	E-3846	2023/02/06	53.988		53.988
104	E-3847	2023/02/06	53.988		53.988
105	E-3848	2023/02/06	53.988		53.988
106	E-3849	2023/02/06	53.988		53.988
107	E-3850	2023/02/06	53.988		53.988
108	E-3851	2023/02/06	53.988		53.988
109	E-3852	2023/02/06	53.988		53.988
110	E-3853	2023/02/06	53.988		53.988
111	E-3854	2023/02/06	53.988		53.988
112	E-3855	2023/02/06	53.988		53.988
113	E-3856	2023/02/06	53.988		53.988
114	E-3857	2023/02/06	53.988		53.988
115	E-3858	2023/02/06	53.988		53.988
116	E-3859	2023/02/06	53.988		53.988
117	E-3860	2023/02/06	53.988		53.988
118	E-3861	2023/02/06	53.988		53.988
119	E-3862	2023/02/06	53.988	53.988	0
120	E-3863	2023/02/06	53.988		53.988
121	E-3864	2023/02/06	53.988		53.988
122	E-3865	2023/02/06	53.988		53.988
123	E-3866	2023/02/06	53.988		53.988
124	E-3867	2023/02/06	53.988		53.988
125	E-3868	2023/02/06	53.988		53.988
126	E-3869	2023/02/06	53.988		53.988
127	E-3870	2023/02/06	53.988		53.988
128	E-3871	2023/02/06	53.988		53.988
129	E-3872	2023/02/06	53.988		53.988
130	E-3873	2023/02/06	53.988		53.988
131	E-3886	2023/02/08	175.461		175.461
VALOR TOTAL			13.788.551	107.976	13.680.575

Relacion de facturas Nro.010

a. **Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

4. RECOMENDACIONES

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas

Powered by CamScanner

5. CONCLUSIONES

En conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia se verifican las autorizaciones que esten pendientes con el fin realizar un trabajo articulado con redes integrales autorizando de forma oportuna todos los servicios con el fin de dar ejecución al presupuesto planeado desde un principio.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

CAPITAN. MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA
Cargo Jefe Grupo Regional de Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto (e)
Supervisor Contrato u orden de Compra **No.** Nº **68-7-200068-22**
Teléfonos: 6447295 ext. 7228

Powered by CamScanner