COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	CÓDIGO F18.P01.-CT.320 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PARCIAL		FECHA DE ACTUALIZACION Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS REUBICADAS AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA Y HUILA, EN MUNICIPIOS DE PAEZ Y LA PLATA, EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR EL FLUJO DE LODO.			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	9/11/2022
	CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO		PLAZO INICIAL:	*HASTA 31/12/2022
	SUPERVISOR:	ING. DORA ISABEL AGUILAR		PLAZO ADICIONAL:	DD /MM /AA
AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 226.087.440,00	2 Y FINAL	FECHA SUSPENSIÓN 1:	26/diciembre/2022
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN	07/noviembre/2023
CONTRATO No. 192 DE 2022	VALOR TOTAL:	$ 226.087.440,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF 49722 de 14/10/2022 - Valor $226.087.440	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.			FECHA REINICIACIÓN	DD /MM /AA
				FECHA REINICIACIÓN	DD /MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 13/10/2022				FECHA DE TERMINACIÓN:	07/noviembre/2023

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
I	REDES EN BAJA TENSION										
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT										
2.1	(localizacion, estaquillado, replanteo)	UND	1,322	$ 1.200.000	$ 1.586.400	0,19	222.420	0,53	638.712	1,51	1.808.820
2	APOYOS BT										
2.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	20	$ 2.368.281	$ 47.365.619	(5,00)	(11.841.405)	8,00	18.946.248	15,00	35.524.214
3	VESTIDA / ARMADA POSTES BT										
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	5	$ 163.383	$ 816.915	(2,00)	(326.766)	1,00	163.383	3,00	490.149
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	6	$ 193.919	$ 1.163.514	(1,00)	(193.919)	3,00	581.757	5,00	969.595
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	28	$ 190.808	$ 5.342.624	(2,00)	(381.616)	6,00	1.144.848	26,00	4.961.008
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	2	$ 383.270	$ 766.541	(2,00)	(766.541)	-2,00	(766.541)	0,00	-
3.4	REUBICACION POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS	UND	2	$ 425.000	$ 850.000	-	-	0,00	-	2,00	850.000
4	TENDIDO RED BT										
4.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	1,322	$ 31.667.050	$ 41.863.840	(0,04)	(1.423.280)	0,54	17.162.428	1,28	40.440.560
4.2	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X1/0+1/0										
4.3	RETIRO TENDIDO BT RED ABIERTA	KM	0,24	$ 2.499.900	$ 599.976	(0,18)	(449.982)	0,06	149.994	0,06	149.994
4.4	LUMINARIA AP RALED I 16 LED 36W CON FOTOCELDA 5 PINES	UND	4,00	$ 1.760.000	$ 7.040.000	5,00	8.800.000	7,00	12.320.000	9,00	15.840.000
5	TEMPLETES BT										
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T RTD1	UND	25	$ 412.678	$ 10.316.950	(3,00)	(1.238.034)	6,00	2.476.068	22,00	9.078.916
5.2	INSTALACIÓN RETENIDA CUERDA GUITARRA	UND	7	$ 506.079	$ 3.542.554	(4,00)	(2.024.317)	0,00	-	3,00	1.518.237
6	PUESTA A TIERRA BT										
6.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	14	$ 276.705	$ 3.873.870	(3,00)	(830.115)	3,00	830.115	11,00	3.043.755
7	MARCACION DE APOYOS										
7.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	24	$ 48.727	$ 1.169.448	(12,00)	(584.724)	-7,00	(341.089)	12,00	584.724
8	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS										
8.1	INSTALACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA MEDIDOR NO INCLUYE TIERRA	UND	20	607.800	$ 12.156.000	-	-	20,000	12.156.000	20,00	12.156.000
8.2	INSTALACION DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUILA HASTA MEDIDOR INCLUYE MEDIDOR	UND	22	1.036.000	$ 22.792.000	1,00	1.036.000	0,00	-	23,00	23.828.000
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO 8 M X 510 Kg	UND	0	2.039.365	$ -	4,00	8.157.460	0	-	4,00	8.157.460
NP2	MATERIALES E INSTALACION TENDIDO TERCER HILO CALIBRE 4 ACSR	MTS	0	7.686.747	$ -	0,24	1.844.819	0	-	0,24	1.844.819
	COSTO TOTAL DIRECTO				**161.246.251**		**1**		**65.461.923**		**161.246.252**
	ADMINISTRACIÓN	24%			38.699.100		0		15.710.862		38.699.100
	IMPREVISTOS	5%			8.062.313		(0)		3.273.096		8.062.313
	UTILIDAD	3%			4.837.388		(0)		1.963.857		4.837.388
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):				**$ 51.598.801**		(1)		**$ 20.947.815**		**$ 51.598.800**
	TRAMITE DE CONEXIÓN Y LEGALIZACION CON CEO O ELECTROHUILA				**$ 12.323.284**		-		**$ 6.323.284**		**$ 12.323.284**

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	COSTO TOTAL SIN IVA				$ 225.168.336		$ 0		$ 92.733.022		$ 225.168.336
	IVA (sobre la utilidad)	19%			$ 919.104		$ 0		$ 373.133		$ 919.104
	COSTO TOTAL				$ 226.087.440		$ 0		$ 93.106.155		$ 226.087.440
	AMORTIZACION ANTICIPO								46.553.077	Avance a la fecha:	100%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 46.553.078		

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	226.087.440	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		132.981.285
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		93.106.155
SALDO POR EJECUTAR	-	0
SUMAS IGUALES	**226.087.440**	**226.087.440**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	113.043.720	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		66.490.643
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		46.553.077
SALDO ANTICIPO	-	0
SUMAS IGUALES	**113.043.720**	**113.043.720**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los siete (7) días del mes de NOVIEMBRE de 2023

DORA ISABEL AGUILAR
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion

ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Contratista

ING. HECTOR ALFONSO VALENCIA UNI
Ingeniero apoyo a la Supervisión

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
CC 4,727,962-6 - Responsable de IVA
CR 10 4 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 45

Expedida	Vence
2023/11/08	2023/11/13

Cliente: CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KIWE - NASA KIWE	**Nit:** 800,237,214 -1
Dirección: CL 1N 2 39	**Tel:** 8235177
Ciudad: POPAYAN - CAUCA **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Valor Total
1	ADMON1	ADMINISTRACION	Unid	0.00%	$15,710,862.00
2	CONTAIU1	UTILIDAD	Unid	19%	$1,963,858.00
3	COSTDIRECTOS1	COSTOS DIRECTOS	Unid	0.00%	$65,461,923.00
4	IMPREVISTOS1	IMPREVISTOS	Unid	0.00%	$3,273,096.00
5	TRAM001	TRAMITE DE CONEXION Y LEGALIZACION CON CEO O ELECTROHUILA	Unid	0.00%	$6,323,283.00

Total ítems:5

Sub Total	$92,733,022.00
Descuento	$0.02
I.V.A	$373,133.02
Total Factura	$93,106,155.00

Son: NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/11/13
#$37-04-00;CONTRATO192-2022-Acta02;daguilar@nasakiwe.gov.co#$

Resolución facturación No. 18764059407583 del 2023/11/07 al 2024/05/07, consecutivos autorizados del FE45 al FE5000

Firma y Sello del Cliente: _ **Fecha Recibido:** _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cufe: d02c7d33d1286b36e0c66b2db044df5101d62dc0fe93db1900b1c938b1cab549feceacab323599976ddcb21cc3a3c994

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación**: 2023-11-08 09:21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14827606633

(415)7707212489984(8020) 000001482760663 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 7 2 7 9 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 7 2 7 9 6 2	1 9 8 8 0 5 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Paez 5 1 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CEBALLOS	PALOMINO	RAFAEL	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 4 14 OF 306 ED EL ARIETE

42. Correo electrónico: raface2008@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 3 3 0 6 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 0 1 0 6 0 7	4 9 2 3	2 0 0 2 0 1 0 1				2 1 4 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 11 / 21 : 46: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CEBALLOS PALOMINO RAFAEL HERNAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14827606633

(415)7707212489984(8020) **000001482760663 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 7 2 7 9 6 2		Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 4 1 5 3 6 9		T P 2 0 6 6 5 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTIZ	MONTOYA	LEIDY	YANET

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 1 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C., 12 de octubre de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO identificado con CC N° 4727962, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 01-09-1999 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	380018028	Activo	2007-11-26

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 12 días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,



BANCO ITAÚ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-4727962 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	1.020.000	0	1.020.000
Período salud:	2023-11	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	750.000	0	750.000
Planilla Nro.:	27888936 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	261.000	0	261.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2023-11-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	259247011	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.031.000

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 4727962	6	RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 A 27N 29	POPAYAN-CAUCA	8233028	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	264726787	9458747390	E	2023/11/16	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,044,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,633,407	$105,600			$3,480,000	$242,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,633,407	$105,600			$3,480,000	$242,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,633,407	$105,600			$3,480,000	$242,400		$0	$0
1	CC	76238226	CATUCHE EMIGDIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	4612297	PEÑA HENRY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$877,802	$35,200	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	4615780	PEÑA JIMMY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$877,802	$35,200	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,633,407	$105,600			$3,480,000	$242,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 4727962	6	RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 A 27N 29	POPAYAN-CAUCA	8233028	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	264726787	9458747390	E	2023/11/16	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,044,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$0	$0	$242,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$0	$0	$242,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,600	$0	$0	$105,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$105,600	$0	$0	$105,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**3**	**$1,044,000**	**$0**	**$0**	**$1,044,000**