Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-11-03

Nota: (Diligenciar los cuadros con la Información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	**6**
Contrato No:	202300560

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MAJED MARIO KUZMAR VELASCO		
Identificación:	1.045.687.644		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	SHEYLA COVELLI DAVILA (Profesional Especializado, código 222 grado 07)		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBSECRETARÍA DE TALENTO HUMANO EN LOS PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS REQUERIDOS		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PRÓRROGA: Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202300560, por tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300155 202301974	**Fecha de C.D.P.**	19/01/2023 22/06/2023
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202300839 202306157	**Fecha del R.P.**	15/02/2023 08/08/2023
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 31.986.000 **Adición 1** $ 15.993.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 47.979.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
15/02/2022	14/11/2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro si, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRRDGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adición y prorroga 1	8/08/2023	3 meses	15.993.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 31.986.000
Adición No. 1		$15.993.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total dal contrato		$ 47.979.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 31.986.000
Valor por ejecutar		$ 15.993.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 5.331.000
No. Factura o Cuanta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE JULIO DE 2023 AL 14 DE AGOSTO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyar en las labores de soporte administrativo a la subsecretaría	Contestación de derechos de petición incoados en la subsecretaria
Apoyar en la elaboración de informes y respuestas a peticiones que se presenten relacionados con la planta de personal	Provisión de información consignada en la plataforma simo4 de la cnsc
Apoyar en la organización y consolidación de la información que se requiera por parte de esta Subsecretaría	Provisión de documentos requeridos para los diferentes procesos de la subsecretaria
Apoyar en el manejo de la plataforma de certificaciones electrónicas de tiempos laborados de MinHacienda	Emisión de cetiles

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ajecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.
7.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

SHEYLA COVELLI DAVILA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9447417423	27/02/2023	619.300
02	9447425654	10/04/2023	619.300
03	9449359322	08/05/2023	619.300
04	9451520642	13/06/2023	619.300
05	9452740992	12/07/2023	619.300
06	9454035908	11/08/2023	621.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		3.718.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Barranquilla, a los 14 dias del mes de agosto de 2023.

SHEYLA COVELLI DAVILA
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 36.563.070 de Santa Marta

MAJED KUZMAR VELASCO
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.045.687.644 de Barranquilla

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato