| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 7 |
| **Contrato No:** | 202301499 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | Andri Enrique Bossio Correa | | |
| **Identificación:** | 72.047650 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación de Servicios | | |
| **Nombre del Supervisor:** | Jaime David Navarro Herrera | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DE INTERIOR PARA REALIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será por SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios 202301499 por (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202300671<br>202302624 | **Fecha de C.D.P.** | 2023/02/23<br>2023/17/08 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202302367<br>202308202 | **Fecha del R.P.** | 2023/03/27<br>2023/10/10 |

**Valor del Contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato Inicial** | $ 17.922.000 |
| **Adición 1** | $ 8.961.000 |
| **Adición 2** | $ |
| **Adición 3** | $ |
| **Total** | $ 26.883.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 26/12/2023 | | |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Adición No 1 y prorroga No 1 al contrato No 202301499. | 27/09/2023 | 3 meses | 8.961.000 | Documento sujeto al CDP No. 202302624 expedido el 17/08/2023 y al RP No .202308202 expedido el 2023/10/10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| | | | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anticipo | | |
| | | | Pago anticipado | | |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| | | | Otros | | |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | **$ 17.922.000** |
| **Adición No. 1** | | **$8.961.000** |
| **Adición No. 2** | | **$** |
| **Adición No. 3** | | **$** |
| **Valor Total del contrato** | | **$ 26.883.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$20.909.000** |
| **Valor por ejecutar** | | **$5.974.000** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$2.987.000** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **07** |

**4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2023.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| Acompañar el desarrollo de las actividades descentralizadas realizadas en el marco del fortalecimiento institucional en seguridad y convivencia ciudadana como fundamentos para la paz, en los municipios del Atlántico. | |
| Asistir técnicamente en los planes, programas y proyectos desarrollados en los municipios del departamento del Atlántico en el marco de la seguridad, convivencia y cultura para la paz en el departamento del Atlántico. | Acompañamiento elecciones mesa departamental, e del municipio de Polonuevo y galapa. |
| Apoyo y acompañamiento a la secretaria de Interior, en las diferentes actividades y/o jornadas de atención descentralizadas en el marco del programa de seguridad, convivencia y cultura de paz llevadas a cabo en los municipios del departamento del Atlántico. | Acompañamiento al evento descentralizado elecciones de las mesas municipales de víctimas en el municipio de Polonuevo y Galapa.<br><br>Acompañamiento al evento descentralizado rendición de cuentas de derechos humanos y paz.<br><br>Acompañamiento al evento descentralizado elecciones de las mesas departamental de víctimas año 2023 a 2027 |
| | |

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**JAIME DAVID NAVARRO HERRERA** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| **Número de la Cuenta de Cobro** | **Número de la Planilla** | **Fecha de Pago Planilla** | **Valor Total de la Planilla** |
|---|---|---|---|
| 01 | 9448761195 | 2023/04/17 | $ 353.100 |
| 02 | 9450104462 | 2023/05/10 | $353.100 |
| 03 | 9451564423 | 2023/06/14 | $353.100 |
| 04 | 9452816934 | 2023/07/07 | $353.100 |
| 05 | 9454146364 | 2023/08/14 | $353100 |
| 06 | 9455475103 | 2023/09/05 | $353.100 |
| 07 | 9456822249 | 2023/10/13 | $353.100 |
| | | | |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $ 2.471.700 |

**(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, a los 31 días del mes de octubre de 2023.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**JAIME DAVID NAVARRO HERRERA**
**SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA**
**C.C.: 8.648.261 de Sabanalarga**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**ANDRI ENRIQUE BOSSIO CORREA**
**CC.: 72.047650**