## ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA
## CONTRATO No. 148 DE 2023

| | |
|---|---|
| **Fecha:** 30 de Octubre de 2023 | |
| **Objeto:** ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DEL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. | **Valor:** Trescientos Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos ($ 303.450.000=) M/cte<br>***Valor Anticipo: 40%:*** *Ciento Veintiún Millones* Trescientos Ochenta Mil Pesos. ($121.380.000=) M/cte<br>**Nombre de Aseguradora:** Seguros Mundial<br>**Fecha Aprobación Póliza:** 26 de Sept de 2023<br>**Numero de Póliza:**<br>**Cumplimiento: CHU**-100007456<br>***FVPC:*** 21 de agosto de 2024.<br>**Responsabilidad Civil**: CHJ-100001419 |

| OBRAS ESPECIFICAS | ZONA | MUNICIPIO | VALOR | INTERVENTOR |
|---|---|---|---|---|
| ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DEL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.. | Sur | Suaza | $ 303.450.000= | PROSOLUCIONES S.A.S<br>R.L: CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON |

| | |
|---|---|
| **Convenios:** PDA - FIA | |
| **Contratista:** INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S. | **NIT No.** 900.990.215-8 |
| **Representante Legal:** MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS | **CC No.** 1.072.592.522 de Albán |
| **Plazo:** Doscientos Diez (210) días o siete (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio | **Fecha Final:** 26 de mayo de 2024 |
| Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 30 del mes octubre de 2023. | |
| **Firmas:** CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO. | |

| NOMBRE | CARGO | CEDULA | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S.<br>R.L.: MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS | CONTRATISTA | **NIT**: 900.990.215-8<br>**C.C. No.** 1.072.592.522 de Albán | CARRERA 66 No.10 – 42<br>CEL: 310 2949045<br>Email: proyectos.incolsam@gmail.com |

**ACTA DE INICIO DE CONSULTORIA**
**CONTRATO No. 148 DE 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROSOLUCIONES S.A.S<br>R.L: CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON | INTERVENTOR | **NIT**: 830.082.119-1<br>***C.C. No. 91.235.478*** de Bucaramanga | Calle 169 No. 9 11 Interior 6 -10<br>CEL: 317 3678101<br>Email: psconsultorias@gmail.com |

**INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S**
R.L.: MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS
*Contratista*

**PROSOLUCIONES S.A.S**
R.L: CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
Inteventor

**Nota:** El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.