INFORME DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO EN ENTRE AUDISIS Y EL SENA, No. CO1. PCCNTR.5421844 DEL AÑO 2023, PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION AL SOFTWARE IDEA

1. De acuerdo al proceso de contratación No.CO1.PCCNTR.5421844-2023, se pactó el inicio del contrato el día 17 de octubre del año 2023.

2. El día 17 de octubre del 2023 se hace entrega de cinco (5) licencias NLS Corporativas por suscripción anual del software IDEA versión 12.2.

3. Se realiza una reunión de la entrega de cinco (5) licencias NLS Corporativas por suscripción anual el día 17 de octubre del 2023, en la que se verifico la recepción por parte del SENA y se revisa la información suscrita en el documento PDF: “Entrega Licencias Software IDEA 12.2 NLS Corporativo para SENA. Octubre 17 de 2023", la cual es aceptada por parte del SENA.

4. El 17 de octubre del año 2023 se realiza la desinstalación de la versión 12.2 del software por parte del Ingeniero Miguel Angel Valero de acuerdo a los pasos definidos en el REQ000002053461

5. Una vez realizada la desinstalación del software en el equipo, se procede a la instalación el software IDEA 12.2 NLS Corporativo en el equipo del usuario de la oficina de control interno del SENA.

6. El ingeniero Carlos Eduardo Mateus Guzman el día 17 de octubre del año 2023 comprueba la conexión del servicio de licencias de red CaseWare IDEA versión 12.2 a través de la IP 172.30.163.229.

El presente informe se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023, con destino al SENA

Cordialmente,



EUCLIDES CUBILLOS MORENO
Gerente General