INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5180325 del 11/07/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Ricardo Antonio Melo Rodríguez Subdirector (E) del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica y ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S., cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Ricardo Antonio Melo Rodríguez, Subdirector (E) del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Eddy Merckx Camacho Gualdrón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No Aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5180325
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
VALOR:	Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.
CONTRATISTA:	ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S.
NIT:	900813561-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cenigraf – Calle 15 # 31 - 42 Complejo Paloquemao Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio del 2023
FECHA DE INICIO:	11 de julio del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos cincuenta y ocho millones quince mil pesos $ 358.015.000 COP.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.
PRÓRROGA No 1:	Prorroga para la Ejecución y entrega final del contrato por un término de 1 mes (30 días), hasta el miércoles 11 de octubre
ADICIÓN No. 1:	Veinticuatro millones seicientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos M/CTE ($24.623.844,46).
SUSPENSIÓN No. :	No Aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará un único pago, una vez esté aprobado el PAC por el Ministerio de Hacienda, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes previa radicación de la factura y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del Contrato por parte del SENA.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	NB-100268780		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	07/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	10/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/07/2023	12/01/2024	$107.404.500,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	04/07/2023	12/09/2024	$179.007.500,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (N/A)

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5180325, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, aún no se certifica que el contratista se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. Lo anterior, debido a que no se han solicitado documentos para pago a la fecha, teniendo en cuenta que el contrato está en ejecución.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5180325, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Diana Yadira Castro Russi con comunicación mediante CPE No. 11-9-2023-033257 - DESIGNACIÓN DE

SUPERVISOR de fecha 11 de julio de 2023, desde el 11 de julio de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Eddy Merckx Camacho Gualdrón con comunicación mediante CPE No. 11-9-2023-041486 - DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR de fecha 22 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$358.015.000 COP.					
Vr. Adiciones (2)	$24.623.844,46					
Valor Total (1) + (2)	$382.638.844,45					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$382.638.844,45					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$382.638.844,45					
Vr. SALDO A LA FECHA	$382.638.844,45					

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$382.638.844,46
Valor ejecutado	**N/A**
Valor total de pagos	**N/A**
Saldo a favor del contratista	**N/A**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**N/A**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	96%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5180325 DE 2023

En atención al proceso de compra de materiales de formación profesional integral y con el fin de ejecutar el presupuesto asignado anualmente para suplir las necesidades en cuanto a materiales de formación y de esta manera cumplir con la misión institucional con calidad y pertinencia y teniendo en cuenta requerimiento de prórroga emitida por el proveedor el día 11 de octubre del 2023 donde se solicita ampliación de plazo entrega de materiales de formación de treinta (30) días hasta el 11 de noviembre del 2023. Se recalca la importancia de realizar prórroga del contrato para que el proveedor dé cumplimiento con calidad y pertinencia en la entrega de materiales de formación pendientes de entrega, los cuales se relacionan a continuación y se discriminan por lote respectivamente.

- Lote 4

ITEM	ELEMENTO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
153	Router	Router cisco 1841	Unidad	3	

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el contrato por el término de treinta (30) días hasta el 11 de noviembre del 2023 .

El anterior informe de ejecución se rinde a los once (11) días del mes de octubre del 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Eddy Merckx Camacho Gualdrón
Coordinador Académico / Supervisor de contrato designado

Proyectó: Eddy Merckx Camacho Gualdrón / Supervisor de Contrato Designado.
Revisó: Marlon Smith Mondragón, Abogado.