FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			24/10/23
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	1 de 2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	18/08/23	HASTA EL	24/10/23

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) **CONVENIO ( )**	NÚMERO:	384SA2023		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/08/23		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, UNA FORMACION PARA LA VIDA EN LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LA PRIMAVERA, EL SOCORRO, LA PEÑA, SALTO ABAJO, EL PORVENIR, POZO, LA MILAGROSA, SANTA CRUZ, SAN BOSCO Y ALTO DEL MERCADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	ASOCIACIÓN DE MUJERES SIETE CUEROS		
	NIT o CÉDULA	900309526-5		
SUPERVISOR ( ) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	MÓNICA MABEL MEJÍA JIMÉNEZ		
	CÉDULA	21.482.557		
FECHA DE INICIO	18/08/23	**FECHA DE TERMINACIÓN**	17/12/23	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			NA	

VALOR	**INICIAL**	CIENTO TREINTA MILLONES OCHEITA Y CINCO MIL PESOS ($130.085.000). INCLUIDO IVA Y DEMAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR.				
	ADICIÓN **N° 1**	**NA**				
	VALOR TOTAL	CIENTO TREINTA MILLONES OCHEITA Y CINCO MIL PESOS ($130.085.000). INCLUIDO IVA Y DEMAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR.				
PLAZO	**INICIAL**	Cuatro (4) Meses				
	PRÓRROGA N° 1	**NA**				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°1**	958	09/06/2023	**CRP N°1**	1403	14/08/2023
	CDP N°2	1263	08/08/2023	**CRP N°2**		

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	496-47-994000018223	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
F EXPEDICIÒN	18/08/2023	F APROBACIÒN	18/08/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	[16/08/2023].	[16/04/2024	
CUMPLIMIENTO	[16/08/2023	16/12/2024	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	[16/08/2023	[16/12/2026]	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL			
NÙMERO (S)	496-74-99-4000007592	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
F EXPEDICIÓN	18/08/2023	F APROBACIÓN	18/08/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	16/08/2023	16/12/2023	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Instalación de 7 CASA DE MUÑECAS en madera plástica la cual es elaborada de desecho producto de la separación en la fuente, recolección selectiva y el posconsumo de residuos industriales. En los Centros Educativos de las veredas: El Socorro, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, La Milagrosa, Santa Cruz, Alto del Mercado.	Se realizará la Instalación de 7 CASAS DE MUÑECAS en madera plástica. En los Centros Educativos de las veredas: El Socorro, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, La Milagrosa, Santa Cruz, Alto del Mercado. Esta actividad está en proceso de ejecución.	
2. Instalación de ocho (8) SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (BASE+TANQUE-TUBERIA). En los Centros Educativos de las veredas: El Socorro, La peña, El Porvenir, Pozo, La Milagrosa, Santa Cruz, San Bosco y Alto del Mercado.	Se realizo la instalación de ocho (8) sistemas de aprovechamiento de agua lluvia para el lavado de áreas comunes en los centros educativos de las veredas El Socorro, La peña, El Porvenir, Pozo, La Milagrosa, Santa Cruz, San Bosco y Alto del Mercado.	-Registro fotográfico -Actas de entrega

3.Implementar ocho (8) HUERTA VERTICAL Estructura fabricada en madera plástica reciclada. En los Centros Educativos de las veredas: La Primavera, El socorro, Salto abajo, El porvenir, La Milagrosa, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado	Se Implementarán ocho (8) huertas verticales fabricadas en madera plástica reciclada. En los Centros Educativos de las veredas: La Primavera, El socorro, Salto abajo, El porvenir, La Milagrosa, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado. Esta actividad está en proceso de ejecución.	
4. IMPLEMENTAR NUEVE (9) COMPOSTERA ESCOLAR para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. En los Centros Educativos de las veredas La Primavera, El Socorro, La Peña, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado y La Milagrosa	Se implementarán nueve (9) composteras escolares para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. En los Centros Educativos de las veredas La Primavera, El Socorro, La Peña, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado y La Milagrosa. Esta actividad está en proceso de ejecución.	
5. Dotación de diez (10) PUNTOS ECOLÓGICOS SIN TECHO en los centros educativos de las veredas: El Socorro dos (2), La peña uno (1), El Porvenir uno (1), pozo uno (1), La Milagrosa dos (2), San Bosco dos (2) y Alto Del Mercado uno (1)	Se dotarán diez (10) PUNTOS ECOLÓGICOS SIN TECHO en los centros educativos de las veredas: El Socorro dos (2), La peña uno (1), El Porvenir uno (1), pozo uno (1), La Milagrosa dos (2), San Bosco dos (2) y Alto Del Mercado uno (1). Esta actividad está en proceso de ejecución.	
6. Dotación de siete (7) MESAS PICNIC en madera plástica la cual es elaborada de desecho producto de la separación en la fuente, recolección selectiva y el posconsumo de residuos. En los Centro Educativos de las veredas: en la Peña una (1), La Milagrosa una (1), San Bosco (dos (2) y Salto Abajo dos (2) y Santa Cruz una (1).	Se dotarán de siete (7) MESA PICNIC en madera plástica. En los Centro Educativos de las veredas: en la Peña una (1), La Milagrosa una (1), San Bosco (dos (2) y Salto Abajo dos (2) y Santa Cruz una (1). Esta actividad está en proceso de ejecución.	
7. Dotación de nueve (9) CAJAS TECNIFICADAS PARA MELIPONICULTURA. En los Centro Educativos de las Veredas: La Primavera, El Socorro, La Peña, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado.	Se dotarán de nueve (9) cajas tecnificadas para meliponicultura a los Centros Educativos de las Veredas: La Primavera, El Socorro, La Peña, Salto Abajo, El Porvenir, Pozo, Santa Cruz, San Bosco, Alto del mercado. Esta actividad está en proceso de ejecución.	
8. Eventos Educativos Regionales tres (3)	Esta actividad se realizará por parte de CORNARE	
9. Eventos educativos Municipales tres (3)	En el marco del proyecto *Ambientes de aprendizaje, "Una formación para la vida", se realizaron 3 eventos*	

	*educativos en los cuales participaron d*ocentes y rectores de las escuelas beneficiadas, Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura y Ambiente, Asociación de Mujeres Siete Cueros. Los temas trabajados fueron: Manejo integral de residuos sólidos, Meliponas y Cambio climático. **Evento educativo N°1: Manejo integral de residuos solidos** **Objetivos del encuentro** -Socializar el proyecto Ambientes de aprendizaje a los rectores y docentes de los Centros Educativos Rurales beneficiados e identificar la capacidad instalada que llevara cada escuela. -Realizar taller sobre manejo adecuado de residuos sólidos. **Desarrollo del Tema**: Se inicio con una actividad de ambientación "pescando los residuos", ¿sabemos separar? Luego se proyectaron unas diapositivas en donde se trabajó: ¿Qué es la gestion integral de los residuos sólidos? -Reducir-Reciclar-Reutilizar. -Etapas de la gestion integral de los residuos sólidos. -Tipos de residuos, reciclaje. -PGIRS-Marinilla zona rural. Relleno sanitario, cifras municipales. Se finalizo con una actividad por subgrupos de dialogo de saberes con unas preguntas dirigidas. ¿Qué acciones realizamos en nuestra escuela frente al manejo de residuos? ¿Qué dificultades se presentan a la hora de realizar la adecuada separación de residuos? ¿Qué estrategias de sensibilización podemos realizar con nuestros estudiantes? ¿Qué beneficios asociados al manejo de residuos crees quedarán las instalaciones que se darán en las escuelas? Se finalizo con la Socialización de esta actividad. **Evento educativo N°2: Meliponas**	-Registros de asistencia. -Registro fotográfico.

	Objetivo del encuentro: Brindar información y conciencia sobre la importancia de las abejas nativas sin aguijón y la meliponicultura, promoviendo su conocimiento y difusión para fomentar su conservación y uso responsable. **Desarrollo del Tema**: Se realizo una exposición por medio de diapositivas sobre: -Generalidades de las abejas nativas sin aguijón. -Importancia de las abejas nativas para la polinización y la biodiversidad. -Productos y beneficios de la meliponicultura. -manejo sanitario y prevención de enfermedades en las abejas. -Como hacer de la escuela un hábitat para las abejas. -cajas tecnificadas. Para terminar, se realizó el juego de los polinizadores. **Evento educativo N°3: cambio climático** **Objetivos del encuentro** - Abordar el tema cambio climático y su relación con la capacidad instalada que se dejara en los centros educativos. -Reconocer los planes municipales alrededor de la educación ambiental: PEAM- PRAES **Desarrollo del Tema**: Se realizo una exposición por medio de diapositivas en donde se habló un poco acerca de los planes municipales de la educación ambiental. Se profundizo sobre el tema cambio climático. Donde se habló sobre: -Causas del cambio climático. -Efectos del Cambio Climático. -Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.	

10. Presentar informe de las actividades según el requerimiento del supervisor del municipio de forma mensual, dando cumplimiento con el objeto del convenio; los informes deberán ajustarse a las obligaciones especificas del convenio, para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago. Dicho informe deberá presentarse teniendo en cuenta los formatos del SIGEM.	Se elaboro el informe donde se plasmó el avance en el desarrollo de cada una de las actividades con sus respectivas evidencias.	-Informe (documento en Word)
11. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del convenio.	La asociación siete cueros asumió bajo su responsabilidad con todos los gastos necesarios para la ejecución de las actividades que hicieron parte de este contrato.	-Evidencias actividad 2, 9.
12. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el municipio.	Para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato se expresaban las inquietudes a los técnicos de la SAYA y se tuvieron en cuenta las recomendaciones.	
13. Montar a la plataforma SECOP II la documentación requerida, previo al envío de la cuenta de cobro a la secretaria de Hacienda para su respectivo pago, de conformidad con el plan de pagos establecido en el convenio.	Se realiza el diligenciamiento de la documentación necesaria para la cuenta de cobro y se monta al SECOP.	
14.Presentar informe en cada acta de avance, con los anexos necesarios que respalden la información.	Se realizo informe de avance con las respectivas evidencias.	Informe (documento en Word).
15. Elaborar informe final con la relación de cada una de las actividades y los respectivos soportes,	Se realizará el informe final con todas las evidencias de la ejecución de las actividades.	

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	**47%**

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	18/08/23	[$130.085.000]
Adiciones si hay	NA	[$0]
TOTALES		[$130.085.000]

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1	Octubre/2023		[61.200.000]
		A. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	[$61.200.000]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A)	47%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Evidencias, registros fotográficos, registros de asistencia, actas.
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Formato de declaración juramentada en salud.
Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

MÓNICA MABÉL MEJÍA JIMÉNEZ
SUPERVISORA

OMAIRA JULIET CARDONA GÓMEZ
OMAIRA JULIETH CARDONA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboro: Beatriz Pineda
Reviso: