CUNDINAMARCA
unidos podemos más

PERIODO: 01 DE AGOSTO al 31 DE OCTUBRE de 2019

OBJETO:	EJECUTAR LA "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUSACÁ – SIBATÉ – FUSAGASUGÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS."
FECHA:	15/oct/2019
CONTRATISTA:	PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES
FECHA INICIACIÓN:	01/ago/2019
FECHA SUSPENCIÓN 1:	N.A.
FECHA DE REINICIO 1:	N.A.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	31/oct/2019
PRORROGA No 1	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/oct/2019

CONTRATO INICIAL: $98.130.558,00
ADICIÓN: $0,00
TOTAL: $98.130.558,00

SUPERVISOR: NESTOR ANDRÉS GUERRERO PEÑA

ACTAS	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ANTERIORES	ACUMULADO	SALDO
	OBSERVACIÓN: Valor ejecutado en obra para el Contrato ICCU No. 696 de 2019, para el periodo del 01/09/2019 a 15/10/2019 es de: **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($594.950.601,00) MDA CTE**, incluido IVA sobre la Utilidad. Corresponde al **43,22%** del valor total del contrato que es de **$1.401.869.141,00.**	43,22%	20,73%	63,95%	36,05%
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02.	CONTRATO ICCU No. 694 DE 2019. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. *"El valor por el cual sea adjudicado el contrato, será cancelado al interventor de la siguiente forma. El valor del contrato, será cancelado mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta completarse el 90% del valor del contrato. El restante 10% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acat de liquidación del contrato."*	$ 42.412.027,00	$ 20.342.465,00	$ 62.754.492,00	$ 35.376.066,00
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 42.412.027,00**			

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

SERGIO RAFAEL PABÓN LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL

NESTOR ANDRES GUERRERO PEÑA
SUPERVISOR ICCU

Vo. Bo. ING. WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL
SUBGERENTE DE CONCESIONES - ICCU

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
ACTA PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA No:	002
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUSACÁ – SIBATÉ – FUSAGASUGÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES ARAS SAS — ICCU 696-2019
INTERVENTOR:	PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES — ICCU 694-2019
SUPERVISOR:	ING. NESTOR ANDRÉS GUERRERO PEÑA
FECHA DE ELABORACIÓN:	martes, 15 de octubre de 2019

ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UND	CONTRATO			BALANCE ACTA No. 2		CANTIDADES			VALORES		
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 2	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 2	ACUMULADO TOTAL
		SEÑALIZACION												
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	110.227,00	$ 4.116,00	$ 453.914.786,00	30.266,49	$ 124.719.748,00	49.282,00	30.266,49	79.548,49	$ 202.880.916,00	$ 124.719.748,00	$ 327.600.664,00
5.1A	700.1A	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO - SIN MICROESFERAS	ML	-	$ 1.554,00	$ -		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	920,00	$ 44.296,00	$ 40.752.320,00	259,16	$ 11.479.751,00	243,09	259,16	502,25	$ 10.767.914,64	$ 11.479.751,00	$ 22.247.665,64
5.2A	700.3A	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO - SIN MICROESFERAS	M2	-	$ 16.659,00	$ -		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
5.3	730.3	TOPE DE DEFENSA METÁLICA	UN	-	$ 85.378,00	$ -		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	22,00	$ 71.031,00	$ 1.563.122,00	10,00	$ 710.510,00	-	10,00	10,00	$ -	$ 710.510,00	$ 710.510,00
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	586,60	$ 150.755,00	$ 88.436.058,27	392,43	$ 59.161.962,00	-	392,43	392,43	$ -	$ 59.161.962,00	$ 59.161.962,00
NP - 14		LAVADO DE DEFENSAS METALICAS	ML	586,70	$ 11.368,00	$ 6.795.219,60		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
NP - 15		RETIRO DEFENSA METALICA CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD	ML	634,14	$ 58.239,00	$ 36.929.777,04	224,79	$ 13.090.870,00	-	224,79	224,79	$ -	$ 13.090.870,00	$ 13.090.870,00
NP - 8		PINTURA MUROS DE CONTENCIÓN	M2	926,00	$ 34.782,00	$ 32.154.850,00	700,00	$ 24.333.400,00	-	700,00	700,00	$ -	$ 24.333.400,00	$ 24.333.400,00
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	UN	5.215,00	$ 13.830,00	$ 72.123.450,00		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
7.8	-	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	170,00	$ 254.387,00	$ 43.245.790,00	76,00	$ 19.333.412,00	-	76,00	76,00	$ -	$ 19.333.412,00	$ 19.333.412,00
NP - 18		SEÑAL DE TRANSITO GRUPO 1 INFORMATIVAS	M2	7,00	$ 462.333,00	$ 3.236.331,00		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
NP - 13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ANTIGRAFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M2	140,00	$ 160.071,00	$ 22.410.220,00	42,75	$ 6.843.121,00	-	42,75	42,75	$ -	$ 6.843.121,00	$ 6.843.121,00
NP - 7		RETIRO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD	UN	200,00	$ 39.289,00	$ 7.857.800,00	59,00	$ 2.259.051,00	-	59,00	59,00	$ -	$ 2.259.051,00	$ 2.259.051,00
NP - 6		LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES	UN	200,00	$ 9.313,00	$ 1.862.600,00		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
7.8	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM	UN	2.682,00	$ 14.767,00	$ 39.605.094,00	1.800,00	$ 26.580.600,00	212,00	1.800,00	2.012,00	$ 3.130.504,00	$ 26.580.600,00	$ 29.711.204,00
7.9	-	CAPTAFAROS	UN	500,00	$ 19.201,00	$ 9.600.500,00	82,00	$ 1.574.482,00	138,00	82,00	220,00	$ 2.649.738,00	$ 1.574.482,00	$ 4.224.220,00
NP - 16	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFAROS SOBRE MUROS DE CONCRETO	UN	375,00	$ 37.000,00	$ 13.875.000,00		$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -
		MANTENIMIENTO VIAL				$ 874.462.917,91		$ 290.096.907,00				$ 219.499.172,64	$ -	$ 509.496.079,64
1,4	200,2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	4,00	951.102,00	3.804.408	3,58	$ 3.400.190,00	0,07	3,58	3,65	$ 66.577,14	$ 3.400.190,00	$ 3.466.767,14
NP - 5		ROCERIA	HA	5,00	473.470,00	2.367.350	3,50	$ 1.657.145,00	-	3,50	3,50	$ -	$ 1.657.145,00	$ 1.657.145,00
NP - 9		TRANSPORTE DE MATERIALES MAYOR A 5 KM	M3/KM	23.500,00	1.352,00	31.772.000	16.672,70	$ 22.541.489,00	-	16.672,70	16.672,70	$ -	$ 22.541.489,00	$ 22.541.489,00
NP - 11		REMOCIÓN DE DERRUMBES INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5 KM	M3	260,00	9.552,00	2.394.650	246,00	$ 2.103.792,00	-	246,00	246,00	$ -	$ 2.103.792,00	$ 2.103.792,00
5,2	801,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	18,00	137.316,00	2.471.688	7,00	$ 961.212,00	-	7,00	7,00	$ -	$ 961.212,00	$ 961.212,00
NP - 12		LIMPIEZA DE CALZADA (Ancho max 1m, con equipo incluye lavado)	ML/CARRIL	18.000,00	5.647,00	101.646.000	17.264,61	$ 97.606.215,00	-	17.264,61	17.264,61	$ -	$ 97.606.215,00	$ 97.606.215,00
6,2	801,4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	5.700,00	1.054,00	6.007.800	5.162,40	$ 5.462.154,00	-	5.162,40	5.162,40	$ -	$ 5.462.154,00	$ 5.462.154,00
NP - 23		PROVISION DE PMT DEURANTE EJECUCION DEL CONTRATO 696 (INCLUYE SUMINISTRO DE SEÑALIZACION Y CONTROLADORES DE TRAFICO)	GLOBAL	1,00	33.815.205,00	33.815.205	1,00	$ 33.815.205,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 33.815.205,00	$ 33.815.205,00
						$ 184.330.011,00		$ 167.667.403,00				$ 66.577,14		$ 167.933.979,14

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
ACTA PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA No:	002
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUSACÁ – SIBATÉ – FUSAGASUGÁ. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES ARAS SAS — ICCU 698-2019
INTERVENTOR:	PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES — ICCU 694-2019
SUPERVISOR:	ING. NESTOR ANDRÉS GUERRERO PEÑA
FECHA DE ELABORACIÓN:	martes, 15 de octubre de 2019

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UND	CONTRATO			BALANCE ACTA No. 2		CANTIDADES			VALORES		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 2	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 2	ACUMULADO TOTAL
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.058.798.928,80		$ 457.554.309,00	-			$ 219.475.760,00		$ 677.130.069,00
	ADMINISTRACIÓN	%	20,0%		$ 211.759.785,77		$ 91.630.862,00	-			$ 43.805.150,00		$ 135.425.012,00
	IMPREVISTOS	%	5,0%		$ 52.939.946,45		$ 22.882.715,00	-			$ 10.973.787,50		$ 33.856.503,00
	UTILIDAD	%	5,0%		$ 52.939.945,45		$ 22.882.715,00	-			$ 10.973.797,50		$ 33.856.503,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 317.639.678,67		$ 137.396.292,00	-			$ 65.842.725,00		$ 203.139.018,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 1.376.438.607,67		$ 594.950.601,00	-			$ 285.318.475,00		$ 880.269.077,00

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. RÓMULO A. TOBO USCÁTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ARAS SAS

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: SERGIO PABÓN LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
PROJEKTA LTDA

SUPERVISIÓN ICCU
Firma:
Nombre: ING. NESTOR ANDRÉS GUERRERO PEÑA
SUPERVISOR
ICCU

SUPERVISIÓN ICCU
Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL
SUBGERENTE CONCESIONES
ICCU

BALANCE PRESUPUESTAL

VALORES DEL CONTRATO		VALORES ANTICIPOS		Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
VALOR INICIAL	$ 1.376.438.607,67	V/R ANTICIPO:	N/A	1	30/09/2019	285.318.475,00	20,73%	$ -	$ 285.318.475,00	$ 1.091.120.132,67	20,73%
VALOR ADICIONAL	$ -	% ANTICIPO :	N/A	2	19/09/2019	594.950.601,00	43,22%	$ -	$ 594.950.601,00	$ 496.169.531,67	63,95%
MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	$ -	% RETEGARANTÍA :	0%	TOTAL		880.269.076,00	63,95%	$ -	$ 880.269.076,00	$ 496.169.531,67	63,95%
VALOR ACTUAL	$ 1.376.438.607,67										

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. RÓMULO A. TOBO USCÁTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ARAS SAS

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: SERGIO PABÓN LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
PROJEKTA LTDA

SUPERVISIÓN ICCU
Firma:
Nombre: ING. NESTOR ANDRÉS GUERRERO PEÑA
SUPERVISOR
ICCU

SUPERVISIÓN ICCU
Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL
SUBGERENTE CONCESIONES
ICCU