| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | NÚMERO: | 4600014665 |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 05/12/2022 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 27/02/2023 |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 14174 |
| **OBJETO:** "Aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá, Antioquia". | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural-NIT 890.900.286-0 |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | Municipio de Turbo. NIT: 890.981.138-5<br>Municipio de Necoclí. NIT :890.983.873-1<br>Municipio de Mutatá. NIT :890.980.950<br>Municipio de San Juan de Urabá. NIT :800.013.676-7 |
| | | NIT | |
| VALOR [$]: | | INICIAL: | El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).**<br>Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000)**, aporte que corresponde al 73,53% del valor total del convenio.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Turbo es de **CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)**, aporte que corresponde al 14,71% del valor total del convenio.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Necoclí es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41%.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Mutatá es de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)**, aporte que corresponde al 2,94%.<br>El aporte en efectivo del Municipio de San Juan de Urabá es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41% del valor total del convenio. |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | No. | "N/A" / "N/A" |
| | VALOR TOTAL: | | El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).** |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A. |
| PLAZO: | INICIAL | | Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | No. | N/A / N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | No. | 24/03/2023 / 24/04/2023 |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 29/05/2023 |
|---|---|

| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | MARCELA ORREGO VALENCIA |
|---|---|---|
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| **% DE EJECUCION FISICA** | 51.25% |
|---|---|
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | Recursos desembolsados por el departamento de Antioquia: 100%<br>Recursos ejecutados por el conveniante ejecutor: 0% |

| **INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO** | No.5 | Fecha 29/05/2023 |
|---|---|---|

**NOTA:** La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

## INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| GARANTIA | **No.** | 595-47-994000000236 |
|---|---|---|
| | **No. ANEXO:** | 0 |
| | **FECHA EXPEDICION:** | 27/02/2023 |
| | **ASEGURADORA:** | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | **No.** | N/A |
| | **No.ANEXO:** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICION:** | N/A |
| | **ASEGURADORA:** | N/A |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 27 | 10 | 2023 |
| Devolución Pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 27 | 10 | 2023 |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

## CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del convenio No. 4600014665 el 29/05/2023

2. Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes: De acuerdo con lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

Dar por terminado el convenio No. 4600014665 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, 29-mayo-2023

**MARCELA ORREGO VALENCIA**
Supervisor/Interventor
Secretaria de Agricultura y desarrollo Rural de Antioquia.

**ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ**
Alcalde Municipio de Turbo