| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

| ACTA DE RECIBO No.: | No.2 | PARCIAL | X☐ | FINAL | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | ☐ | NÚMERO: | 4600014665 |
| CONVENIO | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 05/12/2022 |
| FECHA DE **INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 27/02/2023 |
| OBJETO: "Aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá, Antioquia". | | | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 14174 |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:** | | | Departamento de Antioquia – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural-NIT 890.900.286-0 |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | NOMBRE<br>NIT | | Municipio de Turbo. NIT: 890.981.138-5<br>Municipio de Necoclí. NIT :890.983.873-1<br>Municipio de Mutatá. NIT :890.980.950<br>Municipio de San Juan de Urabá. NIT :800.013.676-7 |
| | | | |
| VALOR [$]: | INICIAL: | | El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).**<br>Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000)**, aporte que corresponde al 73,53% del valor total del convenio.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Turbo es de **CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)**, aporte que corresponde al 14,71% del valor total del convenio.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Necoclí es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000**), aporte que corresponde al 4,41%.<br>El aporte en efectivo del Municipio de Mutatá es de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)**, aporte que corresponde al 2,94%.<br>El aporte en efectivo del Municipio de San Juan de Urabá es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41% del valor total del convenio. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | No. | "N/A" | "N/A" |
| VALOR TOTAL: | | El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).** | |
| VALOR Y **PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | |
| PLAZO: | INICIAL | Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del | |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | acta de inicio. | | |
| | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | |
| | | 27/02/2023 | 27/04/2023 | |
| | PRORROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | No. | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN |
| | | No.1 | 24/03/2023 | 24/04/2023 |
| | | No. | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 29/05/2023 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | 4500058202 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 30/11/2022 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | MARCELA ORREGO VALENCIA |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 51.25% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | Recursos ejecutados por el Departamento de Antioquia:100%<br>Recursos ejecutados por el conveniante ejecutor: 0% |

## INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTIA** | **No.** | 595-47-994000000236 |
| | **No. DE ANEXO** | 0 |
| | **FECHA EXPEDICION:** | 27/02/2023 |
| | **ASEGURADORA:** | *Aseguradora Solidaria de Colombia* |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | N/A |
| | **No. DE ANEXO** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICION:** | N/A |
| | **ASEGURADORA:** | N/A |

| AMPAROS | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|
| | DIA | MES | AÑO |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 27 | 10 | 2023 |
| Devolución Pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 27 | 10 | 2023 |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

## CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 4600014665 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| A. Mediante el proceso de contratación que, realice el Conveniante Ejecutor – Municipio de Turbo, adquirirá el fertilizante requerido en atención a las especificaciones técnicas del presente estudio previo para el sostenimiento de las unidades productivas. | 100% | 80% | -pliego de condiciones<br>-cronograma de contratación<br>-plataforma del secopII<br>-facturas de compra | Se seleccionó al proveedor, conforme a la plataforma del secopII, se pasó cronograma de entregas a los Municipios. |

- Que las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción son: por el Departamento de Antioquia.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2B. El municipio de Turbo, hará la entrega del fertilizante para el sostenimiento de las unidades productivas en la cabecera municipal de Mutatá, Necoclí, Turbo y San Juan de Urabá, así: Turbo 1.665; San Juan de Urabá 501; Necoclí 501; Mutatá 333. | 62.5% | 62.5% | - Acta de recibo por cada Municipio<br>- Registro fotográfico | Solo han confirmado su recibo los municipios de San Juan de Urabá y Mutatá, Turbo en un 50%. |
| C. Los municipios de Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo harán la distribución del fertilizante, 3 bultos por productor, así: Turbo 555; San Juan de Urabá 167; Necoclí 167; Mutatá 111. | 12.5% | 12.5% | -Acta de entrega<br>- Registro fotográfico | A la fecha solo Turbo ha reportado entrega a los productores. |
| D. Presentación de Informe mensual e informe final del convenio: Acompañamiento técnico: Los | 30% | 30% | -Informe parcial | El Municipio de Turbo presento informe de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| municipios de Mutatá, Necoclí y San Juan de Urabá, enviaran los informes técnicos de las actividades de distribución del fertilizante, al municipio operador, Turbo, quien los consolidara y entregara al Supervisor del Convenio designado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | | | | actividades 1. |

- Que las actividades pendientes de ejecutar, corresponde a la entrega del fertilizante, toda vez, que el proveedor ha presentado retrasos.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista/asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

**ACUERDAN**

- El contratista Municipio de Turbo. Realiza entrega de actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de agricultura y desarrollo rural, quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600014665, correspondientes a **N/A.**

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 29-mayo-2023

MARCELA ORREGO VALENCIA
**SUPERVISOR**

ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZALEZ
**ASOCIADO**