ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo:	F-DOI-16
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE RECIBO FINAL	Pagina:	1
		Version:	3

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	:	OBRA No: 010 de 2022
DE FECHA:	:	15/12/2022
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE DOS ENTORNOS HABITACIONALES EN LOS BARRIOS VILLA YENNY Y LA CARTUJA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY
CONTRATANTE	:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 449.189.598,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 449.189.598,80
FECHA ACTA DE INICIO	:	DICIEMBRE 23 / 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		UN (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, esto, sin que sobrepase el 31 de diciembre de 2022.
PRORROGA No. 1		DICIEMBRE 30 / 2022
TIEMPO DE PRORROGA No. 1		DOS (2) MESES
FECHA FIN PRÓRROGA No. 1		FEBRERO 28 / 2023
PRORROGA No. 2		FEBRERO 28 / 2023
TIEMPO DE PRORROGA No. 2		DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	ABRIL 28 / 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	ABRIL 28 / 2023

ASISTENTES

CONTRATISTA	:	CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY
CONTRATANTE		ALCALDÍA DE MOSQUERA Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CON EL FIN DE REALIZAR EL RECIBO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA; EL MUNICIPIO POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES, DECLARA EL RECIBO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS ESTIPULADOS Y APROBADOS EN EL DOCUMENTO DEL MISMO.

EL ACTA DE RECIBO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY
R. L Contratista
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.

Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
Secretario de Planeación

Ing. WBISLLEY JARAMILLO CASAS
Supervisor Secretaria de Planeación