ACTA N°

FECHA: Bogotá, 2 de Mayo 2023

HORA: 3:00 pm

LUGAR: CCT SAN JOSE NAZARETH SUBA.

TEMA: SEGUIMIENTO UNIDAD OPERATIVA.

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA: Se realiza recorrido por la unidad operativa, se evidencia llegada de alimentos los cuales se encuentran alistando y Rotulando.

Frente a los faltantes se dijere que. la ropa interior y las camisetas ya se encuentran completas, el Horno, las basculas y las maquinas ya se encuentran en la unidad.

Powered by CamScanner

DESARROLLO:

Las cortinas aún no han llegado se verifica que estas se mandaron hacer el día. 24 de Abril Sin embargo la Fabricante. no ha realizado entrega de las misma. Se solicita al operador en el menor tiempo Posible.

Esta pendiente la entrega e Instalación de las Puertas de los baños las cuales llegan el Fin de Semana.

Vasos completo; Falta enjuague bucal,

Se habla con los participantes Frente al tema de atención manifiestan estar agusto con el Servicio.

Se evidencia que Para la noche se realizara la rotación de habitación de los Participantes.

Powered by CamScanner

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Instalación Cabinas y Puertas baño	CCT SUBA	07-05-2023
Señalización y Botón	CCT SUBA	07-05-2023

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
[illegible]	Apoyo Supervisión	SLIS SUBA	
Jhenley Pinzón	Coordinadora	CCT Suba	

Anexos:

Elaboró:

Powered by CamScanner