Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7

CONTRATO No.:		429 del 29 de diciembre de 2022	
No. PROCESO EN EL SECOP:		SI-SI-CMA-014-2022	
OBJETO:		INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPOS 1, 2 Y 3	
N° DE RP Y FECHA		No. 1141 de 22/01/2023	No. 8889 de 25/07/2023
VALOR DE RP		$ 627.457.250,00	$ 570.391.621,00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO		N.A.	No. 8889 de 25/07/2023 $570.391.621,00
FUNTES DE FINANCIACION		2 .3 .2 .02 .02 .005 2402127 .54211 .**289**	2 .3 .2 .02 .02 .005. 2402127 .54211 .**806**
VALOR A PAGAR POR FUENTE			$114.974.744,1
VALOR INICIAL:		$ 627.457.250,00	
VALOR ADICIONAL:		$ 570.391.621,00	
PLAZO INICIAL:		4 meses	
PLAZO ADICIONAL:		4 meses	
CONTRATISTA:		JESAK SAS – NIT 901320986-8	
SUPERVISOR:		EDGAR BAYONA FLOREZ – C.C. 91.243.324	
ANTICIPO (30%)		NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:		16 de marzo del 2023.	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 1**	14/07/2023	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN	**N° 1**	24/07/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:		25 de noviembre del 2023	
MUNICIPIO:		Bucaramanga	
OFICINA GESTORA:		Secretaria de Infraestructura	

En Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023) se reunieron, **EDGAR BAYONA FLOREZ**, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece como representante legal de JESAK SAS, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023 del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

Balance:

Powered by CamScanner

Valor ejecutado presente acta antes de IVA:	**$ 123.997.600,00**
Valores a pagar:	
Valores componente fijo (60%)	$ 74 398 570,00
Valores componente variable (40%)	$ 31 954 142,24
Menos retención liquidación (10%)	$ 10 735 270,22
Valor neto a pagar antes de IVA	$ 96 617 432,02
IVA 19%	$ 18 357 312,08
Valor total a pagar IVA incluido	**$ 114.974.744,10**

SON: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M/CTE (**$ 114.974.744,10**).

1. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300560246	$4 290

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor

NOMBRE: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contratista

NOMBRE: VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Contratista
JESAK SAS – NIT 901.320.988-8

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: Nov 03/2023
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X__ FINAL ___

Código: F-GDI-5000-238,37-065	
Versión: 1.0	
Fecha aprobación: Septiembre-19-2019	

12

ANEXO AL ACTA DE RECIBO N° 7 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN MODALIDAD DE INTERVENTORIA N° 429 de 2022 - PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO : INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTANDER"

VALOR INICIAL : $ 627.457.250,00	**VALOR ADICIONAL:**	$ 570.391.621,00	**VALOR TOTAL:**	**1.197.848.871,00**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**76,54%**
PLAZO INICIAL : 4 MESES	**PLAZO ADICIONAL:** 4 MESES		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**	**Fecha presente Acta: 26** DE OCTUBRE DE 2022		

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (CON ADICION N° 1)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**DEDIC.**	**PLAZO (MESES)**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**
1,1	**DIRECCION, COORDINACION Y RESIDENCIA**													
1,1,5	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - 5 - Vladimir Polo	1	100%	4,00	6.500.000,00	$ 26.000.000,00	8,00	$ 52.000.000,00	5,20	$ 33.800.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	6,20	$ 40.300.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 1 - Edgar Vera	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,00	$ 36.000.000,00	5,20	$ 23.400.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	6,20	$ 27.900.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 2 - Daniel Prada	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,00	$ 36.000.000,00	5,20	$ 23.400.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	6,20	$ 27.900.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 3 - Juan Carlos Vitola	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,00	$ 36.000.000,00	5,20	$ 23.400.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	6,20	$ 27.900.000,00
1,3	**PROFESIONALES**													
1,3,20	PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA	1	100,00	2,00	2.800.000,00	$ 5.600.000,00	2,00	$ 5.600.000,00	0,85	$ 2.380.000,00	0,00	$ -	0,85	$ 2.380.000,00
1,4	**PROFESIONALES GESTION AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL**													
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 1 - Beatriz Leon	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,00	$ 25.600.000,00	5,20	$ 16.640.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	6,20	$ 19.840.000,00
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 2 - Angelica Urbina	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	7,73	$ 24.736.000,00	4,93	$ 15.776.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	5,93	$ 18.976.000,00
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 3 . Maria F. Martinez	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,00	$ 25.600.000,00	5,20	$ 16.640.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	6,20	$ 19.840.000,00
1,5	**PROFESIONALES GESTION SOCIAL**													
1,5,1	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL - Eslendy Corzo	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,00	$ 25.600.000,00	5,20	$ 16.640.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	6,20	$ 19.840.000,00
1,8	**PERSONAL TECNICO Y TECNOLOGO**													
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE I	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,73	$ 17.006.000,00	4,93	$ 10.846.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	5,93	$ 13.046.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE 1	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,20	$ 15.840.000,00	4,40	$ 9.680.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	5,40	$ 11.880.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE II	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00	5,03	$ 11.066.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	6,03	$ 13.266.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE II	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00	5,03	$ 11.066.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	6,03	$ 13.266.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE III	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00	5,03	$ 11.066.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	6,03	$ 13.266.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE III	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00	5,03	$ 11.066.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	6,03	$ 13.266.000,00
1,8,20	CADENERO	1	100%	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 2.400.000,00	0,85	$ 1.020.000,00	0,00	$ -	0,85	$ 1.020.000,00
					SUBTOTAL	$ 192.000.000,00		$ 371.286.000,00		$ 237.886.000,00		$ 46.000.000,00		$ 283.886.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,10		2,10		2,10		2,10		$ 2,10
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 403.200.000,00		$ 779.700.600,00		**$ 499.560.600,00**		**$ 96.600.000,00**		**$ 596.160.600,00**
2	**COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)**													
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PLAZO (MESES)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**		**CANT.**		**VALOR PARCIAL**			**CANT.**	**VALOR PARCIAL**
2,1	**OFICINA**					**$ 17.760.000,00**		**$ 28.320.000,00**		**$ 20.572.000,00**		**$ 3.789.000,00**		**$ 24.361.000,00**
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1,00	4,00	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	4,00	$ 2.800.000,00	2,48	$ 1.736.000,00	0,27	$ 189.000,00	2,75	$ 1.925.000,00

Powered by CamScanner

3445

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X__ FINAL ___

Código:	F-GDI-5000-238,37-065
Versión:	1.0
Fecha aprobación:	Septiembre-19-2019

2/2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO Nº 7 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN MODALIDAD DE INTERVENTORIA N° 429 de 2022 - PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO : INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTANDER"

VALOR INICIAL : $ 627.457.250,00	**VALOR ADICIONAL:**	$ 570.391.621,00	**VALOR TOTAL:**	**1.197.848.871,00**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**76,54%**
PLAZO INICIAL : 4 MESES	**PLAZO ADICIONAL:** 4 MESES		**PLAZO TOTAL: 8 MESES**		**Fecha presente Acta: 26** DE OCTUBRE DE 2022

			CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (CON ADICION Nº 1)**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2023**		**ACUMULADO**	
2,1,4	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	MES	4,00	4,00	$ 900.000,00	$ 14.400.000,00	8,00	$ 25.200.000,00	20,80	$ 18.720.000,00	4,00	$ 3.600.000,00	24,80	$ 22.320.000,00
2,1,5	PAPELERIA	MES	1,00	4,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	4,00	$ 320.000,00	1,45	$ 116.000,00	0,00	$ -	1,45	$ 116.000,00
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1,00	4,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
2,2	**VEHICULOS**					**$ 29.740.000,00**		**$ 59.480.000,00**		**$ 38.662.000,00**		**$ 7.435.000,00**		**$ 46.097.000,00**
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE PERSONAL DE INTERVENTORIA.	MES	1,00	4,00	$ 7.435.000,00	$ 29.740.000,00	8,00	$ 59.480.000,00	5,20	$ 38.662.000,00	1,00	$ 7.435.000,00	6,20	$ 46.097.000,00
2,3	**EQUIPOS**					**$ 7.800.000,00**		**$ 7.800.000,00**		**$ 3.315.000,00**		**$ -**		**$ 3.315.000,00**
2,3,1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	1,00	2,00	$ 3.900.000,00	$ 7.800.000,00	2,00	$ 7.800.000,00	0,85	$ 3.315.000,00	0,00	$ -	0,85	$ 3.315.000,00
	B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 55.300.000,00**		**$ 95.600.000,00**		**62.549.000,00**		**11.224.000,00**		**$ 73.773.000,00**
	C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					$ 458.500.000,00		$ 875.300.600,00	-	$ 562.109.600,00		$ 107.824.000,00		**$ 669.933.600,00**
	D= FACTOR ADMINISTRACIÓN			15%		$ 68.775.000,00		$ 131.295.090,00		$ 84.316.440,00		$ 16.173.600,00		**$ 100.490.040,00**
	[1] VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)					**$ 527.275.000,00**		**$ 1.006.595.690,00**		**$ 646.426.040,00**		**$ 123.997.600,00**		**$ 770.423.640,00**
	CALCULO VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA													
	(2) VALOR COMPONENTE FIJO (60%)			60%						$ 387.855.624,00		$ 74.398.560,00		$ 462.254.184,00
	COMPONENTE VARIABLE (40%)	**[3] POE = Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada**							43,66%		55,11%			
		[4] POP = Porcentaje de la Programación de Obra Programada							42,66%		57,07%			
		[5] VCV (40%) = Valor componente Variable presente acta = [(ACUMULADO ACTAS ANTERIORES + PRESENTE ACTA)x40%x([3]/[4])] - VCV PAGADO ACTAS ANTERIORES		40%						$ 264.631.607,19		$ 32.954.142,24		$ 297.585.749,43
	[1] VMA = Valor Mensual del Acta de Pago									$ 652.487.231,19		$ 107.352.702,24		$ 759.839.933,43
	Menos Valor Retención del componente de Liquidación = **[[2]+[5]x10%]**			10%						$ 65.248.723,12		$ 10.735.270,22		$ 75.983.993,34
	VALOR PRESENTE ACTA (ANTES DE IVA)					$ 527.275.000,00		$ 1.006.595.690,00		$ 587.238.508,07		$ 96.617.432,02		$ 683.855.940,09
	IVA SOBRE VALOR A FACTURAR (19%)			19%		$ 100.182.250,00		$ 191.253.181,00		$ 111.575.316,53		$ 18.357.312,08		$ 129.932.628,62
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (IVA INCLUIDO)					**$ 627.457.250,00**		**$ 1.197.848.871,00**		**$ 698.813.824,60**		**$ 114.974.744,10**		**$ 813.788.568,71**

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que intervinieron.

Firma:
Nombre: VLADIMIR POLO PAZ
R.L. JESAK SAS

Firma:
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría - Secretaría de Infraestructura

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
REVISADO POR:
OFICINA DE LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
FECHA Nov 03/2023
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

24 OCT. 2023

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502300560246

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9013209868
Nombre:
JESAK SAS

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$3.900
TOTAL	$3.900
Ordenanza 01 2/2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/10/24
Fecha límite de pago: 2023/10/30

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA Nov 02 2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp 2023 1024 09 01 30

Powered by CamScanner