MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

SGC

CÓDIGO: AGB-01-F-06	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**	FECHA: 2021/01	VERSIÓ: 5

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	12/10/2023								
Contrato No.	**20230460**		Fecha Cont.		10/04/2023	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS		
Contratista	INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS					Id.	800112602		
Supervisor	WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ								
Objeto del contrato	REALIZAR ENSAYOS DE LABORATORIO, ESTUDIO Y ANÁLISIS TECNICOS DE LOS RESULTADOS, PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DENTRO DEL PROYECTO DE MALLA VIAL								
Valor	$ 25.000.000								
Plazo programado	meses		día s	270		inició	14/04/2023	Fin	31/12/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor					
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día			

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ 12.500.000				Valor luego de adición	$ 37.500.00	
Prorrogar	meses			días		Finaliza		
Suspender	meses			días		Finaliza		
Nuevo término		Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí			No				
Otra, explicar								

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	ADICION	del contrato por los siguientes motivos:

El municipio de Sogamoso en desarrollo del plan "Sogamoso Tarea de Todos", tiene como objetivo estratégico potenciar y adecuar la infraestructura con el fin de fortalecer el desarrollo competitivo del municipio de Sogamoso. Dentro de sus proyectos esta "Infraestructura para el Mejoramiento de la Movilidad", que busca en sus metas de producto asociadas la rehabilitación y mantenimiento de 24.6 kilómetros de vías urbanas y 108 kilómetros de vías rurales.

Teniendo en cuenta que la malla vial del Municipio presenta daños en más del 50 % de su extensión, se hace necesario intervenir mediante rehabilitación los tramos que presenten mayor deterioro y poder facilitar la movilidad en estos sectores. Para la ejecución de las metas, la Secretaria de Infraestructura está adelantando obras por administración para la rehabilitación de la malla vial urbana. Para el control de calidad de materiales y realizar los estudios de suelos y geotécnicos se contrató la prestación de servicios de estos trabajos por la razón que el Municipio no cuenta con los equipos y material necesarios para realizar esta actividad.

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 17/10/23 Hr 10:55 am
Recibido Por Claudia H
Radicado 1676 N° Folios 03

Debido a la cantidad de trabajos que se está adelantando para la rehabilitación y a los proyectos de inversión que requieren estudios de suelos y geotécnicos para ser radicados en entidades nacionales y departamentales para la consecución de los recursos, se requiere adicionar recursos a este contrato para su correcta ejecución.

Este contrato tiene un avance de 68%, pero es indispensable adicionar $ 12.500.000 bajo los mismos precios y condiciones técnicas ofertadas por el contratista y que se mantienen para la adición.

Las demás clausulas y condiciones del contrato no sufrirán modificación alguna.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Certificado de disponibilidad 2023001749 por un valor de $ 12.500.000

IV. Modificaciones al contenido:

Secretario del Despacho | **Supervisor** | **Contratista**