La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

ANEXO AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL CONVENIO 4600015719

PROYECTO: Aunar esfuerzos para el fortalecimiento productivo de plátano en el Resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá y de arroz en el Resguardo indígena Senú Río Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá.

AVANCE FINANCIERO	VIENE ACUMULADO INFORME ANTERIOR:						0
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**fecha**	**No. FACTURA**	**No. ORDEN DE PAGO**	**Cuenta de Cobro**	**VALOR EJECUTADO EN CUENTA CONJUNTA**	**VALOR ACUMULADO**	
Jhon Jairo Conde Vega	julio				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	julio				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	julio				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Jhon Jairo Conde Vega	agosto				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	agosto				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	agosto				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Jhon Jairo Conde Vega	septiembre				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	septiembre				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	septiembre				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Adquisicion de insumos	22/08/2023	4520			$ 115.764.988,00	115.764.988	
Adquisicion de insumos	22/08/2023	AGTD3477			$ 82.948.505,00	82.948.505	
Jhon Jairo Conde Vega	octubre			$ 3.493.750,00			
Helbert Dario Diaz Sarza	noviembre			$ 3.493.750,00			
Diego Alfredo Pico Vellojin	diciembre			$ 4.420.000,00			
Total				**$ 11.407.500**	**232.935.993**	**232.935.993**	

RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO						
ENTIDAD COFINANCIADORA	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO EN EFECTIVO**	**OTROS**	**APORTE GOB EN PROCENTAJE**	**APORTE MUNICIPIO EN PORCENTAJE**	**TOTAL**
1, RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000	66,34%	10,82%	451.778.233
2, ADICIONES (ESTAMPILLA PRODEPORTES)	0	0	0			0
3, TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000			451.778.233
4, ANTICIPOS	0	0	0			0
5, RECURSOS PAGADOS/DESEMBOLSADOS	299.690.162	0	80.400.000			380.090.162
6, TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	299.690.162	0	80.400.000			380.090.162
7, RECURSOS EJECUTADOS (INCLUIDOS LOS PENDIENTES POR FACTURAR)	232.935.993	0	80.400.000			313.335.993
8. RECURSOS NO EJECUTADOS	66.754.169	48.888.071	22.800.000			138.442.240
% de ejecución (7/6)	77,726%	0,000%	77,907%			**69,4%**
% Cumplimiento (6/1)	100%	0%				**50%**

FIRMA SUPERVISOR