160.25.07.368

Puerto López – Meta, 01 de noviembre de 2023

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 02/11/2023 09:22am
Recibí Helena Garcia

Doctor
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López (Meta)

Asunto: Solicitud de Adición

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito solicitar adición en tiempo y en valor al contrato N° 100-103-14-06-007-2023, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ**".

1. ESTADO DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	N° 100- 103-13-10- 00257-2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.100-103-13-10- 00257-2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
VALOR CONTRATO INICIAL:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCO PESOS M/CTE ($ 9.683.005,00)
FECHA SUSCRIPCION:	21/092023
FECHA DE INICIACION:	26/09/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25/12/2023
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE ADICIONE EN TIEMPO Y VALOR:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL SOLICITADO:	$ 4.500.000,00
PLAZO ADICIONAL SOLICITADO:	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	NA

2. JUSTIFICACION

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 49 establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: secsalud@puertolopez-meta.gov.co

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Así mismo el Gobierno Nacional implemento bajo la Ley 100 de 1993 el modelo de salud mediante el cual se debe garantizar la salud de la población pobre y vulnerable del territorio nacional.

Actualmente en las instalaciones de la secretaría de salud Municipal se encuentra al servicio de la comunidad el área de aseguramiento y prestación de servicios, vigilancia en salud pública, SAC y está ubicada la red de frio municipal, sin embargo a partir del día jueves 19 de octubre un aire acondicionado presento fallas y no volvió a enfriar, por lo cual se solicitó revisión del técnico el cual presentó un informe indicando que por un pico de voltaje el cual quemo el compresor de la unidad generando perdida del aire acondicionado y que por antigüedad del aire se recomienda la adquisición de uno nuevo, por lo cual adjunta cotización.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se mantiene lo pactado y se adicionan las siguientes actividades:

DESCRIPCION DETALLADA	CANT	AVALOR
Suministro, desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, 12000 BTU/h, a 220V tecnología invertir incluye tubería de desagüe x 3m, supresor de pico, base metálica, control remoto y kit de tubería x 3m	1	$ 4.500.000,00
TOTAL		$ 4.500.000,00

2. FORMA DE PAGO

El valor de la adición será girado en pagos parciales de acuerdo a la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

Atentamente,

CLAUDIA FERNANADA BUSTACARA RIVERA
Secretaria de Salud Municipal

Elaborado:		Revisado:		Aprobado:	
Nombre:	Claudia Fernanda Bustacara Rivera	Nombre:	Claudia Fernanda Bustacara Rivera	Nombre:	Claudia Fernanda Bustacara Rivera
Cargo:	Secretaria de Salud	Cargo:	Secretaria de Salud	Cargo:	Secretaria de Salud
Fecha:	01/11/2023	Fecha:	01/11/2023	Fecha:	01/11/2023

Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: secsalud@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	F - 087
		Versión: 003
		Fecha: Febrero de 2023

Fecha	NOVIEMBRE 01 DE 2023		
Dependencia solicitante:	SECRETARIA DE SALUD		
Dependencia ordenadora del gasto:	SECRETARIA DE SALUD		
Rubro del gasto:	2.1.2.02.02.008.05		
Nombre del Rubro:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
Codlgo CUIPO (FUENTE):	1.2.3.2.28	**Descripción CUIPO:**	DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Codlgo MGA:	N/A		
Descripción MGA:	N/A		
Codigo Producto MGA	N/A	**Producto MGA /Objeto de Gasto**	N/A
Código CCPET:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
Descripción CCPET:	2.3.2.02.02.008		
Codigo Detalle Sectorial	N/A	**Descripción**	N/A
Código DANE:	8715621	**Descripción DANE:**	Servicio de mantenimiento y reparacion de cuartos frios neveras exhibidores muebles y equipos frigorificos similares para uso industrial comercial o de servicio
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.		
Valor	**En Letras:CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE**		**En Cifras: 4,500,000,00 COP**

CLAUDIA FERNANDA BUSTACARA RIVERA
SECRETARIA DE SALUD

Documentos Anexos: Los documentos que aplique deberán ser en Original.		**CUMPLE**		
ITEM	**DOCUMENTOS ORIGINALES**	**SI**	**NO**	**N.A**
1	Estudio Previo	X		
2	Certificado de No disponibilidad de personal (solo para contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión)			X
3	Presupuesto Oficial	X		
4	Certificado Plan de Adquisiciones	X		
5	Certificado del Banco de Programas y Proyectos. (si es inversión)			X
6	Factura de Servicio Público (Aplica para pagos de Servicios Públicos de la Administración central)			X
7	Liquidación (Cesantías, Prestaciones Sociales, Nomina, viaticos)			X

Nombre de quien revisó

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 01844

Fecha : Noviembre 01 de 2023

Solicitante : SECRETARIA DE SALUD

Objeto : ADCION CONTRATO N°. 100-103-14-06-00257-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal de 2023 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $4.500.000,00, para amparar el compromiso que se pretende adquirir, de acuerdo con el valor (s) y la distribución (s) presupuestal (s) que se detalla a continuación.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
49 SECCION 05 FONDO DE SALUD	2.1.2.02.02.008.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de	$4.500.000,00
		Total :	$4.500.000,00

Vigencias futuras : Si el objeto del compromiso con este CDP se ampara, afecta vigencias futuras, indique la referencia de autorización : _____

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : JULIO RODRIGUEZ

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO Nº:	100- 103-13-10- 00257-2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	3 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	26/9/2023 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	25/12/2023 (dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 9,683,005.00
CONTRATISTA:	INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S. NIT: 901157056-5 R/L HERNANDEZ CHITIVA FELIX ALEXANDER CC 1.121.837.951
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CLAUDIA FERNANDA BUSTACARA RIVERA
CARGO :	SECRETARIA DE SALUD

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 9,683,005.00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nº	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 9,863,005.00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 9,863,005.00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**DIAS**	3	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25/12/2023 (dd/mm/aaaa)			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☐

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☑ al contrato anteriormente citado por valor de

$	4.500.000,00

PRORROGA ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia Primero (01) del mes de noviembre de 2023 . El Contrato referenciado, presenta un avance fisico ejecutado del 50 % contra un avance programado del 50 %

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 9.683.005,00
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

Actualmente en las instalaciones de la secretaría de salud Municipal se encuentra al servicio de la comunidad el área de aseguramiento y prestación de servicios, vigilancia en salud pública, SAC y está ubicada la red de frio municipal, sin embargo a partir del día jueves 19 de octubre un aire acondicionado presento fallas y no volvió a enfriar, por lo cual se solicitó revisión del técnico el cual presentó un informe indicando que por un pico de voltaje el cual quemo el compresor de la unidad generando perdida del aire acondicionado y que por antigüedad del aire se recomienda la adquisición de uno nuevo, por lo cual adjunta cotización.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

Teniendo en cuenta la necesidad y analizada la justificación se aprueba la solicitud de adición del convenio interadministrativo por un valor de $4,500,000

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			14.183.005,00
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	24	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25/12/2023			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , al primer (01) dia del mes de noviembre del año 2023

Nombre del Contratista : HERNANDEZ CHITIVA FELIX ALEXANDER **Representante Legal Contratista:** **Firma**	**Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
Nombre del Supervisor Asignado: CLAUDIA FERNANDA BUSTACARA RIVERA **Cargo : Secretaria de Salud** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

D	M	A
20	10	2023

Ingeniería Integral ECO-EFICIENTES.A.S. NIT: 901.157.056-5

REPORTE DE SERVICIO
009-23

AIRE ACONDICIONADO

Ciudad: Puerto López
Cliente: Secretaria de Salud Municipal
Area: Red de Frio- Oficina

Equipo: Aire Acondicionado
Capacidad: 12000 BTU/hora
Marca: PANASONIC
Refrigerante: R-22

Tipo de Mantenimiento o Servicio Ejecutado

Mantenimiento Preventivo	☐	Inspección Técnica	☒
Mantenimiento Correctivo	☐	Emergencia	☐

Datos Tecnicos Unidad Evaporador

Modelo:	CS-YV12MKV
Serie:	2415229335
Capacidad (BTU/h)	12,000
Voltaje:	L1 ____ L2 ____ N ____
Corriente de Trabajo:	L1 ____ L2 1.2 N ____
Estado del Blower:	Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐
Estado Tarjeta Electronica	Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Datos Tecnicos Unidad Condensador

Modelo:	
Serie:	
Capacidad (BTU/h)	
Voltaje:	L1 ____ L2 ____ N ____
Corriente de Trabajo	L1 ____ L2 ____ N ____
Presiones de trabajo	alta ____ Baja ____
Estado de Ventilador	Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐
Estado Tarjeta Electronica	Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Descripcion proceso de mantenimiento:

Descripcion proceso de mantenimiento

OBSERVACIONES:

Se realizo la respectiva revisión tecnica; Se presento un pico de voltaje el cual quemo el compresor de la unidad condensadora, equipo obsoleto con mas de 10 años comerciales . No se consigue respuestos.
Se da debaja al equipo.

Nombre, N° CC del Tecnico/Profesional

Nombre, N° CC Recibido a satisfacción

Ingeniería Integral
ECO-EFICIENTE S.A.S.

NIT:901.157.056-5

COT-053-2023

Puerto López, 23 de octubre de 2023

Doctora
CLAUDIA FERNANDA BUSTACARA RIVERA
Secretaria de Salud
Alcaldía Municipal de Puerto López, Meta
Ciudad

Asunto: Cotización suministro de equipo de aire acondicionado 12000BTU de la secretaria de salud del municipio de Puerto López, Meta.

Por medio de la presente me permito hacer cotización de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	CANTIDAD	VALOR
1	Suministro, desmonte e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split, 12000 BTU/h, a 220V tecnologia inverter incluye tuberia de desagüe x 3m, supresor de pico, base metálica, control remoto y kit de tubería x 3m.	UND	1	4,500,000

SOMOS REGIMEN COMÚN.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 Días calendario.

TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA:

4 días hábiles entrega de materiales, después de firmar inicio de contrato.

6 días hábiles la mano de obra y puesta en marcha de los equipos cotizados.

SITIO DE ENTREGA: Entrega de materiales y equipos en Puerto López, Meta.

GARANTIA

Ingeniería Integral
ECO-EFICIENTE S.A.S.

NIT:901.157.056-5

Ingeniería Integral ECO-Eficiente S.A.S. otorga garantía durante un (1) año por los equipos suministrados y tres (3) meses por mano de obra; La garantía cubre defectos del fabricante de los equipos, siempre y cuando las fallas no sean ajenas al normal uso y funcionamiento de los mismos. La garantía no cubre los daños causados por temblores, terremotos, inundaciones, asonadas, terrorismo, descargas eléctricas naturales, mal manejo de los equipos suministrados e instalados y manipulación por personas sin conocimiento al sistema.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Ing. Félix Hernández Chitiva

Coordinador de Proyectos.

Dirección: Av. 14 # 11 – 81 Correo: eco.eficiente1@gmail.com Celular: 304-353-2861

ACTA DE ADICION No. 01 CONTRATO NÚMERO 100-103-13-10-00257-2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META Y INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT:	892099325-0
CONTRATISTA:	INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S. NIT: 901157056-5 R/L HERNANDEZ CHITIVA FELIX ALEXANDER CC 1.121.837.951
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SUPERVISOR:	CLAUDIA FERNANDA BUSTACARA- SEC SALUD
PLAZO:	3 MESES
VALOR:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCO PESOS M/CTE ($ 9.683.005,00)
FECHA DEL CONTRATO:	21 SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	26 SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	25 DICIEMBRE DE 2023
ADICION 1	9 NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DE ADICION	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 4.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCO PESOS ($ 14.183.005)

Entre los suscritos a saber **RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.876.446 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 103 del 15 de octubre de 2021, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S. NIT: 901157056-5 R/L HERNANDEZ CHITIVA FELIX ALEXANDER CC 1.121.837.951, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente prorroga al Contrato, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CONSIDERACIONES:

a) Que las partes celebraron el contrato el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés.

b) Que el contrato fue iniciado el veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil veintitrés.

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el día veinticinco (25) de diciembre de Dos Mil Veintitrés.

d) Que el día dos (2) noviembre del dos mil veintitrés el supervisor del contrato solicita a la oficina de contratación que se adicione al contrato un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)**, respaldado su solicitud con el certificado de disponibilidad presupuestal N°01844 de fecha 1 de noviembre de 2023, la suscripción del acta de solicitud de adición, anexando cotización y reporte de daño de aire acondicionado en la dependencia de la secretaria de salud y justificando la adición bajo las siguientes razones:

" actualmente en las instalaciones de la secretaria de salud municipal se encuentra al servicio de la comunidad el área de aseguramiento y prestación de servicios de vigilancia en salud publica SAC y está ubicada la red de frio municipal, sin embargo a partir del día jueves 19 octubre un aire acondicionado presento fallas y no volvió a enfriar, por lo cual se solicitó revisión del técnico el cual presento un informe indicando que por un pico de voltaje el cual quemo el compresor de la unidad generando perdida del aire acondicionado y que por antigüedad del mismo se recomienda la adquisición de uno nuevo, por lo cual se adjunta la cotización".

La adición del recurso es para la siguiente actividad:

DESCRIPCION	*CANTIDAD*	*VALOR*
Suministro, desmonte e intalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini Split 12000BTU/h a 220 V tecnología invertir incluye tubería de desague x 3m, supresor de pico base metalica control remoto y kit de tubería x 3m.	*1*	*$ 4.500.000*

e) Que la Oficina de Contratación al revisar las anteriores consideraciones, estima que se hace necesario autorizar la adición requerida.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

f) Que la presente adición se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR a la Cláusula primera del contrato "Valor del contrato", la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 4.500.000), respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal N°01844 de fecha 1 de noviembre de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS– EL Contratista se obliga a modificar las pólizas de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente de acuerdo al valor pactado en la presente acta, respecto de los riesgos amparados inicialmente.

CLAUSULA TERCERA: FORMA PAGO –el valor de la edición será girado en pagos parciales de acuerdo a la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación de la presentación del servicio a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

CLAUSULA CUARTA: PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para su legalización requiere la aprobación de la modificación de la póliza de cumplimiento.

CLAUSULA QUINTA: Las demás clausulas permanecerán incólumes.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Puerto López a los nueve (9) días del Mes de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
EL CONTRATANTE

INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S.
R.L HERNANDEZ CHITIVA FELIX ALEXANDER
EL CONTRATISTA

Proyecto: Leidy Lorena Esquivel Murcia
profesional universitaria

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	**Código: F - 092** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

Fecha	09-nov-23	
Dependencia	SECRETARÍA DE SALUD	
Persona/entidad Beneficiaria	INGENIERIA INTEGRAL ECO - EFICIENTE S.A.S	
C.c./Nit	901157056-5	
Fuente de Financiación	2.1.2.02.02.008.05	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	
Valor	**En Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.**	**En Cifras: $4.500.000**

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Elaborado:		Revisado:		Revisado:	
Nombre:	HELENA GARCIA	Nombre:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN	Nombre:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cargo:	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN	Cargo:	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha:	09/11/2023	Fecha:	09/11/2023	Fecha:	09/11/2023

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro : 01832

Fecha : Noviembre 09 de 2023

Beneficiario : INGENIERIA INTEGRAL ECO EFICIENTE SAS Identificación: 901157056

Objeto : ADCION CONTRATO N°. 100-103-14-06-00257-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

Contrato: 00257 Fecha: 09/11/2023 Clase: C01 Servicios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

En el presupuesto de gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal del 2023 , se reserva la suma de ******4.500.000,00, para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectación presupuestal que se detalla.

Dependencia Programa	Cod Pptal	Denominación - Presupuesto	Valor
49 SECCION 05 FONDO DE SALUD	2.1.2.02.02.008.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de	$4.500.000,00
		Total :	$4.500.000,00

Si el objeto del compromiso de este registro presupuestal, compromete vigencias futuras detallar el No del acto administrativo que lo autoriza

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : JULIO RODRIGUEZ