ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 6 DE 2023-11-07	CONTRATO No. 0627 DE 2023-02-13

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	0627	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 60%	
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE", MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS CORRESPONDIENTES A CENSOS Y ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS; EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA FE DE MORICHAL, EL MORRO, CHAPARRERA, TILODIRAN Y CHARTE.		
VALOR DEL CONTRATO $15.850.000,00	Quince Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 15.850.000,00	Quince Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Diez (10) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-02-17
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-02-17	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-12-16
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-07-17	HASTA:	2023-08-16
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 737	2023-02-09	2.3.2.02.02.008.45.14	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$15.850.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 726	2023-02-14	2.3.2.02.02.008.45.14	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$15.850.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ACTA PARCIAL

En la ciudad de Yopal, a los Siete (07) días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron MAYERLY KATHERIN MANCERA RODIGUEZ, JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO, quien actúa en su calidad de supervisor, y LEIDY YOHANA MELO PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1057580744 de SOGAMOSO, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: LEIDY YOHANA MELO PEREZ, Identificado Con Nit No. 1057580744-7 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos de los meses de JULIO y AGOSTO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4524389847	4524389847	4524389847
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$28.300,00
VALOR INTERES	$7.700,00	$9.800,00	$1.500,00
PERIODO INICIO	2023-08-01	PERIODO FIN	2023-08-31
VALOR TOTAL	$377.900,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-11-01		
NOMBRE EMPRESA	NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4521025070	4521025070	4521025070
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$28.300,00
VALOR INTERES	$10.800,00	$13.800,00	$2.100,00
PERIODO INICIO	2023-07-01	PERIODO FIN	2023-07-31
VALOR TOTAL	$385.600,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-10-18		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$15.850.000,00	$0,00	

ACTA PARCIAL

ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$15.850.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
VALOR ACTA No. 2	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
VALOR ACTA No. 3	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
VALOR ACTA No. 4	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
VALOR ACTA No. 5	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
PRESENTE ACTA	$1.585.000,00	$0,00	$1.585.000,00
TOTAL	$9.510.000,00	$0,00	$9.510.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$6.340.000,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $1.585.000,00	Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil Pesos
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Siete (07) días del mes de Noviembre de 2023.

Leidy Yohana Melo.

LEIDY YOHANA MELO PEREZ
CONTRATISTA

MAYERLY KATHERIN MANCERA RODIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
SUPERVISOR